

**Информация  
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии на  
возмещение затрат на содержание детей юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в  
сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим дневной уход за детьми  
(постановление администрации Петропавловск-Камчатского  
городского округа от 15.06.2017 № 1320)**

		Коды
	по состоянию на «01» января 2024 года	Дата
		Дата <1> 23.01.2024
Наименование финансового органа	Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	по Сводному реестру
Наименование структурного элемента государственной программы <2>	муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденная постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2005	по БК <2> 84010 811
Наименование субсидии	Субсидия на возмещение затрат на содержание детей юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим дневной уход за детьми	по БК <3> 905 0709 0118484010 811
Периодичность: ежеквартальная	по состоянию на 01.01.2024	

**Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях  
достижения результатов предоставления субсидии**

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	<p><b>Получатель субсидии 1:</b> индивидуальный предприниматель Зубко Ольга Викторовна  <b>Результат предоставления субсидии 1:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход</p>	<p>Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 1 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 1 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.01.2023. Получателем субсидии 1 предоставлен отчет по состоянию на 31.01.2023 о фактическом достижении контрольной точки 1.1 и результата предоставления субсидии 1. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 1 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 1.1 и результата предоставления субсидии 1 - 31.01.2023.</p>
1.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	1
1.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
1.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	<p>Результат предоставления субсидии достигнут 31.01.2023</p>

1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
<b>2</b>	<b>Получатель субсидии 2:</b> индивидуальный предприниматель Зубко Ольга Викторовна <b>Результат предоставления субсидии 2:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 2 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 2 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 28.02.2023. Получателем субсидии 2 предоставлен отчет по состоянию на 28.02.2023 о фактическом достижении контрольной точки 2.1 и результата предоставления субсидии 2. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 2 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 2.1 и результата предоставления субсидии 2 - 28.02.2023.
2.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	1
2.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
2.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 28.02.2023
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

3	<b>Получатель субсидии 3:</b> индивидуальный предприниматель Зубко Ольга Викторовна <b>Результат предоставления субсидии 3:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 3 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 3 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.03.2023. Получателем субсидии 3 предоставлен отчет по состоянию на 31.03.2023 о фактическом достижении контрольной точки 3.1 и результата предоставления субсидии 3. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 3 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 3.1 и результата предоставления субсидии 3 - 31.03.2023.
3.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	1
3.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
3.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.03.2023
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4	<b>Получатель субсидии 4:</b> индивидуальный предприниматель Клименко Екатерина Сергеевна <b>Результат предоставления субсидии 4:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления

		субсидии 4 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 4 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.01.2023. Получателем субсидии 4 предоставлен отчет по состоянию на 31.01.2023 о фактическом достижении контрольной точки 4.1 и результата предоставления субсидии 4. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 4 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 4.1 и результата предоставления субсидии 4 - 31.01.2023.
4.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	1
4.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
4.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.01.2023
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5	<b>Получатель субсидии 5:</b> индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович <b>Результат предоставления субсидии 5:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 5 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 5 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.01.2023. Получателем субсидии 5

		предоставлен отчет по состоянию на 31.01.2023 о фактическом достижении контрольной точки 5.1 и результата предоставления субсидии 5. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 5 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 5.1 и результата предоставления субсидии 5 - 31.01.2023.
5.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	1
5.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
5.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.01.2023
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6	<b>Получатель субсидии 6:</b> индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович <b>Результат предоставления субсидии 6:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 6 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 6 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 28.02.2023. Получателем субсидии 6 предоставлен отчет по состоянию на 28.02.2023 о фактическом достижении контрольной точки 6.1 и результата предоставления субсидии 6. Вместе с тем,

		столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 6 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 6.1 и результата предоставления субсидии 6 - 28.02.2023.
6.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
6.1.3	достигнутые до наступления срока	1
6.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
6.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 28.02.2023
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7	<b>Получатель субсидии 7:</b> индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович <b>Результат предоставления субсидии 7:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 7 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 7 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.03.2023. Получателем субсидии 7 предоставлен отчет по состоянию на 31.03.2023 о фактическом достижении контрольной точки 7.1 и результата предоставления субсидии 7. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 7

		некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 7.1 и результата предоставления субсидии 7 - 31.03.2023.
7.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
7.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
7.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
7.1.3	достигнутые до наступления срока	1
7.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
7.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
7.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
7.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
7.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.03.2023
7.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
8	<b>Получатель субсидии 8:</b> ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», <b>Результат предоставления субсидии 8:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 8 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 8 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.01.2023. Получателем субсидии 8 предоставлен отчет по состоянию на 31.01.2023 о фактическом достижении контрольной точки 8.1 и результата предоставления субсидии 8. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 8 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения

		контрольной точки 8.1 и результата предоставления субсидии 8 - 31.01.2023.
8.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
8.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
8.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
8.1.3	достигнутые до наступления срока	1
8.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
8.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
8.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
8.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
8.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.01.2023
8.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
8.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
9	<b>Получатель субсидии 9:</b> ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», <b>Результат предоставления субсидии 9:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 9 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 9 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 28.02.2023. Получателем субсидии 9 предоставлен отчет по состоянию на 28.02.2023 о фактическом достижении контрольной точки 9.1 и результата предоставления субсидии 9. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 9 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 9.1 и результата предоставления субсидии 9 - 28.02.2023.

9.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
9.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
9.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
9.1.3	достигнутые до наступления срока	1
9.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
9.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
9.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
9.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
9.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 28.02.2023
9.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
9.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
10	<b>Получатель субсидии 10:</b> ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», <b>Результат предоставления субсидии 10:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 10 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 10 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.03.2023. Получателем субсидии 10 предоставлен отчет по состоянию на 31.03.2023 о фактическом достижении контрольной точки 10.1 и результата предоставления субсидии 10. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 10 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 10.1 и результата предоставления субсидии 10 - 31.03.2023.
10.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1

10.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
10.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
10.1.3	достигнутые до наступления срока	1
10.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
10.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
10.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
10.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
10.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.03.2023
10.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
10.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
11	<b>Получатель субсидии 11:</b> индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, <b>Результат предоставления субсидии 11:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 11 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 11 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.01.2023. Получателем субсидии 11 предоставлен отчет по состоянию на 31.01.2023 о фактическом достижении контрольной точки 11.1 и результата предоставления субсидии 11. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 11 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 11.1 и результата предоставления субсидии 11 - 31.01.2023.
11.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
11.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0

11.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
11.1.3	достигнутые до наступления срока	1
11.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
11.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
11.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
11.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
11.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.01.2023
11.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
11.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
12	<b>Получатель субсидии 12:</b> индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, <b>Результат предоставления субсидии 12:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 12 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 12 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 28.02.2023. Получателем субсидии 12 предоставлен отчет по состоянию на 28.02.2023 о фактическом достижении контрольной точки 12.1 и результата предоставления субсидии 12. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 12 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 12.1 и результата предоставления субсидии 12 - 28.02.2023.
12.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
12.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
12.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0

12.1.3	достигнутые до наступления срока	1
12.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
12.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
12.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
12.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
12.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 28.02.2023
12.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
12.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
13	<b>Получатель субсидии 13:</b> индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, <b>Результат предоставления субсидии 13:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 13 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 13 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.03.2023. Получателем субсидии 13 предоставлен отчет по состоянию на 31.03.2023 о фактическом достижении контрольной точки 13.1 и результата предоставления субсидии 13. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 13 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 13.1 и результата предоставления субсидии 13 - 31.03.2023.
13.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
13.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
13.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
13.1.3	достигнутые до наступления срока	1

13.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
13.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
13.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
13.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
13.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.03.2023
13.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
13.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
14	<b>Получатель субсидии 14:</b> индивидуальный предприниматель Резниченко Анастасия Олеговна, <b>Результат предоставления субсидии 14:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 14 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 14 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.01.2023. Получателем субсидии 14 предоставлен отчет по состоянию на 31.01.2023 о фактическом достижении контрольной точки 14.1 и результата предоставления субсидии 14. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 14 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 14.1 и результата предоставления субсидии 14 - 31.01.2023.
14.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
14.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
14.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
14.1.3	достигнутые до наступления срока	1
14.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0

14.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
14.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
14.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
14.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.01.2023
14.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
14.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
15	<b>Получатель субсидии 15:</b> индивидуальный предприниматель Резниченко Анастасия Олеговна, <b>Результат предоставления субсидии 15:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 15 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 15 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 28.02.2023. Получателем субсидии 15 предоставлен отчет по состоянию на 28.02.2023 о фактическом достижении контрольной точки 15.1 и результата предоставления субсидии 15. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 15 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 15.1 и результата предоставления субсидии 15 - 28.02.2023.
15.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
15.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
15.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
15.1.3	достигнутые до наступления срока	1
15.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
15.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0

15.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
15.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
15.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 28.02.2023
15.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
15.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
16	<b>Получатель субсидии 16:</b> индивидуальный предприниматель Резниченко Анастасия Олеговна, <b>Результат предоставления субсидии 16:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 16 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 16 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.03.2023. Получателем субсидии 16 предоставлен отчет по состоянию на 31.03.2023 о фактическом достижении контрольной точки 16.1 и результата предоставления субсидии 16. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 16 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 16.1 и результата предоставления субсидии 16 - 31.03.2023.
16.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
16.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
16.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
16.1.3	достигнутые до наступления срока	1
16.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
16.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
16.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

16.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
16.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.03.2023
16.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
16.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
17	<b>Получатель субсидии 17:</b> индивидуальный предприниматель Зубко Ольга Викторовна <b>Результат предоставления субсидии 17:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 17 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 17 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.04.2023. Получателем субсидии 17 предоставлен отчет по состоянию на 30.04.2023 о фактическом достижении контрольной точки 17.1 и результата предоставления субсидии 17. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 17 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 17.1 и результата предоставления субсидии 17 - 30.04.2023.
17.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
17.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
17.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
17.1.3	достигнутые до наступления срока	1
17.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
17.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
17.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
17.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0

17.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.04.2023
17.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
17.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
18	<b>Получатель субсидии 18:</b> индивидуальный предприниматель Зубко Ольга Викторовна <b>Результат предоставления субсидии 18:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 18 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 18 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.05.2023. Получателем субсидии 18 предоставлен отчет по состоянию на 31.05.2023 о фактическом достижении контрольной точки 18.1 и результата предоставления субсидии 18. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 18 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 18.1 и результата предоставления субсидии 18 - 31.05.2023.
18.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
18.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
18.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
18.1.3	достигнутые до наступления срока	1
18.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
18.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
18.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
18.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
18.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.05.2023

18.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
18.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
19	<b>Получатель субсидии 19:</b> индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович <b>Результат предоставления субсидии 19:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 19 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 19 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.04.2023. Получателем субсидии 19 предоставлен отчет по состоянию на 30.04.2023 о фактическом достижении контрольной точки 19.1 и результата предоставления субсидии 19. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 19 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 19.1 и результата предоставления субсидии 19 - 30.04.2023.
19.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
19.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
19.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
19.1.3	достигнутые до наступления срока	1
19.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
19.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
19.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
19.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
19.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.04.2023
19.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0

19.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
20	<b>Получатель субсидии 20:</b> индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович <b>Результат предоставления субсидии 20:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 20 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 20 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.05.2023. Получателем субсидии 20 предоставлен отчет по состоянию на 31.05.2023 о фактическом достижении контрольной точки 20.1 и результата предоставления субсидии 20. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 20 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 20.1 и результата предоставления субсидии 20 - 31.05.2023.
20.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
20.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
20.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
20.1.3	достигнутые до наступления срока	1
20.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
20.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
20.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
20.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
20.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.05.2023
20.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
20.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

21	<b>Получатель субсидии 21:</b> индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович <b>Результат предоставления субсидии 21:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 21 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 21 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.06.2023. Получателем субсидии 21 предоставлен отчет по состоянию на 30.06.2023 о фактическом достижении контрольной точки 21.1 и результата предоставления субсидии 21. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 21 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 21.1 и результата предоставления субсидии 21 - 30.06.2023.
21.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
21.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
21.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
21.1.3	достигнутые до наступления срока	1
21.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
21.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
21.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
21.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
21.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.06.2023
21.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
21.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

22	<b>Получатель субсидии 22:</b> ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», <b>Результат предоставления субсидии 22:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 22 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 22 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.04.2023. Получателем субсидии 22 предоставлен отчет по состоянию на 30.04.2023 о фактическом достижении контрольной точки 22.1 и результата предоставления субсидии 22. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 22 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 22.1 и результата предоставления субсидии 22 - 30.04.2023.
22.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
22.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
22.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
22.1.3	достигнутые до наступления срока	1
22.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
22.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
22.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
22.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
22.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.04.2023
22.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
22.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

23	<b>Получатель субсидии 23:</b> ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», <b>Результат предоставления субсидии 23:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 23 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 23 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.05.2023. Получателем субсидии 23 предоставлен отчет по состоянию на 31.05.2023 о фактическом достижении контрольной точки 23.1 и результата предоставления субсидии 23. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 23 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 23.1 и результата предоставления субсидии 23 - 31.05.2023.
23.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
23.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
23.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
23.1.3	достигнутые до наступления срока	1
23.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
23.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
23.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
23.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
23.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.05.2023
23.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
23.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

24	<b>Получатель субсидии 24:</b> ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», <b>Результат предоставления субсидии 24:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 24 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 24 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.06.2023. Получателем субсидии 24 предоставлен отчет по состоянию на 30.06.2023 о фактическом достижении контрольной точки 24.1 и результата предоставления субсидии 24. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 24 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 24.1 и результата предоставления субсидии 24 - 30.06.2023.
24.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
24.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
24.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
24.1.3	достигнутые до наступления срока	1
24.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
24.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
24.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
24.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
24.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.06.2023
24.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
24.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
25	<b>Получатель субсидии 25:</b> индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна,	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

	<b>Результат предоставления субсидии 25:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	(контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 25 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 25 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.04.2023. Получателем субсидии 25 предоставлен отчет по состоянию на 30.04.2023 о фактическом достижении контрольной точки 25.1 и результата предоставления субсидии 25. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 25 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 25.1 и результата предоставления субсидии 25 - 30.04.2023.
25.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
25.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
25.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
25.1.3	достигнутые до наступления срока	1
25.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
25.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
25.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
25.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
25.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.04.2023
25.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
25.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
26	<b>Получатель субсидии 26:</b> индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, <b>Результат предоставления субсидии 26:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 26 достигнуты до наступления планового

		срока достижения результата предоставления субсидии 26 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.06.2023. Получателем субсидии 26 предоставлен отчет по состоянию на 30.06.2023 о фактическом достижении контрольной точки 26.1 и результата предоставления субсидии 26. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 26 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 26.1 и результата предоставления субсидии 26 - 30.06.2023.
26.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
26.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
26.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
26.1.3	достигнутые до наступления срока	1
26.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
26.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
26.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
26.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
26.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.06.2023
26.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
26.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
27	<b>Получатель субсидии 27:</b> индивидуальный предприниматель Резниченко Анастасия Олеговна <b>Результат предоставления субсидии 27:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 27 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 27 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.04.2023. Получателем

		субсидии 27 предоставлен отчет по состоянию на 30.04.2023 о фактическом достижении контрольной точки 27.1 и результата предоставления субсидии 27. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 27 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 27.1 и результата предоставления субсидии 27 - 30.04.2023.
27.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
27.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
27.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
27.1.3	достигнутые до наступления срока	1
27.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
27.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
27.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
27.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
27.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.04.2023
27.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
27.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
28	<b>Получатель субсидии 28:</b> индивидуальный предприниматель Резниченко Анастасия Олеговна <b>Результат предоставления субсидии 28:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 28 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 28 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.05.2023. Получателем субсидии 28 предоставлен отчет по состоянию на 31.05.2023 о фактическом достижении контрольной точки 28.1 и результата предоставления субсидии 28.

		Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 28 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 28.1 и результата предоставления субсидии 28 - 31.05.2023.
28.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
28.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
28.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
28.1.3	достигнутые до наступления срока	1
28.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
28.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
28.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
28.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
28.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.05.2023
28.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
28.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
29	<b>Получатель субсидии 29:</b> индивидуальный предприниматель Резниченко Анастасия Олеговна <b>Результат предоставления субсидии 29:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 29 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 29 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.06.2023. Получателем субсидии 29 предоставлен отчет по состоянию на 30.06.2023 о фактическом достижении контрольной точки 29.1 и результата предоставления субсидии 29. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем

		субсидии 29 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 29.1 и результата предоставления субсидии 29 - 30.06.2023.
29.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
29.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
29.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
29.1.3	достигнутые до наступления срока	1
29.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
29.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
29.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
29.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
29.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.06.2023
29.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
29.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
30	<b>Получатель субсидии 30:</b> индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович <b>Результат предоставления субсидии 30:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 30 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 30 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.07.2023. Получателем субсидии 30 предоставлен отчет по состоянию на 31.07.2023 о фактическом достижении контрольной точки 30.1 и результата предоставления субсидии 30. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 30 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения

		контрольной точки 30.1 и результата предоставления субсидии 30 - 31.07.2023.
30.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
30.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
30.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
30.1.3	достигнутые до наступления срока	1
30.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
30.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
30.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
30.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
30.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.07.2023
30.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
30.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
31	<b>Получатель субсидии 31:</b> индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович <b>Результат предоставления субсидии 31:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 31 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 31 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.08.2023. Получателем субсидии 31 предоставлен отчет по состоянию на 31.08.2023 о фактическом достижении контрольной точки 31.1 и результата предоставления субсидии 31. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 31 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 31.1 и результата предоставления субсидии 31 - 31.08.2023.

31.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
31.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
31.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
31.1.3	достигнутые до наступления срока	1
31.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
31.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
31.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
31.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
31.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.08.2023
31.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
31.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
32	<b>Получатель субсидии 32:</b> ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», <b>Результат предоставления субсидии 32:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	
32.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
32.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
32.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
32.1.3	достигнутые до наступления срока	1
32.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
32.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
32.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

32.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
32.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.07.2023
32.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
32.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
33	<b>Получатель субсидии 33:</b> ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая страна», <b>Результат предоставления субсидии 33:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	
33.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
33.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
33.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
33.1.3	достигнутые до наступления срока	1
33.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
33.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
33.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
33.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
33.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.08.2023
33.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
33.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
34	<b>Получатель субсидии 34:</b> индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, <b>Результат предоставления субсидии 34:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 34 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 34 - плановый срок достижения 31.12.2023/

		фактический срок достижения 31.07.2023. Получателем субсидии 34 предоставлен отчет по состоянию на 31.07.2023 о фактическом достижении контрольной точки 34.1 и результата предоставления субсидии 34. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 34 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 34.1 и результата предоставления субсидии 34 - 31.07.2023.
34.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
34.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
34.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
34.1.3	достигнутые до наступления срока	1
34.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
34.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
34.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
34.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
34.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.07.2023
34.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
34.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
35	<b>Получатель субсидии 35:</b> индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, <b>Результат предоставления субсидии 35:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 35 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 35 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.08.2023. Получателем субсидии 35 предоставлен отчет по состоянию на 31.08.2023 о фактическом достижении контрольной

		точки 35.1 и результата предоставления субсидии 35. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 35 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 35.1 и результата предоставления субсидии 35 - 31.08.2023.
35.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
35.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
35.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
35.1.3	достигнутые до наступления срока	1
35.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
35.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
35.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
35.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
35.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.08.2023
35.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
35.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
36	<b>Получатель субсидии 36:</b> Липатникова Анна Сергеевна, <b>Результат предоставления субсидии 36:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 36 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 36 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.07.2023. Получателем субсидии 36 предоставлен отчет по состоянию на 31.07.2023 о фактическом достижении контрольной точки 36.1 и результата предоставления субсидии 36. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата

		предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 36 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 36.1 и результата предоставления субсидии 36 - 31.07.2023.
36.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
36.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
36.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
36.1.3	достигнутые до наступления срока	1
36.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
36.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
36.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
36.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
36.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.07.2023
36.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
36.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
37	<b>Получатель субсидии 37:</b> Липатникова Анна Сергеевна, <b>Результат предоставления субсидии 37:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 37 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 37 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.08.2023. Получателем субсидии 37 предоставлен отчет по состоянию на 31.08.2023 о фактическом достижении контрольной точки 37.1 и результата предоставления субсидии 37. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 37 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения

		контрольной точки 37.1 и результата предоставления субсидии 37 - 31.08.2023.
37.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
37.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
37.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
37.1.3	достигнутые до наступления срока	1
37.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
37.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
37.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
37.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
37.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.08.2023
37.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
37.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
38	<b>Получатель субсидии 38:</b> Индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович, <b>Результат предоставления субсидии 38:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 38 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 38 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.09.2023. Получателем субсидии 38 предоставлен отчет по состоянию на 30.09.2023 о фактическом достижении контрольной точки 38.1 и результата предоставления субсидии 38. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 38 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 38.1 и результата предоставления субсидии 38 - 30.09.2023.

38.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
38.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
38.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
38.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 38.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 30.09.2023
38.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
38.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
38.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
38.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
38.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.09.2023
38.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
38.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
39	<b>Получатель субсидии 39:</b> Индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, <b>Результат предоставления субсидии 39:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 39 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 39 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.09.2023. Получателем субсидии 39 предоставлен отчет по состоянию на 30.09.2023 о фактическом достижении контрольной точки 39.1 и результата предоставления субсидии 39. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 39 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 38.1 и результата предоставления субсидии 39 - 30.09.2023.

39.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
39.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
39.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
39.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 39.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 30.09.2023
39.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
39.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
39.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
39.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
39.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.09.2023
39.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
39.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
40	<b>Получатель субсидии 40:</b> Общество с ограниченной ответственностью «Маленькая страна», <b>Результат предоставления субсидии 40:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 40 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 40 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.09.2023. Получателем субсидии 40 предоставлен отчет по состоянию на 30.09.2023 о фактическом достижении контрольной точки 40.1 и результата предоставления субсидии 40. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 40 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 40.1 и результата предоставления субсидии 40 - 30.09.2023.

40.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
40.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
40.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
40.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 40.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 30.09.2023
40.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
40.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
40.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
40.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
40.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.09.2023
40.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
40.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
41	<b>Получатель субсидии 41:</b> Индивидуальный предприниматель Липатникова Анна Сергеевна, <b>Результат предоставления субсидии 41:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 41 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 41 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.09.2023. Получателем субсидии 41 предоставлен отчет по состоянию на 30.09.2023 о фактическом достижении контрольной точки 41.1 и результата предоставления субсидии 41. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 41 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 41.1 и результата предоставления субсидии 41 - 30.09.2023.

41.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
41.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
41.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
41.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 41.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 30.09.2023
41.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
41.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
41.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
41.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
41.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.09.2023
41.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
41.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
42	<b>Получатель субсидии 42:</b> Индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович, <b>Результат предоставления субсидии 42:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 42 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 42 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.10.2023. Получателем субсидии 42 предоставлен отчет по состоянию на 31.10.2023 о фактическом достижении контрольной точки 42.1 и результата предоставления субсидии 42. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 42 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 42.1 и результата предоставления субсидии 42 - 31.10.2023.

42.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
42.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
42.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
42.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 42.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 31.10.2023
42.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
42.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
42.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
42.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
42.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.10.2023
42.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
42.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
43	<b>Получатель субсидии 43:</b> Индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, <b>Результат предоставления субсидии 43:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 43 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 43 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.10.2023. Получателем субсидии 43 предоставлен отчет по состоянию на 31.10.2023 о фактическом достижении контрольной точки 43.1 и результата предоставления субсидии 43. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 43 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 43.1 и результата предоставления субсидии 43 - 31.10.2023.

43.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
43.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
43.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
43.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 43.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 31.10.2023
43.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
43.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
43.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
43.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
43.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.10.2023
43.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
43.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
44	<b>Получатель субсидии 44:</b> Индивидуальный предприниматель Шерстнева Софья Игоревна, <b>Результат предоставления субсидии 44:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 44 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 44 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.10.2023. Получателем субсидии 44 предоставлен отчет по состоянию на 31.10.2023 о фактическом достижении контрольной точки 44.1 и результата предоставления субсидии 44. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 44 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 44.1 и результата предоставления субсидии 44 - 31.10.2023.

44.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
44.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
44.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
44.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 44.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 31.10.2023
44.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
44.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
44.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
44.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
44.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.10.2023
44.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
44.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
45	<b>Получатель субсидии 45:</b> Индивидуальный предприниматель Липатникова Анна Сергеевна, <b>Результат предоставления субсидии 45:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 45 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 45 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.10.2023. Получателем субсидии 45 предоставлен отчет по состоянию на 31.10.2023 о фактическом достижении контрольной точки 45.1 и результата предоставления субсидии 45. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 45 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 45.1 и результата предоставления субсидии 45 - 31.10.2023.

45.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
45.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
45.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
45.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 45.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 31.10.2023
45.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
45.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
45.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
45.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
45.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.10.2023
45.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
45.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
46	<b>Получатель субсидии 46:</b> Индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович, <b>Результат предоставления субсидии 46:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 46 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 46 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.11.2023. Получателем субсидии 46 предоставлен отчет по состоянию на 30.11.2023 о фактическом достижении контрольной точки 46.1 и результата предоставления субсидии 46. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 46 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 46.1 и результата предоставления субсидии 46 - 30.11.2023.

46.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
46.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
46.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
46.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 46.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 30.11.2023
46.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
46.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
46.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
46.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
46.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.11.2023
46.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
46.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
47	<b>Получатель субсидии 47:</b> Индивидуальный предприниматель Сергеева Виктория Альбертовна, <b>Результат предоставления субсидии 47:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 47 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 47 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.08.2023. Получателем субсидии 47 предоставлен отчет по состоянию на 31.08.2023 о фактическом достижении контрольной точки 47.1 и результата предоставления субсидии 47. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 47 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 47.1 и результата предоставления субсидии 47 - 31.08.2023.

47.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
47.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
47.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
47.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 47.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 31.08.2023
47.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
47.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
47.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
47.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
47.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.08.2023
47.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
47.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
48	<b>Получатель субсидии 48:</b> Индивидуальный предприниматель Сергеева Виктория Альбертовна, <b>Результат предоставления субсидии 48:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	
48.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
48.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
48.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
48.1.3	достигнутые до наступления срока	0
48.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
48.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0

48.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
48.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
48.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.12.2023
48.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
48.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
49	<b>Получатель субсидии 49:</b> Индивидуальный предприниматель Сергеева Виктория Альбертовна, <b>Результат предоставления субсидии 49:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 49 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 49 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 31.07.2023. Получателем субсидии 49 предоставлен отчет по состоянию на 31.07.2023 о фактическом достижении контрольной точки 49.1 и результата предоставления субсидии 49. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 49 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 49.1 и результата предоставления субсидии 49 - 31.07.2023.
49.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
49.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
49.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
49.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 49.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 31.07.2023
49.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
49.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0

49.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
49.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
49.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.07.2023
49.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
49.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
50	<b>Получатель субсидии 50:</b> Индивидуальный предприниматель Сергеева Виктория Альбертовна, <b>Результат предоставления субсидии 50:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 50 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 50 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.06.2023. Получателем субсидии 50 предоставлен отчет по состоянию на 30.06.2023 о фактическом достижении контрольной точки 50.1 и результата предоставления субсидии 50. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 50 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 50.1 и результата предоставления субсидии 50 – 30.06.2023.
50.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
50.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
50.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
50.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 50.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 30.06.2023
50.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
50.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0

50.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
50.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
50.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.06.2023
50.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
50.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
51	<b>Получатель субсидии 51:</b> Индивидуальный предприниматель Сергеева Виктория Альбертовна, <b>Результат предоставления субсидии 51:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 51 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 51 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.11.2023. Получателем субсидии 51 предоставлен отчет по состоянию на 30.11.2023 о фактическом достижении контрольной точки 51.1 и результата предоставления субсидии 51. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 51 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 51.1 и результата предоставления субсидии 51 - 30.11.2023.
51.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
51.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
51.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
51.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 51.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 30.11.2023
51.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
51.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0

51.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
51.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
51.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.11.2023
51.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
51.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
52	<b>Получатель субсидии 52:</b> Индивидуальный предприниматель Раевский Владлен Александрович, <b>Результат предоставления субсидии 52:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	
52.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
52.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
52.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
52.1.3	достигнутые до наступления срока	0
52.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
52.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
52.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
52.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
52.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.12.2023
52.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
52.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
53	<b>Получатель субсидии 53:</b> Индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, <b>Результат предоставления субсидии 53:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 53 достигнуты до наступления планового

		срока достижения результата предоставления субсидии 53 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.11.2023. Получателем субсидии 53 предоставлен отчет по состоянию на 30.11.2023 о фактическом достижении контрольной точки 53.1 и результата предоставления субсидии 53. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 53 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 53.1 и результата предоставления субсидии 53 - 30.11.2023.
53.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
53.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
53.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
53.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 53.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 30.11.2023
53.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
53.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
53.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
53.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
53.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.11.2023
53.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
53.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
54	<b>Получатель субсидии 54:</b> Индивидуальный предприниматель Щербенко Елена Геннадьевна, <b>Результат предоставления субсидии 54:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	

54.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
54.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
54.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
54.1.3	достигнутые до наступления срока	0
54.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
54.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
54.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
54.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
54.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.12.2023
54.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
54.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
55	<b>Получатель субсидии 55:</b> Индивидуальный предприниматель Шерстнева София Игоревна, <b>Результат предоставления субсидии 55:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 55 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 55 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.11.2023. Получателем субсидии 55 предоставлен отчет по состоянию на 30.11.2023 о фактическом достижении контрольной точки 55.1 и результата предоставления субсидии 55. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 55 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 55.1 и результата предоставления субсидии 55 - 30.11.2023.
55.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1

55.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
55.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
55.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 55.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 30.11.2023
55.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
55.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
55.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
55.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
55.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.11.2023
55.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
55.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
56	<b>Получатель субсидии 56:</b> Индивидуальный предприниматель Шерстнева София Игоревна, <b>Результат предоставления субсидии 56:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	
56.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
56.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
56.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
56.1.3	достигнутые до наступления срока	0
56.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
56.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
56.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

56.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
56.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.12.2023
56.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
56.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
57	<b>Получатель субсидии 57:</b> Индивидуальный предприниматель Липатникова Анна Сергеевна, <b>Результат предоставления субсидии 57:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	Замечания по отчету о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек) (далее - отчет): согласно отчета плановые значения результата предоставления субсидии 57 достигнуты до наступления планового срока достижения результата предоставления субсидии 57 - плановый срок достижения 31.12.2023/ фактический срок достижения 30.11.2023. Получателем субсидии 57 предоставлен отчет по состоянию на 30.11.2023 о фактическом достижении контрольной точки 57.1 и результата предоставления субсидии 57. Вместе с тем, столбец 10 отчета («фактический срок достижения контрольной точки, результата предоставления субсидии») заполнен получателем субсидии 57 некорректно, указан срок - 31.12.2023, что противоречит фактическому сроку достижения контрольной точки 57.1 и результата предоставления субсидии 57 - 30.11.2023.
57.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
57.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
57.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
57.1.3	достигнутые до наступления срока	1 Плановый срок достижения Контрольной точки 57.1 – 31.12.2023, фактический срок достижения - 30.11.2023
57.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
57.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
57.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

57.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
57.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 30.11.2023
57.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
57.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
58	<b>Получатель субсидии 58:</b> Индивидуальный предприниматель Липатникова Анна Сергеевна, <b>Результат предоставления субсидии 58:</b> увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход	
58.1	<b>достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:</b>	1
58.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
58.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
58.1.3	достигнутые до наступления срока	0
58.2	<b>достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки</b>	0
58.3	<b>недостигнутые контрольные точки, в том числе:</b>	0
58.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
58.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
58.4	<b>контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:</b>	Результат предоставления субсидии достигнут 31.12.2023
58.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
58.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

**Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии**

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕ И	плановое		фактическое		прогнозируемое с начала текущего финансового года	нераспределено	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб	нераспределенный, руб	обязательств, руб	денежных обязательств, руб
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии: увеличение численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования и (или) присмотр и уход																	
<b>1. ИП Зубко О.В. (соглашение № 1-30 от 14.03.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 1:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	19	19	19	19	-	X	31.12.2023	31.01.2023	63 393,59	X	63 393,59	63 393,59
	Контрольная точка 1.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	19	19	19	19	-	X	31.12.2023	31.01.2023	63 393,59	X	63 393,59	63 393,59
<b>2. ИП Зубко О.В. (соглашение № 2-30 от 14.03.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 2:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников)	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	28.02.2023	58 409,17	X	58 409,17	58 409,17

е № 2 от 17.04.2023)			ние работ	ов, воспитанников)													
	Контрольная точка 2.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	28.02.2023	58 409,17	X	58 409,17	58 409,17
<b>3. ИП Зубко О.В. (соглашение № 3-ЗО от 11.05.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 3:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	31.03.2023	59 862,41	X	59 862,41	59 862,41
	Контрольная точка 3.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	31.03.2023	59 862,41	X	59 862,41	59 862,41
<b>4. ИП Клименко Е.С. (соглашение № 1-КЕ от 14.03.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 4:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	16	16	16	16	-	X	31.12.2023	31.01.2023	19 076,27	X	19 076,27	19 076,27
	Контрольная точка 4.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	16	16	16	16	-	X	31.12.2023	31.01.2023	19 076,27	X	19 076,27	19 076,27
<b>5. ИП Раевский В.А. (соглашение № 5-РА от 14.03.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 5:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	62	62	62	62	-	X	31.12.2023	31.01.2023	174 685,00	X	174 685,00	174 685,00

е № 1-РВ от 14.03.2023)			ние работ	воспитанников)													
	Контрольная точка 5.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	62	62	62	62	-	X	31.12.2023	31.01.2023	174 685,00	X	174 685,00	174 685,00
<b>6. ИП Раевский В.А. (соглашение № 2 от 17.04.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 6:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	64	64	64	64	-	X	31.12.2023	28.02.2023	203 099,94	X	203 099,94	203 099,94
	Контрольная точка 6.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	64	64	64	64	-	X	31.12.2023	28.02.2023	203 099,94	X	203 099,94	203 099,94
<b>7. ИП Раевский В.А. (соглашение № 3-РВ от 11.05.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 7:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	75	75	75	75	-	X	31.12.2023	31.03.2023	200 379,77	X	200 379,77	200 379,77
	Контрольная точка 7.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	75	75	75	75	-	X	31.12.2023	31.03.2023	200 379,77	X	200 379,77	200 379,77

<b>8. 000</b> <b>«Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая Страна» (соглашение № 1-ПС от 14.03.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 8:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	16	16	16	16	-	X	31.12.2023	31.01.2023	33 102,36	X	33 102,36	33 102,36
	Контрольная точка 8.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	16	16	16	16	-	X	31.12.2023	31.01.2023	33 102,36	X	33 102,36	33 102,36
<b>9. 000</b> <b>«Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленькая Страна» (соглашение № 2 от 17.04.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 9:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	17	17	17	17	-	X	31.12.2023	28.02.2023	34 020,78	X	34 020,78	34 020,78
	Контрольная точка 9.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	17	17	17	17	-	X	31.12.2023	28.02.2023	34 020,78	X	34 020,78	34 020,78







	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	31.05.2023	62 528,55	X	62 528,55	62 528,55
<b>19. ИП Раевский В.А. (соглашение № 4-РВ от 08.06.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 19:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	77	77	77	77	-	X	31.12.2023	30.04.2023	199 574,90	X	199 574,90	199 574,90
	Контрольная точка 19.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	77	77	77	77	-	X	31.12.2023	30.04.2023	199 574,90	X	199 574,90	199 574,90
<b>20. ИП Раевский В.А. (соглашение № 5-РВ от 21.06.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 20:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	75	75	75	75	75		31.12.2023	31.05.2023	235 173,75	X	235 173,75	235 173,75
	Контрольная точка 20.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	75	75	75	75	75		31.12.2023	31.05.2023	235 173,75	X	235 173,75	235 173,75
<b>21. ИП Раевский В.А. (соглашение № 6-РВ от 25.07.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 21:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	80	80	80	80	80		31.12.2023	30.06.2023	187 436,33	X	187 436,33	187 436,33
	Контрольная точка 21.1:																
	Услуга оказана		Услуга оказана	человек	792	80	80	80	80	80		31.12.2023	30.06.2023	187 436,33	X	187 436,33	187 436,33

	(работы выполнены)		(работы выполнены)														
<b>22. ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленька я Страна» (соглашение № 4-ПС от 08.06.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 22:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	30.04.2023	42 239,05	X	42 239,05	42 239,05
	Контрольная точка 22.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	30.04.2023	42 239,05	X	42 239,05	42 239,05
<b>23. ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленька я Страна» (соглашение № 5-ПС от 21.06.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 23:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	31.05.2023	25 823,00	X	25 823,00	25 823,00
	Контрольная точка 23.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	31.05.2023	25 823,00	X	25 823,00	25 823,00
<b>24. ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация «Маленька я Страна» (соглашение № 6-ПС)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 24:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	30.06.2023	34 957,67	X	34 957,67	34 957,67
	Контрольная точка 24.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	30.06.2023	34 957,67	X	34 957,67	34 957,67

от 25.07.2023)			выполне ны)														
<b>25. ИП Щербенко Е.Г. (соглашени е № 4-ЩЕ от 08.06.2023)</b>	<b>Результат предоставле ния субсидии 25:</b>		Оказание услуг (выполне ние работ	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	31	31	31	31	-	X	31.12. 2023	30.04. 2023	93 700,60	X	93 700,60	93 700,60
	Контрольная точка 25.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	31	31	31	31	-	X	31.12. 2023	30.04. 2023	93 700,60	X	93 700,60	93 700,60
<b>26. ИП Щербенко Е.Г. (соглашени е № 6-ЩЕ от 28.09.2023)</b>	<b>Результат предоставле ния субсидии 26:</b>		Оказание услуг (выполне ние работ	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	32	32	32	32	-	X	31.12. 2023	30.06. 2023	100 832,67	X	100 832,67	100 832,67
	Контрольная точка 26.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	32	32	32	32	-	X	31.12. 2023	30.06. 2023	100 832,67	X	100 832,67	100 832,67
<b>27. ИП Резниченко А.О. (соглашени е № 4-РА от 08.06.2023)</b>	<b>Результат предоставле ния субсидии 27:</b>		Оказание услуг (выполне ние работ	человек (кол-во участник ов, воспитан ников)	792	41	41	41	41	-	X	31.12. 2023	30.04. 2023	117 125,75	X	117 125,75	117 125,75
	Контрольная точка 27.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполне ны)	человек	792	41	41	41	41	-	X	31.12. 2023	30.04. 2023	117 125,75	X	117 125,75	117 125,75

<b>28. ИП Резниченко А.О. (соглашение № 5-РА от 21.06.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 28:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	42	42	42	42	-	X	31.12.2023	31.05.2023	108 272,15	X	108 272,15	108 272,15
	Контрольная точка 28.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	42	42	42	42	-	X	31.12.2023	31.05.2023	108 272,15	X	108 272,15	108 272,15
<b>29. ИП Резниченко А.О. (соглашение № 6-РА от 25.07.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 29:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	17	17	17	17	-	X	31.12.2023	30.06.2023	36 187,33	X	36 187,33	36 187,33
	Контрольная точка 29.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	17	17	17	17	-	X	31.12.2023	30.06.2023	36 187,33	X	36 187,33	36 187,33
<b>30. ИП Раевский В.А. (соглашение № 7-РВ от 25.08.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 30:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	74	74	74	74	-	X	31.12.2023	31.07.2023	164 424,00	X	164 424,00	164 424,00
	Контрольная точка 30.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	74	74	74	74	-	X	31.12.2023	31.07.2023	164 424,00	X	164 424,00	164 424,00
	<b>Результат предоставления</b>		Оказание услуг	человек	792	74	74	74	74	-	X	31.12.2023	31.08.2023	164 460,74	X	164 460,74	164 460,74

<b>31. ИП Раевский В.А. (соглашение № 8-РВ от 28.09.2023)</b>	<b>ния субсидии 31:</b>		(выполнение работ	(кол-во участников, воспитанников)													
	Контрольная точка 31.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	74	74	74	74	-	X	31.12.2023	31.08.2023	164 460,74	X	164 460,74	164 460,74
<b>32. ООО «НДОО «Маленькая страна» (соглашение № 7-ШС от 25.08.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 32:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	21	21	21	21	-	X	31.12.2023	31.07.2023	37 944,00	X	37 944,00	37 944,00
	Контрольная точка 32.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	21	21	21	21	-	X	31.12.2023	31.07.2023	37 944,00	X	37 944,00	37 944,00
<b>33. ООО «НДОО «Маленькая страна» (соглашение № 8-ШС от 28.09.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 33:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	21	21	21	21	-	X	31.12.2023	31.08.2023	41 380,96	X	41 380,96	41 380,96
	Контрольная точка 33.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	21	21	21	21	-	X	31.12.2023	31.08.2023	41 380,96	X	41 380,96	41 380,96
<b>34. ИП Щербенко Е.Г.</b>	<b>Результат предоставления</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников)	792	34	34	34	34	-	X	31.12.2023	31.07.2023	84 320,00	X	84 320,00	84 320,00

<b>(соглашение № 7-ЩЕ от 28.09.2023)</b>	<b>субсидии 34:</b>		ние работ	ов, воспитанников)													
	Контрольная точка 34.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	34	34	34	34	-	X	31.12.2023	31.07.2023	84 320,00	X	84 320,00	84 320,00
<b>35. ИП Шербенко Е.Г. (соглашение № 8-ЩЕ от 28.09.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 35:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	35	35	35	35	-	X	31.12.2023	31.08.2023	65 760,43	X	65 760,43	65 760,43
	Контрольная точка 35.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	35	35	35	35	-	X	31.12.2023	31.08.2023	65 760,43	X	65 760,43	65 760,43
<b>36. ИП Липатникова А.С. (соглашение № 2-ЛА от 25.08.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 36:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	31.07.2023	49 889,33	X	49 889,33	49 889,33
	Контрольная точка 36.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	31.07.2023	49 889,33	X	49 889,33	49 889,33
<b>37. ИП Липатникова А.С. (соглашение</b>	<b>Результат предоставления субсидии 37:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, ов,	792	19	19	19	19	-	X	31.12.2023	31.08.2023	81 639,17	X	81 639,17	81 639,17

е.№ 3-ЛА от 28.09.2023)				воспитанников)														
	Контрольная точка 37.1:																	
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	19	19	19	19	-	X	31.12.2023	31.08.2023	81 639,17	X	81 639,17	81 639,17	
<b>38. ИП Раевский В.А. (соглашение № 9-РВ от 25.10.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 38:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	70	70	70	70	-	X	31.12.2023	30.09.2023	108 769,67	X	108 769,67	108 769,67	
	Контрольная точка 38.1:																	
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	70	70	70	70	-	X	31.12.2023	30.09.2023	108 769,67	X	108 769,67	108 769,67	
<b>39. ИП Щербенко Е.Г. (соглашение № 9-ЩЕ от 25.10.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 39:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	19	19	19	19	-	X	31.12.2023	30.09.2023	50 767,66	X	50 767,66	50 767,66	
	Контрольная точка 39.1:																	
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	19	19	19	19	-	X	31.12.2023	30.09.2023	50 767,66	X	50 767,66	50 767,66	
<b>40. ИП Шерстнева С.И. (соглашение № 9-ШС</b>	<b>Результат предоставления субсидии 40:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	26	26	26	26	-	X	31.12.2023	30.09.2023	35 836,00	X	35 836,00	35 836,00	

от 25.10.2023)				воспитанников)													
	Контрольная точка 40.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	26	26	26	26	-	X	31.12.2023	30.09.2023	35 836,00	X	35 836,00	35 836,00
<b>41. ИП Липатникова А.С. (соглашение № 4-ЛА от 25.10.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 41:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	30.09.2023	72 550,33	X	72 550,33	72 550,33
	Контрольная точка 41.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	20	20	20	20	-	X	31.12.2023	30.09.2023	72 550,33	X	72 550,33	72 550,33
<b>42. ИП Раевский В.А. (соглашение № 10-РВ от 30.11.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 42:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	55	55	55	55	-		31.12.2023	31.10.2023	111 173,05		111 173,05	111 173,05
	Контрольная точка 42.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	55	55	55	55	-	X	31.12.2023	31.10.2023	111 173,05	X	111 173,05	111 173,05
<b>43. ИП Щербенко Е.Г. (соглашение № 10-ЩЕ)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 43:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	31.10.2023	35 883,91	X	35 883,91	35 883,91

от 30.11.2023)				воспитанников)													
	Контрольная точка 43.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	31.10.2023	35 883,91	X	35 883,91	35 883,91
<b>44. ИП Шерстнева С.И. (соглашение № 10-ШС от 30.11.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 44:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	13	13	13	13	-	X	31.12.2023	31.10.2023	29 679,68	X	29 679,68	29 679,68
	Контрольная точка 44.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	13	13	13	13	-	X	31.12.2023	31.10.2023	29 679,68	X	29 679,68	29 679,68
<b>45. ИП Липатникова А.С. (соглашение № 5-ЛА от 30.11.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 45:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	19	19	19	19	-	X	31.12.2023	31.10.2023	85 685,41	X	85 685,41	85 685,41
	Контрольная точка 45.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	19	19	19	19	-	X	31.12.2023	31.10.2023	85 685,41	X	85 685,41	85 685,41
<b>46. ИП Раевский В.А. (соглашение № 11-РВ)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 46:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	56	56	56	56	-	X	31.12.2023	30.11.2023	123 318,00	X	123 318,00	123 318,00

от 21.12.2023)				воспитанников)													
	Контрольная точка 46.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	56	56	56	56	-	X	31.12.2023	30.11.2023	123 318,00	X	123 318,00	123 318,00
<b>47. ИП Сергеева В.А. (соглашение № 3-СВ от 26.12.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 47:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	85	85	85	85	-	X	31.12.2023	31.08.2023	160 872,48	X	160 872,48	160 872,48
	Контрольная точка 47.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	85	85	85	85	-	X	31.12.2023	31.08.2023	160 872,48	X	160 872,48	160 872,48
<b>48. ИП Сергеева В.А. (соглашение № 5-СВ от 26.12.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 48:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	80	80	80	80	-	X	31.12.2023	31.12.2023	109 967,33	X	109 967,33	109 967,33
	Контрольная точка 48.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	80	80	80	80	-	X	31.12.2023	31.12.2023	109 967,33	X	109 967,33	109 967,33
<b>49. ИП Сергеева В.А. (соглашение № 2-СВ от 26.12.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 49:</b>		Оказание услуг (выполнение работ	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	79	79	79	79	-	X	31.12.2023	31.07.2023	125 708,00	X	125 708,00	125 708,00

	Контрольная точка 49.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	79	79	79	79	-	X	31.12.2023	31.07.2023	125 708,00	X	125 708,00	125 708,00
<b>50. ИП Сергеева В.А. (соглашение № 1-СВ от 26.12.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 50:</b>		Оказание услуг (выполненные работы)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	82	82	82	82	-	X	31.12.2023	30.06.2023	198 152,00	X	198 152,00	198 152,00
	Контрольная точка 50.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	82	82	82	82	-	X	31.12.2023	30.06.2023	198 152,00	X	198 152,00	198 152,00
<b>51. ИП Сергеева В.А. (соглашение № 4-СВ от 26.12.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 51:</b>		Оказание услуг (выполненные работы)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	84	84	84	84	-	X	31.12.2023	30.11.2023	106 629,65	X	106 629,65	106 629,65
	Контрольная точка 51.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	84	84	84	84	-	X	31.12.2023	30.11.2023	106 629,65	X	106 629,65	106 629,65
<b>52. ИП Раевский В.А. (соглашение № 12-РВ от 21.12.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 52:</b>		Оказание услуг (выполненные работы)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	52	52	52	52	-	X	31.12.2023	31.12.2023	135 614,67	X	135 614,67	135 614,67

	Контрольная точка 52.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	52	52	52	52	-	X	31.12.2023	31.12.2023	135 614,67	X	135 614,67	135 614,67
<b>53. ИП Шербенко Е.Г. (соглашение № 11-ЩЕ от 21.12.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 53:</b>		Оказание услуг (выполненные работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	30.11.2023	48 484,00	X	48 484,00	48 484,00
	Контрольная точка 53.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	18	18	18	18	-	X	31.12.2023	30.11.2023	48 484,00	X	48 484,00	48 484,00
<b>54. ИП Шербенко Е.Г. (соглашение № 12-ЩЕ от 21.12.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 54:</b>		Оказание услуг (выполненные работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	17	17	17	17	-	X	31.12.2023	31.12.2023	54 983,67	X	54 983,67	54 983,67
	Контрольная точка 54.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	17	17	17	17	-	X	31.12.2023	31.12.2023	54 983,67	X	54 983,67	54 983,67
<b>55. ИП Шерстнева С.И. (соглашение № 11-ШС от 21.12.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 55:</b>		Оказание услуг (выполненные работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	13	13	13	13	-	X	31.12.2023	30.11.2023	42 862,67	X	42 862,67	42 862,67

	Контрольная точка 55.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	13	13	13	13	-	X	31.12.2023	30.11.2023	42 862,67	X	42 862,67	42 862,67
<b>56. ИП Шерстнева С.И. (соглашение № 12-ШС от 21.12.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 56:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	17	17	17	17	-	X	31.12.2023	31.12.2023	21 782,67	X	21 782,67	21 782,67
	Контрольная точка 56.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	17	17	17	17	-	X	31.12.2023	31.12.2023	92 400, 67	X	92 400, 67	92 400, 67
<b>57. ИП Липатникова А.С. (соглашение № 6-ЛА от 21.12.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 57:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	24	24	24	24	-	X	31.12.2023	30.11.2023	92 400, 67	X	92 400, 67	92 400, 67
	Контрольная точка 57.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	24	24	24	24	-	X	31.12.2023	30.11.2023	92 400, 67	X	92 400, 67	92 400, 67
<b>58. ИП Липатникова А.С. (соглашение № 7-ЛА от 21.12.2023)</b>	<b>Результат предоставления субсидии 58:</b>		Оказание услуг (выполнение работ)	человек (кол-во участников, воспитанников)	792	24	24	24	24	-	X	31.12.2023	31.12.2023	25 254,16	X	25 254,16	25 254,16

	Контрольная точка 58.1:																
	Услуга оказана (работы выполнены)		Услуга оказана (работы выполнены)	человек	792	24	24	24	24	-	X	31.12.2023	31.12.2023	25 254,16	X	25 254,16	25 254,16

<1> Указывается дата формирования настоящей Информации о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии.

<2> В случае, если предоставление субсидии осуществляется в рамках структурного элемента государственной программы Российской Федерации - указывается наименование федерального проекта, комплекса процессных мероприятий, а в случае предоставления субсидии в рамках непрограммного направления - не заполняется. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

<3> В кодовой зоне указываются 13 - 17 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

<4> Количество контрольных точек в графе 3 раздела I настоящего приложения:

по строке 1.1 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.1.1 - 1.1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строкам 1.1.1 - 1.1.3 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, соответствует отчетному периоду, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.2 в разрезе результатов предоставления субсидии показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, наступила в периодах, предшествующих отчетному, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.2.1 - 1.2.3 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строкам 1.3.1, 1.3.2 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым на конец отчетного периода в графе 14 раздела II настоящего приложения отсутствует информация о фактическом достижении, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.4 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.4.1, 1.4.2 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строке 1.4.1 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, соответствует или наступает ранее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.4.2 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в графе 14 раздела II настоящего приложения, наступает позднее плановой даты, указанной в графе 13 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии.

<5> Показатели раздела II настоящего приложения:

для строк "Результат предоставления субсидии":

в части граф 5, 6 формируются на основании информации о значении результата предоставления субсидии (гранта) юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, некоммерческой организации, утвержденном при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии;

в части граф 7 - 11, 15, 17, 18 рассчитываются как сумма показателей указанных граф по строке "Результат предоставления субсидии" в разрезе получателей субсидии;

в части графы 12 формируются в случае, если значение результата предоставления субсидии утверждено при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и рассчитываются как разница между значением результата предоставления субсидии на текущий финансовый год, указанным при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и суммой конечных значений результатов предоставления субсидии, включенных в заключенные по субсидии соглашения; в части графы 16 рассчитываются как разница между размером субсидии юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, некоммерческой организации, утвержденным при обосновании бюджетных ассигнований по соответствующей субсидии, и показателем графы 15;

для иных строк:

в части граф 2 - 6, 8, 10, 11, 13, 14 показатели формируются на основании соответственно показателей граф 1 - 10 отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Показатели граф 8, 10 формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года;

в части граф 7, 9 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяются плановые и фактические значения результатов предоставления субсидии с даты заключения соглашения

(для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей граф 10, 11 раздела II, Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей граф 10, 11 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада);

в части графы 15 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется размер субсидии, предусмотренный для достижения результата предоставления субсидии

(для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 9 раздела II, Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 9 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада);

в части графы 17 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году (указывается объем принятых получателями субсидии на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является субсидия) (для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 16 раздела II Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

в части графы 18 формируются на основании показателей, установленных в приложении к соглашению, в котором определяется объем денежных обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году (указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых получателями субсидии на отчетную дату, в целях достижения результатов предоставления субсидии);

(для субсидий, предоставление которых осуществляется на основании соглашений, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 17 раздела II Отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии/гранта);

для средств, предоставление которых осуществляется на основании договоров о предоставлении средств иным лицам, заключаемых в соответствии с типовыми формами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации - на основании показателей графы 16 Отчета о достижении значений результатов предоставления гранта/вклада).