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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Книга реестров содержит сводный перечень ключевых показателей развития 

системы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа и 

программы технических, технологических и финансовых мероприятий, 

обеспечивающих их достижение.  

Книга реестров включает: 

 реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии (мощности); 

 реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них. 
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2 РЕЕСТР ПРОЕКТОВ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

 

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему 

теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа, представлен в 

таблице 2.1. 

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий с учетом 

непредвиденных расходов и НДС по данным проектам составляет 2,9 млрд. руб. в 

ценах соответствующих лет. 
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Таблица 2.1– Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии с указанием предполагаемых затрат на реализацию в млн.руб. (с учетом НДС в ценах соответствующих лет) 

Шифр проект Состав проекта Начало Завершение 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030* 

Группа 1 «Строительство новых теплоисточников» 224,23 0,00 53,30 0,00 170,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-01.42.1 (1) 
Строительство новой угольной котельной в районе 
пос. Дальний 

2018 2018 0,00 0,00 0,00 170,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-01.43.2 (2) 
Строительство новой котельной восточного 
планировочного района 

2016 2016 0,00 53,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа 2 «Установка нового оборудования на существующих 
теплоисточниках для обеспечения перспективной прогнозируемой и 
переключаемой тепловой нагрузки» 

1917,47 0,00 672,25 721,26 0,00 0,00 0,00 251,94 265,46 0,00 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-02.25.1 (3) 
Увеличение УТМ котельной №1 - "11 км" за счет 
установки дополнительных водогрейных котлов 

2017 2017 0,00 648,51 690,82 0,00 0,00 0,00 251,94 259,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-02.29.2 (4) 

Техническое перевооружение с заменой основного 
оборудования и АУТ ТП с увеличением УТМ 
котельной № 6 - "Радиоцентр" за счет установки 
дополнительных котлов ТВГУ-2 

2017 2024 0,00 0,00 26,39 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 0,00 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-02.30.3 (5) 
Техническое перевооружение с заменой основного 
оборудования и АУТ ТП с увеличением УТМ 
котельной №15 -"Чавыча"  

2016 2016 0,00 23,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-02.28.4 (6) 
Техническое перевооружение с заменой основного 
оборудования и АУТ ТП с увеличением УТМ 
котельной №5 -"Школа№37"  

2016 2016 0,00 0,00 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа 3 «Продление индивидуального паркового ресурса» 25,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,48 0,00 10,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 

ТС-03.01.1 (7) 
Продление индивидуального паркового ресурса 
турбоагрегата Т-50-90 

2028 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 0,00 0,00 

ТС-03.02.2 (8) 
Продление индивидуального паркового ресурса 
турбоагрегата ПТ-80-100-130/13 

2021 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-03.02.3 (9) 
Продление индивидуального паркового ресурса 
турбоагрегата Т-100/120-130 

2023 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа 4 «Мероприятия по проведению текущих капитальных 
ремонтов турбоагрегатов» 

6,60 0,00 0,63 0,00 0,00 1,49 0,00 0,79 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00 0,97 0,99 

ТС-04.01.1 (10) 
Мероприятия по проведению текущих капитальных 
ремонтов турбоагрегата ПТ-25-90/10М 

2030 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

ТС-04.01.2 (11) 
Мероприятия по проведению текущих капитальных 
ремонтов турбоагрегата Р-44-90/1,2 

2022 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-04.01.3 (12) 
Мероприятия по проведению текущих капитальных 
ремонтов турбоагрегата К-50-90-4 

2019 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-04.01.4 (13) 
Мероприятия по проведению текущих капитальных 
ремонтов турбоагрегата Т-50-90 

2021 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-04.02.5 (14) 
Мероприятия по проведению текущих капитальных 
ремонтов турбоагрегата ПТ-80-100-130/13 

2016 2027 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 

ТС-04.02.6 (15) 
Мероприятия по проведению текущих капитальных 
ремонтов турбоагрегата Т-100/120-130 

2019 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,00 

Группа 5 «Мероприятия по переводу котельных на источники 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии» 

102,53 0,00 0,00 9,27 15,42 77,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-06.01.1 (16) 
Реконструкция котельной №44 - "Ватутина" с 
переводом в режим работы ЦТП  для переключения 
нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 

2019 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 77,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-06.02.2 (17) 
Реконструкция котельной №45 - "Владивостокская" с 
переводом в режим работы ЦТП для переключения 
нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 

2018 2018 0,00 0,00 0,00 15,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-06.02.3 (18) 
Реконструкция котельной №46 Школа №18 с 
переводом в режим работы ЦТП для переключения 
нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 

2017 2017 0,00 0,00 9,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа 6 «Мероприятия по перераспределении тепловой нагрузки 
потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы 

теплоснабжения между источниками тепловой энергии» 
67,21 0,00 0,00 0,00 10,76 16,98 39,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Шифр проект Состав проекта Начало Завершение 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030* 

ТС-06.25.1 (19) 

Реконструкция котельной №37 - "Психдиспансер" с 
переводом в режим работы ЦТП для переключения 
нагрузки потребителей на кот.№1 "11км", установка 
электрокотлов  мощностью 1,2МВт для обеспечения 1 
категории ГБУЗ 

2020 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-06.25.2 (20) 
Реконструкция котельной №  2 - "КГТУ" с переводом в 
режим работы ЦТП для переключения нагрузки 
потребителей на кот.№1 "11км" 

2019 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 16,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-06.42.3 (21) 

Реконструкция котельной № 56 "c/х Петропавловский" 
с переводом в режим работы ЦТП для переключения 
нагрузки потребителей на новую котельную пос. 
Дальний 

2018 2018 0,00 0,00 0,00 10,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа 7 «Техническое перевооружение источников тепловой 
энергии» 

359,05 0,00 223,41 2,60 0,00 0,00 12,17 0,00 0,00 35,33 15,05 25,74 7,33 25,30 12,14 0,00 0,00 

ТС-07.10.1 (22) 
Техническое перевооружение котельной № 12 
"Сероглазка" 

2016 2016 0,00 50,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-07.17.2 (23) 
Техническое перевооружение котельной № 42 
"Заозерная" 

2024 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,62 20,83 0,00 0,00 8,11 0,00 0,00 

ТС-07.19.3 (24) 
Техническое перевооружение котельной № 
17"Чапаевка" 

2023 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60 0,00 0,00 0,00 11,03 0,00 0,00 0,00 

ТС-07.20.4 (25) 
Техническое перевооружение котельной № 
16"Долиновка" 

2017 2026 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 2,96 0,00 0,00 3,23 3,32 0,00 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-07.21.5 (26) 
Техническое перевооружение котельной № 14 АП 
"Халактырка" 

2023 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-07.22.6 (27) 
Техническое перевооружение котельной № 25 "п. 
Нагорный" 

2016 2028 0,00 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 0,00 4,03 0,00 0,00 

ТС-07.23.7 (28) 
Техническое перевооружение котельной № 26 "п. 
Тундровый" 

2024 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-07.24.8 (29) 
Техническое перевооружение котельной № 
18"Завойко" 

2016 2016 0,00 149,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-07.31.9 (30) 
Техническое перевооружение котельной  8-56 ОАО 
«РЭУ» «Камчатский» 

2016 2016 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-07.32.10 (31) 
Техническое перевооружение котельной 27-18 ОАО 
«РЭУ» «Камчатский» 

2016 2027 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00 

ТС-07.33.11 (32) 
Техническое перевооружение котельной 33-25 «РЭУ» 
«Камчатский» 

2016 2020 0,00 6,91 0,00 0,00 0,00 9,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-07.34.12 (33) 
Техническое перевооружение котельной 48-106 «РЭУ» 
«Камчатский» 

2016 2027 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,72 0,00 0,00 0,00 

ТС-07.35.13 (34) 
Техническое перевооружение котельной 6-1 «РЭУ» 
«Камчатский» 

2023 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-07.36.14 (35) 
Техническое перевооружение котельной 18-43 «РЭУ» 
«Камчатский» 

2024 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 1,89 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 

Группа 8 «Демонтаж котельной при переключении абонентов на 
другой источник» 

198,25 5,70 8,36 80,73 66,44 23,51 10,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 

ТС-08.03.1 (36) Демонтаж котельной №50 - "101 квартал" 2019 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 23,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-08.04.2 (37) Демонтаж котельной №62 - "103 квартал" 2018 2018 0,00 0,00 0,00 28,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-08.09.3 (38) Демонтаж котельной №40 - "КМП" 2018 2018 0,00 0,00 0,00 15,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-08.11.4 (39) Демонтаж котельной №34 - "Электрокотельная" 2016 2016 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-08.13.5 (40) Демонтаж котельной №7 - "Энергопоезд" 2016 2016 0,00 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-08.16.6 (41) Демонтаж котельной №32 - "Ленинградская" 2015 2015 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-08.27.7 (42) Демонтаж котельной №3 - "Моховая" 2017 2017 0,00 0,00 51,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-08.37.8 (43) Демонтаж дизельной котельной МУП "УМиТ" 2029 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 

ТС-08.38.9 (44) Демонтаж электрокотельной №1 МУП "УМиТ" 2016 2016 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-08.40.10 (45) Демонтаж котельной №1 ООО "Русский двор" 2020 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Шифр проект Состав проекта Начало Завершение 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030* 

ТС-08.41.11 (46) Демонтаж котельной №2 ООО "Русский двор" 2020 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-08.5.12 (47) Демонтаж котельной №52 - "108 квартал" 2018 2018 0,00 0,00 0,00 22,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-08.6.13 (48) Демонтаж котельной №43 - "Чубарова" 2017 2017 0,00 0,00 29,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ТС-08.12.14 (49) Демонтаж котельной № 13 "Октябрьская" 2016 2016 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

итого по 
проектам 

  2900,54 5,70 957,9 813,86 263,55 119,82 62,57 262,21 266,27 45,38 21,60 25,74 7,33 26,22 17,80 3,54 0,99 

*-справочно
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Таблица 2.2– Предложения по источникам инвестиций для мероприятий на источниках теплоснабжения 

№ проекта Состав проекта 

Примечание (источник 
финансирования, стадии 
мероприятий, старое название 
и др.) 

Группа 1 «Строительство новых теплоисточников» 

1.1 
Строительство новой угольной 
котельной в районе пос. Дальний 

Бюджетные средства 

1.2 
Строительство новой котельной 
восточного планировочного 
района 

Бюджетные средства 

Группа 2 «Установка нового оборудования на существующих теплоисточниках для обеспечения 
перспективной прогнозируемой и переключаемой тепловой нагрузки» 

2.1 

Увеличение УТМ котельной №1 - 
"11 км" за счет установки 
дополнительных водогрейных 
котлов 

Бюджетные средства 

2.2 

Техническое перевооружение с 
заменой основного оборудования 
и АУТ ТП с увеличением УТМ 
котельной № 6 - "Радиоцентр" за 
счет установки дополнительных 
котлов ТВГУ-2 

Собственные (плата за 
подключение к системе 
теплоснабжения) / Заемные 
средства 

2.3 

Техническое перевооружение с 
заменой основного оборудования 
и АУТ ТП с увеличением УТМ 
котельной №15 -"Чавыча"  

Собственные (плата за 
подключение к системе 
теплоснабжения) / Заемные 
средства 

2.4 

Техническое перевооружение с 
заменой основного оборудования 
и АУТ ТП с увеличением УТМ 
котельной №5 -"Школа№37"  

Собственные средства/заемные 
средства 

Группа 3 «Продление индивидуального паркового ресурса» 

3.1 
Продление индивидуального 
паркового ресурса турбоагрегата 
Т-50-90 

Собственные средства/заемные 
средства 

3.2 
Продление индивидуального 
паркового ресурса турбоагрегата 
ПТ-80-100-130/13 

Собственные средства/заемные 
средства 

3.3 
Продление индивидуального 
паркового ресурса турбоагрегата 
Т-100/120-130 

Собственные средства/заемные 
средства 

Группа 4 «Мероприятия по проведению текущих капитальных ремонтов турбоагрегатов» 

4.1 
Мероприятия по проведению 
текущих капитальных ремонтов 
турбоагрега ПТ-25-90/10М 

Собственные средства/заемные 
средства 

4.2 
Мероприятия по проведению 
текущих капитальных ремонтов 
турбоагрега Р-44-90/1,2 

Собственные средства/заемные 
средства 

4.3 
Мероприятия по проведению 
текущих капитальных ремонтов 
турбоагрега К-50-90-4 

Собственные средства/заемные 
средства 

4.4 
Мероприятия по проведению 
текущих капитальных ремонтов 
турбоагрега Т-50-90 

Собственные средства/заемные 
средства 

4.5 
Мероприятия по проведению 
текущих капитальных ремонтов 
турбоагрега ПТ-80-100-130/13 

Собственные средства/заемные 
средства 
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№ проекта Состав проекта 

Примечание (источник 
финансирования, стадии 
мероприятий, старое название 
и др.) 

4.6 
Мероприятия по проведению 
текущих капитальных ремонтов 
турбоагрега Т-100/120-130 

Собственные средства/заемные 
средства 

Группа 5 «Мероприятия по переводу котельных на источники комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии» 

5.1 

Реконструкция котельной №44 - 
"Ватутина" с переводом в режим 
работы ЦТП  для переключения 
нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 

Бюджетные средства 

5.2 

Реконструкция котельной №45 - 
"Владивостокская" с переводом в 
режим работы ЦТП для 
переключения нагрузки 
потребителей на ТЭЦ-2 

Бюджетные средства 

5.3 

Реконструкция котельной №46 
Школа №18 с переводом в режим 
работы ЦТП для переключения 
нагрузки потребителей на ТЭЦ-2 

Бюджетные средства 

Группа 6 «Мероприятия по перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 
каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии» 

6.1 

Реконструкция котельной №37 - 
"Психдиспансер" с переводом в 
режим работы ЦТП для 
переключения нагрузки 
потребителей на кот.№1 "11км" 

Собственные средства/заемные 
средства 

6.2 

Реконструкция котельной №  2 - 
"КГТУ" с переводом в режим 
работы ЦТП для переключения 
нагрузки потребителей на кот.№1 
"11км" 

Собственные средства/заемные 
средства 

6.3 

Реконструкция котельной № 56 
"c/х Петропавловский" с 
переводом в режим работы ЦТП 
для переключения нагрузки 
потребителей на новую котельную 
пос. Дальний 

Собственные средства/заемные 
средства 

Группа 7 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии» 

7.1 
Техническое перевооружение 
котельной № 12 "Сероглазка" 

Собственные / Заемные 
средства 

7.2 
Техническое перевооружение 
котельной № 42 "Заозерная" 

Собственные / Заемные 
средства 

7.3 
Техническое перевооружение 
котельной № 17"Чапаевка" 

Собственные / Заемные 
средства 

7.4 
Техническое перевооружение 
котельной № 16"Долиновка" 

Собственные / Заемные 
средства 

7.5 
Техническое перевооружение 
котельной № 14 АП "Халактырка" 

Собственные / Заемные 
средства 

7.6 
Техническое перевооружение 
котельной № 25 "п. Нагорный" 

Собственные / Заемные 
средства 

7.7 
Техническое перевооружение 
котельной № 26 "п. Тундровый" 

Собственные / Заемные 
средства 

7.8 
Техническое перевооружение 
котельной № 18"Завойко" 

Собственные / Заемные 
средства 

7.9 
Техническое перевооружение 
котельной  8-56 ОАО «РЭУ» 

Собственные / Заемные 
средства 
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№ проекта Состав проекта 

Примечание (источник 
финансирования, стадии 
мероприятий, старое название 
и др.) 

«Камчатский» 

7.10 
Техническое перевооружение 
котельной 27-18 ОАО «РЭУ» 
«Камчатский» 

Собственные / Заемные 
средства 

7.11 
Техническое перевооружение 
котельной 33-25 «РЭУ» 
«Камчатский» 

Собственные / Заемные 
средства 

7.12 
Техническое перевооружение 
котельной 48-106 «РЭУ» 
«Камчатский» 

Собственные / Заемные 
средства 

7.13 
Техническое перевооружение 
котельной 6-1 «РЭУ» 
«Камчатский» 

Собственные / Заемные 
средства 

7.14 
Техническое перевооружение 
котельной 18-43 «РЭУ» 
«Камчатский» 

Собственные / Заемные 
средства 

Группа 8 «Демонтаж котельной при переключении абонентов на другой источник» 

8.1 
Демонтаж котельной №50 - "101 
квартал" 

Бюджетные средства 

8.2 
Демонтаж котельной №62 - "103 
квартал" 

Бюджетные средства 

8.3 Демонтаж котельной №40 - "КМП" Бюджетные средства 

8.4 
Демонтаж котельной №34 - 
"Электрокотельная" 

Бюджетные средства 

8.5 
Демонтаж котельной №7 - 
"Энергопоезд" 

Бюджетные средства 

8.6 
Демонтаж котельной №32 - 
"Ленинградская" 

Бюджетные средства 

8.7 
Демонтаж котельной №3 - 
"Моховая" 

Собственные / Заемные 
средства 

8.8 
Демонтаж дизельной котельной 
МУП "УМиТ" 

Собственные / Заемные 
средства 

8.9 
Демонтаж электрокотельной №1 
МУП "УМиТ" 

Собственные / Заемные 
средства 

8.10 
Демонтаж котельной №1 ООО 
"Русский двор" 

Бюджетные средства 

8.11 
Демонтаж котельной №2 ООО 
"Русский двор" 

Бюджетные средства 

8.12 
Демонтаж котельной №52 - "108 
квартал" 

Собственные / Заемные 
средства 

8.13 
Демонтаж котельной №43 - 
"Чубарова" 

Собственные / Заемные 
средства 

8.14 
Демонтаж котельной № 13 
"Октябрьская" 

Собственные / Заемные 
средства 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА. 
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД). ГЛАВА 13. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

30401.ОМ-ПСТ.013.000. 

14 

3 РЕЕСТР ПРОЕКТОВ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

 

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и 

сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения Петропавловск-

Камчатского городского округа, представлен в таблице 3.1.  

Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий с учетом 

непредвиденных расходов и НДС по данным проектам составляет 23,747 млрд. 

руб. в ценах соответствующих лет. 
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Таблица 3.1.– Сводный реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с указанием предполагаемых затрат на реализацию в млн.руб. (с учетом НДС в ценах соответствующих лет) 

Группа проектов 
Расходы на реализацию мероприятий в  ценах соответствующих лет, млн. руб. (с НДС) 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Группа 1. Строительство тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 
комплексную или производственную застройку во вновь 
осваиваемых районах поселения 

1760,7 200,0 92,4 302,5 528,2 57,0 115,9 85,9 75,1 32,3 15,5 93,0 54,7 40,0 40,5 27,7 

Группа 2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением 
диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки 

437,6 80,4 0,0 83,5 48,4 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 0,0 2,2 100,2 

Группа 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих 
условия, при наличии которых существует возможность 
поставок тепловой энергии потребителям от различных 
источников тепловой энергии при сохранении надежности 
теплоснабжения 

857,0 75,6 0,0 180,5 178,7 0,0 0,0 211,3 210,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Группа 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей 
для повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 
пиковый режим работы или ликвидации котельных 

2217,9 52,3 66,8 1132,7 901,9 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Группа 4.1 Строительство тепловых сетей 1339,0 13,1 66,8 977,3 281,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Группа 4.2 Реконструкция тепловых сетей 565,35 0,00 0,00 93,63 471,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа 4.3 Строительство ЦТП при перераспределении 
нагрузки между источниками тепловой энергии  

313,58 39,18 0,00 61,75 148,54 64,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения 
нормативной надежности теплоснабжения                 

Мероприятия данной группы представлены в Группе 3 
                

Группа 6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих 
замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

16130,9 0,0 305,5 366,2 341,9 503,9 653,8 571,2 797,0 914,0 1131,3 1516,0 1599,7 2251,8 2847,1 2331,8 

Группа 7. Строительство и реконструкция насосных станций 165,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,03 82,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группа 8. Реконструкция системы ГВС, закрытие систем 
теплоснабжения к концу 2021 года 

2177,8 0,0 83,7 82,5 62,4 64,2 916,7 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Группа 8.1 Строительство участков тепловых сетей для 
перевода на ЦГВС 

1329,8 0,0 83,7 82,5 62,4 64,2 503,7 533,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Группа 8.2 Реконструкция ЦТП для перевода на ЦГВС 848,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,0 435,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого реконструкция тепловых сетей 23747,2 408,3 548,4 2148,0 2061,5 721,4 1769,4 1919,0 1082,9 946,3 1146,8 1699,6 1654,4 2291,8 2889,8 2459,7 
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Таблица 3.2.– Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с источниками финансирования проектов с указанием предполагаемых затрат на реализацию в млн.руб. (с учетом НДС в ценах соответствующих лет) 

Шифр 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) 
источники 

финансирования 

    
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

Группа 1. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 

ТС-01.02.1 (1)  1.1 1.1.1 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 03-02-

ЦТП.ГВС.ПП.2.49 до 1-02-03-ТК-ПП.2.49_1 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,35 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.2 (2)  1.1 1.1.2 

Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 03-02-

ЦТП.ОТ.ПП.2.49 до 1-02-03-ТК-ПП.2.49_1 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.3 (3)  1.1 1.1.3 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-01-01-
УТС-1 до 1-01-01-ПП.3.15.2018 в зоне действия ТЭЦ-1 

4,41 0,00 0,00 0,00 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.4 (4)  1.1  1.1.4 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-01-02-
СК21/22 до 3-01-218-ПП.3.88.2022 в зоне действия ТЭЦ-1 

0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.5 (5)  1.1  1.1.5 
Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-01-02-ТК-
29 до 1-01-02-ТК-29-ПП_1 в зоне действия ТЭЦ-1 

7,42 0,00 0,00 7,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.6 (6)  1.1  1.1.6 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-01-02-ТК-
29-ПП_1 до 1-01-02-ПП.3.199.2020 в зоне действия ТЭЦ-1 

0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.7 (7)  1.1  1.1.7 
Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-01-02-ТК-
29-ПП_1 до 1-01-02-ТК-29-ПП_2 в зоне действия ТЭЦ-1 

1,09 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.8 (8)  1.1  1.1.8 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-01-02-ТК-
29-ПП_2 до 1-01-02-ПП.3.202.2018 в зоне действия ТЭЦ-1 

1,35 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.9 (9)  1.1  1.1.9 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-01-02-ТК-
29-ПП_2 до 1-01-02-ПП.3.203.2017 в зоне действия ТЭЦ-1 

0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.10 (10)  1.1  1.1.10 
Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
4.1 до 2-04-46-ТК-КОТ.46 в зоне действия ТЭЦ-2 

26,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.11 (11)  1.1  1.1.11 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 2-04-46-ТК-
КОТ.46 до 1-02-03-ПП.4.1_2020-2024 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.12 (12)  1.1  1.1.12 

Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.1.34 до 3-02-314-ЦТП-ПП.1.34_2017-2019 в зоне действия 

ТЭЦ-2 

12,36 0,00 0,00 12,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.13 (13)  1.1  1.1.13 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.1.42_1 до 1-02-03-ТК-ПП.1.42_2 в зоне действия ТЭЦ-2 

3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.14 (14)  1.1  1.1.14 
Строительство тепловой сети Ду200мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.1.42_1 до 1-02-03-ТК-ПП.1.42_3 в зоне действия ТЭЦ-2 

20,92 0,00 20,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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Шифр 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) 
источники 

финансирования 

    
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

ТС-01.02.15 (15)  1.1  1.1.15 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.1.42_2 до 1-02-03-ПП.3.111_2029 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.16 (16)  1.1  1.1.16 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.1.42_2 до 1-02-03-ПП.3.49_2020 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.17 (17)  1.1  1.1.17 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.1.42_3 до 1-02-03-ПП.3.68_2020 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.18 (18)  1.1  1.1.18 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.1.42_3 до 1-02-03-ТК-ПП-1.42_4 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,93 0,00 0,00 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.19 (19)  1.1  1.1.19 

Строительство тепловой сети Ду200мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-

ПП.1.42_3 до 1-02-03-ЦТП-ПП.1.42_2016 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

13,25 0,00 13,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.20 (20)  1.1  1.1.20 
Строительство тепловой сети Ду200мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.1.49 до 1-02-03-ТК-ПП.1.42_1 в зоне действия ТЭЦ-2 

14,78 0,00 14,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.21 (21)  1.1  1.1.21 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-

ПП.2.49 до 1-02-03-ЦТП-ПП.2.49/2.50_2018-2024 в зоне 
действия ТЭЦ-2 

1,11 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.22 (22)  1.1  1.1.22 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.2.49_1 до 02-03-ПП.2.137_2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.23 (23)  1.1  1.1.23 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.2.49_1 до 02-03-ПП.2.137_2017 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.24 (24)  1.1  1.1.24 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.2.49_1 до 1-02-03-ТК-ПП.2.49_2 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,23 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.25 (25)  1.1  1.1.25 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.2.49_1 до 1-02-03-ТК-ПП.2.49_2 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,89 0,00 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.26 (26)  1.1  1.1.26 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.2.49_1 до 1-02-03-ТК-ПП.2.49_3 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,27 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.27 (27)  1.1  1.1.27 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.2.49_1 до 1-02-03-ТК-ПП.2.49_3 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,96 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.02.28 (28)  1.1  1.1.28 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.2.49_2 до 02-03-ПП.2.134_2018 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,31 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.29 (29)  1.1  1.1.29 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.2.49_2 до 02-03-ПП.2.134_2018 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,21 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.30 (30)  1.1  1.1.30 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.2.49_2 до 02-03-ПП.2.49_2018 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.31 (31)  1.1  1.1.31 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.2.49_2 до 02-03-ПП.2.49_2018 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,18 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.32 (32)  1.1  1.1.32 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-

ПП.2.49_3 до 02-03-ПП.2.136_2021-2024 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.33 (33)  1.1  1.1.33 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.2.49_3 до 02-03-ПП.2.136_2021-2024 гвс в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.34 (34)  1.1  1.1.34 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.2.49_3 до 02-03-ПП.2.50_2018-2023 в зоне действия ТЭЦ-

2 

3,84 0,00 0,00 0,00 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.35 (35)  1.1  1.1.35 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-

ПП.2.49_3 до 02-03-ПП.2.50_2018-2023 гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

3,82 0,00 0,00 0,00 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.36 (36)  1.1  1.1.36 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.3.195 до 1-02-03-ПП.3.139_2027 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.37 (37)  1.1  1.1.37 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.3.195 до 1-02-03-ПП.3.195_2021 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.38 (38)  1.1  1.1.38 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.3.195 до 1-02-03-ТК-ПП.3.195_1 в зоне действия ТЭЦ-2 

3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.39 (39)  1.1  1.1.39 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.3.195_1 до 1-02-03-ПП.3.196_2020 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.40 (40)  1.1  1.1.40 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.3.195_1 до 1-02-03-ПП.3.34_2019 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.02.41 (41)  1.1  1.1.41 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.3.205 до 1-02-03-ПП.3.205_2020 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.42 (42)  1.1  1.1.42 
Строительство тепловой сети Ду200мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.3.210 до 1-02-03-ЦТП-ПП.3.210 в зоне действия ТЭЦ-2 

19,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.43 (43)  1.1  1.1.43 
Строительство тепловой сети Ду200мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.3.210 до 1-02-03-ЦТП-ПП.4.18 в зоне действия ТЭЦ-2 

36,64 36,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.44 (44)  1.1  1.1.44 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.3.26 до 1-02-03-ПП.3.129_2021 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.45 (45)  1.1  1.1.45 
Строительство тепловой сети Ду250мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.3.26 до 1-02-03-ЦТП-ПП.3.26_2019 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.46 (46)  1.1  1.1.46 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП-1.42_4 до 1-02-03-ПП.3.22_2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

3,27 0,00 0,00 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.47 (47)  1.1  1.1.47 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП-1.42_4 до 1-02-03-ПП.3.86_2025 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.48 (48)  1.1  1.1.48 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-
УТП-16 до 1-02-03-ПП.3.135_2026 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.49 (49)  1.1  1.1.49 
Строительство тепловой сети Ду250мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-
УТП-17/2 до 1-02-03-ТК-ПП.3.26 в зоне действия ТЭЦ-2 

5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.50 (50)  1.1  1.1.50 

Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-

УТП-17/3 до 1-02-03-ЦТП-ПП.1.2.-1.17_2017 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

8,59 0,00 0,00 8,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.51 (51)  1.1  1.1.51 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-

УТП-21 до 1-02-03-ЦТП-ПП.1.37_2016-2019 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,89 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.52 (52)  1.1  1.1.52 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-
УТП-22 до 1-02-03-ПП.3.143_2028 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.53 (53)  1.1  1.1.53 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-
УТП-2к до 1-02-03-ПП.3.160.2028 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.54 (54)  1.1  1.1.54 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-
УТС-7 до 1-02-03-ТК-ПП.3.195 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.05.55 (55)  1.1  1.1.55 

Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-43-ТК-
11 до 2-01-43.ПП.1.27.2012-2019 в зоне действия котельной 

№43 - "Чубарова" 

5,56 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.05.56 (56)  1.1  1.1.56 

Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-43-ТК-
16 до 2-01-43.ПП.3.50.2016 в зоне действия котельной №43 - 

"Чубарова" 

0,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.05.57 (57)  1.1  1.1.57 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-43-ТК-
16 до РАЗ.01565 в зоне действия котельной №43 - "Чубарова" 

1,98 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.03.58 (58)  1.1  1.1.58 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-44-ТК-
1* до 2-01-44.ПП.3.183.2016 в зоне действия котельной №44 - 

"Ватутина" 

0,44 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.03.59 (59)  1.1  1.1.59 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-44-ТК-
40* до 2-01-44.ПП.3.186.2021 в зоне действия котельной №44 

- "Ватутина" 

0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.03.60 (60)  1.1  1.1.60 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-44-ТК-
ПП-2.15 до 2-01-44.ПП.2.15.2027 в зоне действия котельной 

№44 - "Ватутина" 

0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.03.61 (61)  1.1  1.1.61 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-44-ТК-

ПП-2.15 до 2-01-44.ПП.2.16.2020-2023 в зоне действия 
котельной №44 - "Ватутина" 

6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.03.62 (62)  1.1  1.1.62 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-44-ТК-

ПП-2.15 до 2-01-44-ТК-ПП-2.32 в зоне действия котельной 
№44 - "Ватутина" 

10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,93 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.03.63 (63)  1.1  1.1.63 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-44-ТК-
ПП-2.32 до 2-01-44.ПП.2.32.2007 в зоне действия котельной 

№44 - "Ватутина" 

0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.03.64 (64)  1.1  1.1.64 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-50-

ПП.3.152.2026 до РАЗ.01581 в зоне действия котельной №50 - 
"101 квартал" 

0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.04.65 (65)  1.1  1.1.65 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-52-ТК-
11 до 2-01-52-ПП.3.179.2026 в зоне действия котельной №52 - 

"108 квартал" 

2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.04.66 (66)  1.1  1.1.66 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-52-ТК-
21 до 2-01-52-ПП.3.39.2020 в зоне действия котельной №52 - 

"108 квартал" 

3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.04.67 (67)  1.1  1.1.67 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-52-ТК-

21 до 2-01-52-ПП.3.39.2020_гвс в зоне действия котельной 
№52 - "108 квартал" 

3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.11.68 (68)  1.1  1.1.68 

Строительство тепловой сети Ду150мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-02-07-

ПП.3.37.2019 до РАЗ.01573 в зоне действия котельной №  7 - 
"Энергопоезд" 

3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.08.69 (69)  1.1  1.1.69 

Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-02-12-ТК-
7 до 2-02-12-ПП.3.189_2021 в зоне действия котельной №12 - 

"Сероглазка" 

1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.08.70 (70)  1.1  1.1.70 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-02-21-ТК-

23 до 2-02-21-ПП.3.182_2016 к2 в зоне действия котельной 
№12 - "Сероглазка" 

1,22 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.08.71 (71)  1.1  1.1.71 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-02-21-ТК-

23 до 2-02-21-ПП.3.182_2016_ГВС к2 в зоне действия 
котельной №12 - "Сероглазка" 

1,36 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.08.72 (72)  1.1  1.1.72 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-02-21-ТК-
28 до 2-02-21-ПП.3.2_2017 гвс к2 в зоне действия котельной 

№12 - "Сероглазка" 

0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.08.73 (73)  1.1  1.1.73 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-02-21-ТК-
28 до 2-02-21-ПП.3.2_2017 к1 в зоне действия котельной №12 

- "Сероглазка" 

0,47 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.13.74 (74)  1.1  1.1.74 

Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-02-

32.ПП.3.175.2025 до РАЗ.00634 в зоне действия котельной 
№32 - "Ленинградская" 

0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.03.75 (75)  1.1  1.1.75 

Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-02-

45.ПП.3.114.2017 до РАЗ.01576 в зоне действия котельной 
№45 - "Владивостокская" 

0,66 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.15.76 (76)  1.1  1.1.76 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-02-56-ТК-
7 до 2-02-56-ПП.2.89.2018 в зоне действия котельной №56 - 

"с/х Петропавловский" 

2,51 0,00 0,00 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.15.77 (77)  1.1  1.1.77 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-02-56-ТК-

7 до 2-02-56-ПП.2.89.2018_гвс в зоне действия котельной 
№56 - "с/х Петропавловский" 

2,56 0,00 0,00 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.22.78 (78)  1.1  1.1.78 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-04-01-ТК-
ПП.1 до 2-04-01-ПП.3.181.2017 в зоне действия котельной №  

1 - "11 км" 

1,79 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.22.79 (79)  1.1  1.1.79 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-04-01-ТК-
ПП.1 до 2-04-01-ПП.3.98.2028 в зоне действия котельной №  1 

- "11 км" 

1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.22.80 (80)  1.1  1.1.80 

Строительство тепловой сети Ду500мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-04-01-ТК-
ПП.1 до 2-04-01-ЦТП-110 кв-л в зоне действия котельной №  1 

- "11 км" 

163,72 0,00 0,00 163,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.27.81 (81)  1.1  1.1.81 

Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-04-

15.ПП.3.187.2017 до РАЗ.01574 в зоне действия котельной 
№15 - "Чавыча" 

0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.12.82 (82)  1.1  1.1.82 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-04-

46.ПП.2.76.2024 до 2-04-46-ТК-ПП.2.76.2024 в зоне действия 
котельной №46 - "Школа № 18" 

0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.12.83 (83)  1.1  1.1.83 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 2-04-
46.ПП.2.77.2022-2024 до 2-04-46-ТК-ПП.2.76.2024 в зоне 

действия котельной №46 - "Школа № 18" 

2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.84 (84)  1.1  1.1.84 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-01-ТК-
104 до 3-01-01-ПП.2.1.2015 в зоне действия ТЭЦ-1 

1,78 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.85 (85)  1.1  1.1.85 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-01-ТК-
104 до 3-01-01-ПП.2.1.2015_гвс в зоне действия ТЭЦ-1 

1,78 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.86 (86)  1.1  1.1.86 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-106-
ТК-5/13 до 3-01-106-ПП.3.121.2028 в зоне действия ТЭЦ-1 

4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.87 (87)  1.1  1.1.87 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-106-
ТК-5/5 до 3-01-106-ПП.1.32.2018 в зоне действия ТЭЦ-1 

4,25 0,00 0,00 0,00 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.88 (88)  1.1  1.1.88 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-107-
ТК-2/10 до 3-01-107-ПП.3.30.2021 в зоне действия ТЭЦ-1 

2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.89 (89)  1.1  1.1.89 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-109-
ТК-110 до 3-01-109-ПП.2.107.2022 в зоне действия ТЭЦ-1 

0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.90 (90)  1.1  1.1.90 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-203-
ТК8/1 до 3-01-203-ПП.3.166.2029 в зоне действия ТЭЦ-1 

3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,71 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.91 (91)  1.1  1.1.91 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-204-
ТК-6/3 до 3-01-204-ПП.3.132.2028 в зоне действия ТЭЦ-1 

2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.92 (92)  1.1  1.1.92 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-204-
ТК-6/3 до 3-01-204-ПП.3.132.2028_гвс в зоне действия ТЭЦ-1 

1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.93 (93)  1.1  1.1.93 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-206-
ТК-110 до 3-01-206-ПП.3.109.2029 в зоне действия ТЭЦ-1 

3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.94 (94)  1.1  1.1.94 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-206-
ТК-110 до 3-01-206-ПП.3.109.2029_гвс в зоне действия ТЭЦ-1 

2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.95 (95)  1.1  1.1.95 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-225-
ТК-16 до 3-01-225-ПП.3.96.2026 в зоне действия ТЭЦ-1 

7,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,16 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.96 (96)  1.1  1.1.96 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-225-
ТК-16 до 3-01-225-ПП.3.96.2026_гвс в зоне действия ТЭЦ-1 

6,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.01.97 (97)  1.1  1.1.97 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-225-
ТК-19 до 3-01-225-ПП.2.108.2022 в зоне действия ТЭЦ-1 

3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.98 (98)  1.1  1.1.98 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-225-
ТК-19 до 3-01-225-ПП.2.108.2022_гвс в зоне действия ТЭЦ-1 

3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.99 (99)  1.1  1.1.99 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-234-
СК-110 до 3-01-234-ПП.2.78.2022 в зоне действия ТЭЦ-1 

2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.100 
(100) 

 1.1  1.1.100 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-234-
ТК-141 до 3-01-234-ПП.2.74.2024 в зоне действия ТЭЦ-1 

2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.101 
(101) 

 1.1  1.1.101 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-234-
ТК-202 до РАЗ.01594 в зоне действия ТЭЦ-1 

5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.102 
(102) 

 1.1  1.1.102 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-234-
УТ-107 до 3-01-234-ПП.3.200.2017 в зоне действия ТЭЦ-1 

0,34 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.103 
(103) 

 1.1  1.1.103 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-236-
ТК-110 до 3-01-236-ПП.2.36.2022 в зоне действия ТЭЦ-1 

1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.104 
(104) 

 1.1  1.1.104 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-236-
ТК-110 до 3-01-236-ПП.3.32.2018 в зоне действия ТЭЦ-1 

17,43 0,00 0,00 0,00 17,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.105 
(105) 

 1.1  1.1.105 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-236-
ТК-112 до 3-01-236-ПП.2.37.2023 в зоне действия ТЭЦ-1 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.01.106 
(106) 

 1.1  1.1.106 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-01-236-
ТК-207 до 3-01-236-ПП.3.201.2017 в зоне действия ТЭЦ-1 

0,48 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.107 
(107) 

 1.1  1.1.107 

Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-

03.ЦТП.ГВС.ПП.4.18 до 3-02-03-ТК.ПП.4.18_1 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.108 
(108) 

 1.1  1.1.108 

Строительство тепловой сети Ду250мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-

03.ЦТП.ОТ.ПП.4.18 до 3-02-03-ТК.ПП.4.18_1 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.109 
(109) 

 1.1  1.1.109 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ТК.4.18_3 до 3-02-03.ПП.2.26.2015-2016 в зоне действия ТЭЦ-
2 

1,26 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.110 
(110) 

 1.1  1.1.110 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ТК.4.18_3 до 3-02-03.ПП.2.26.2015-2016 гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

1,17 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.111 
(111) 

 1.1  1.1.111 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ТК.4.18_3 до 3-02-03.ПП.2.26.2020-2022 в зоне действия ТЭЦ-
2 

1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.02.112 
(112) 

 1.1  1.1.112 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ТК.4.18_3 до 3-02-03.ПП.2.26.2020-2022 гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.113 
(113) 

 1.1  1.1.113 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.1.5.2017 до 3-02-03.ПП.1.5.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,42 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.114 
(114) 

 1.1  1.1.114 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.1.5.2017 до 3-02-03.ПП.1.5.2017-гвс в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,38 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.115 
(115) 

 1.1  1.1.115 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.1.5.2017 до 3-02-03-ТК.ПП.1.6.2017 в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,56 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.116 
(116) 

 1.1  1.1.116 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.1.5.2017 до 3-02-3.ПП.1.7.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.117 
(117) 

 1.1  1.1.117 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.1.5.2017 до 3-02-3.ПП.1.7.2017-гвс в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.118 
(118) 

 1.1  1.1.118 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ТК.ПП.1.6.2017 до 3-02-03.ПП.1.17.2017 в зоне действия ТЭЦ-
2 

0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.119 
(119) 

 1.1  1.1.119 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ТК.ПП.1.6.2017 до 3-02-03.ПП.1.17.2017-гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,29 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.120 
(120) 

 1.1  1.1.120 

Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.1.6.2017 до 3-02-03-ТК.ПП.1.5.2017 в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,73 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.121 
(121) 

 1.1  1.1.121 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.1.6.2017 до 3-02-3.ПП.1.6.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.122 
(122) 

 1.1  1.1.122 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.1.6.2017 до 3-02-3.ПП.1.6.2017-гвс в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,25 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.123 
(123) 

 1.1  1.1.123 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.4.18_1 до 3-02-03-ТК.4.18_3 в зоне действия ТЭЦ-2 

5,74 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.124 
(124) 

 1.1  1.1.124 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.4.18_1 до 3-02-03-ТК.4.18_3 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,41 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.02.125 
(125) 

 1.1  1.1.125 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.4.18_1 до 3-02-03-ТК.ПП.4.18_2 в зоне действия ТЭЦ-2 

3,79 0,00 0,00 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.126 
(126) 

 1.1  1.1.126 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.4.18_1 до 3-02-03-ТК.ПП.4.18_2 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,08 0,00 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.127 
(127) 

 1.1  1.1.127 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.4.18_1 до 3-02-03-ТК.ПП.4.18_4 в зоне действия ТЭЦ-2 

9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.128 
(128) 

 1.1  1.1.128 
Строительство тепловой сети Ду250мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.4.18_1 до 3-02-03-ТК.ПП.4.18_4 в зоне действия ТЭЦ-2 

15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.129 
(129) 

 1.1  1.1.129 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.4.18_2 до 3-02-03.ПП.2.25.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,86 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.130 
(130) 

 1.1  1.1.130 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.4.18_2 до 3-02-03.ПП.2.25.2017 гвс в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.131 
(131) 

 1.1  1.1.131 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.4.18_2 до 3-02-03.ПП.2.27.2025 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.132 
(132) 

 1.1  1.1.132 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-
ТК.ПП.4.18_2 до 3-02-03.ПП.2.27.2025 гвс в зоне действия 

ТЭЦ-2 

4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.133 
(133) 

 1.1  1.1.133 

Строительство тепловой сети Ду200мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ТК.ПП.4.18_4 до 3-02-03.ПП.4.18.2020-2024 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.134 
(134) 

 1.1  1.1.134 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ТК.ПП.4.18_4 до 3-02-03.ПП.4.18.2020-2024 гвс в зоне 
действия ТЭЦ-2 

3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.135 
(135) 

 1.1  1.1.135 

Строительство тепловой сети Ду200мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ТК.ПП.4.18_4 до 3-02-03.ПП.4.18.2025-2029 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.136 
(136) 

 1.1  1.1.136 

Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ТК.ПП.4.18_4 до 3-02-03.ПП.4.18.2025-2029 гвс в зоне 
действия ТЭЦ-2 

10,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.137 
(137) 

 1.1  1.1.137 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.1.2.2017 до 3-02-03-ТК.ПП.1.5.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,82 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.02.138 
(138) 

 1.1  1.1.138 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.1.2.2017 до 3-02-03-ТК.ПП.1.5.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,54 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.139 
(139) 

 1.1  1.1.139 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.1.2.2017 до 3-02-03-ТК-ПП.1.3.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,71 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.140 
(140) 

 1.1  1.1.140 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.1.2.2017 до 3-02-03-ТК-ПП.1.3.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,99 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.141 
(141) 

 1.1  1.1.141 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.1.3.2017 до 3-02-03.ПП.1.2.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.142 
(142) 

 1.1  1.1.142 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.1.3.2017 до 3-02-03.ПП.1.2.2017-гвс в зоне действия ТЭЦ-

2 

0,45 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.143 
(143) 

 1.1  1.1.143 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.1.4.2017 до 3-02-03.ПП.1.3.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.144 
(144) 

 1.1  1.1.144 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.1.4.2017 до 3-02-03.ПП.1.3.2017-гвс в зоне действия ТЭЦ-

2 

0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.145 
(145) 

 1.1  1.1.145 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.1.4.2017 до 3-02-03.ПП.1.4.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.146 
(146) 

 1.1  1.1.146 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.1.4.2017 до 3-02-03.ПП.1.4.2017-гвс в зоне действия ТЭЦ-

2 

0,22 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.147 
(147) 

 1.1  1.1.147 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.1.4.2017 до 3-02-03-ТК-ПП.1.3.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,76 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.148 
(148) 

 1.1  1.1.148 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.1.4.2017 до 3-02-03-ТК-ПП.1.3.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,99 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.149 
(149) 

 1.1  1.1.149 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_1 до 3-02-03-ТК-ПП.3.210_2 в зоне действия ТЭЦ-2 

3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.150 
(150) 

 1.1  1.1.150 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_1 до 3-02-03-ТК-ПП.3.210_2 в зоне действия ТЭЦ-2 

5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,51 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.02.151 
(151) 

 1.1  1.1.151 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_1 до 3-02-03-ТК-ПП.3.210_4 в зоне действия ТЭЦ-2 

3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.152 
(152) 

 1.1  1.1.152 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_1 до 3-02-03-ТК-ПП.3.210_4 в зоне действия ТЭЦ-2 

5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.153 
(153) 

 1.1  1.1.153 
Строительство тепловой сети Ду300мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_1 до РАЗ.01606 в зоне действия ТЭЦ-2 

7,80 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.154 
(154) 

 1.1  1.1.154 
Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_1 до РАЗ.01607 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,12 0,00 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.155 
(155) 

 1.1  1.1.155 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_1 до РАЗ.01607 в зоне действия ТЭЦ-2 

3,28 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.156 
(156) 

 1.1  1.1.156 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_2 до 3-02-03-ПП.3.87_2027 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.157 
(157) 

 1.1  1.1.157 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-

ПП.3.210_2 до 3-02-03-ПП.3.87_2027 гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.158 
(158) 

 1.1  1.1.158 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_2 до 3-02-03-ТК-ПП.3.210_3 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.159 
(159) 

 1.1  1.1.159 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_2 до 3-02-03-ТК-ПП.3.210_3 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.160 
(160) 

 1.1  1.1.160 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_3 до 3-02-03-ПП.3.1_2027 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.161 
(161) 

 1.1  1.1.161 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_3 до 3-02-03-ПП.3.1_2027 гвс в зоне действия ТЭЦ-

2 

0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.162 
(162) 

 1.1  1.1.162 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_3 до 3-02-03-ПП.3.134_2026 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.163 
(163) 

 1.1  1.1.163 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-

ПП.3.210_3 до 3-02-03-ПП.3.134_2026 гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.164 
(164) 

 1.1  1.1.164 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_4 до 3-02-03-ПП.3.150_2026 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.02.165 
(165) 

 1.1  1.1.165 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-

ПП.3.210_4 до 3-02-03-ПП.3.150_2026 гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.166 
(166) 

 1.1  1.1.166 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_4 до 3-02-03-ТК-ПП.3.210_5 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.167 
(167) 

 1.1  1.1.167 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_4 до 3-02-03-ТК-ПП.3.210_5 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.168 
(168) 

 1.1  1.1.168 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_5 до 3-02-03-ПП.3.141_2022 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.169 
(169) 

 1.1  1.1.169 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-

ПП.3.210_5 до 3-02-03-ПП.3.141_2022 гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.170 
(170) 

 1.1  1.1.170 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_5 до 3-02-03-ТК-ПП.3.210_6 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.171 
(171) 

 1.1  1.1.171 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_5 до 3-02-03-ТК-ПП.3.210_6 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.172 
(172) 

 1.1  1.1.172 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_6 до 3-02-03-ПП.3.127_2029 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.173 
(173) 

 1.1  1.1.173 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-

ПП.3.210_6 до 3-02-03-ПП.3.127_2029 гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.174 
(174) 

 1.1  1.1.174 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-
ПП.3.210_6 до 3-02-03-ПП.3.130_2027 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.175 
(175) 

 1.1  1.1.175 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-ТК-

ПП.3.210_6 до 3-02-03-ПП.3.130_2027 гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.176 
(176) 

 1.1  1.1.176 

Строительство тепловой сети Ду150мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ЦТП.ГВС.ПП.3.210 до 3-02-03-ТК-ПП.3.210_1 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.177 
(177) 

 1.1  1.1.177 

Строительство тепловой сети Ду350мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ЦТП.ОТ.ПП.3.210 до 3-02-03-ТК-ПП.3.210_1 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.02.178 
(178) 

 1.1  1.1.178 

Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ЦТП.ПП.1.2.2017 до 3-02-03-ТК-ПП.1.2.2017 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,72 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.179 
(179) 

 1.1  1.1.179 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-03-

ЦТП.ПП.1.2.2017-гвс до 3-02-03-ТК-ПП.1.2.2017 в зоне 
действия ТЭЦ-2 

0,38 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.08.180 
(180) 

 1.1  1.1.180 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-12-ТК-
19 до 3-02-12-ПП.3.180_2015 в зоне действия котельной №12 

- "Сероглазка" 

0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.08.181 
(181) 

 1.1  1.1.181 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-12-ТК-
2 до 3-02-12-ПП.2.29.2021 в зоне действия котельной №12 - 

"Сероглазка" 

0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.182 
(182) 

 1.1  1.1.182 

Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-

303.ТК.ПП.3.112 до 3-02-303.ПП.3.112.2021 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.183 
(183) 

 1.1  1.1.183 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-

303.ТК.ПП.3.112 до 3-02-303.ПП.3.197.2021 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

17,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.184 
(184) 

 1.1  1.1.184 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-303-
ТК-117 до 3-02-303.ТК.ПП.3.112 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.185 
(185) 

 1.1  1.1.185 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-
304.ТК.ПП.2.47 до 3-02-304.ПП.2.47.2020-2023 в зоне 

действия ТЭЦ-2 

0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.186 
(186) 

 1.1  1.1.186 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-

304.ТК.ПП.2.47 до 3-02-304.ПП.2.48.2022 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.187 
(187) 

 1.1  1.1.187 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-

304.ТК.ПП.3.47 до 3-02-304.ПП.3.47.2019 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.188 
(188) 

 1.1  1.1.188 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-

304.ТК.ПП.3.47 до 3-02-304.ТК.ПП.2.47 в зоне действия ТЭЦ-2 
3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.189 
(189) 

 1.1  1.1.189 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-304-
ТК-111 до 3-02-304.ТК.ПП.3.47 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.190 
(190) 

 1.1  1.1.190 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-308-

ТК-201 до 3-02-308-ТК-ПП.2.59/2.42-2018/2027 в зоне 
действия ТЭЦ-2 

0,72 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.02.191 
(191) 

 1.1  1.1.191 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-308-
ТК-ПП.2.59/2.42-2018/2027 до 3-02-308-ПП.2.42.2018 в зоне 

действия ТЭЦ-2 

1,29 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.192 
(192) 

 1.1  1.1.192 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-308-
ТК-ПП.2.59/2.42-2018/2027 до 3-02-308-ПП.2.59.2027 в зоне 

действия ТЭЦ-2 

0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.193 
(193) 

 1.1  1.1.193 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-308-
УТ-108/1 до 3-02-308-ПП.2.33_2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,81 0,00 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.194 
(194) 

 1.1  1.1.194 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-308-
УТ-110/1 до 3-02-308-ПП.3.105_2028 в зоне действия ТЭЦ-2 

7,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,31 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.195 
(195) 

 1.1  1.1.195 

Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-308-

УТ-110/1 до 3-02-308-ПП.4.27_2025-2029 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.196 
(196) 

 1.1  1.1.196 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-311-
СК-103 до 3-02-311-ПП.3.138.2029 в зоне действия ТЭЦ-2 

3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,42 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.197 
(197) 

 1.1  1.1.197 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-311-
СК-103 до 3-02-311-ПП.3.138.2029_гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,42 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.198 
(198) 

 1.1  1.1.198 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-314-
ТК-109 до 3-02-314-ПП.3.61.2024 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.199 
(199) 

 1.1  1.1.199 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-314-
ТК-ПП.2.86 до 3-02-313-ПП.2.81-2024 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.200 
(200) 

 1.1  1.1.200 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-314-
ТК-ПП.2.86 до 3-02-314-ПП.2.86_2021-2022 в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.201 
(201) 

 1.1  1.1.201 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-314-
УТ-302 до 3-02-314-ПП.2.30_2021-2027 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.202 
(202) 

 1.1  1.1.202 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-316-
ТМ-1 до 3-02-316-ПП.2.58.2021 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.203 
(203) 

 1.1  1.1.203 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-316-
ТМ-1 до 3-02-316-ПП.2.58.2021_гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.204 
(204) 

 1.1  1.1.204 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-319-
ТК.ПП.3.67.2023 до 3-02-319.ПП.3.67.2023 в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.02.205 
(205) 

 1.1  1.1.205 

Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-319-
ТК.ПП.3.67.2023 до 3-02-319.ПП.3.95.2029 в зоне действия 

ТЭЦ-2 

1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.206 
(206) 

 1.1  1.1.206 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-319-

ТК-114 до 3-02-319-ТК-ПП.2.97/2.99-2019/2024 в зоне 
действия ТЭЦ-2 

3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.207 
(207) 

 1.1  1.1.207 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-319-

ТК-114 до 3-02-319-ТК-ПП.2.97/2.99-2019/2024 в зоне 
действия ТЭЦ-2 

4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.208 
(208) 

 1.1  1.1.208 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-319-
ТК-ПП.2.97/2.99-2019/2024 до 3-02-319-ПП.2.97.2019 в зоне 

действия ТЭЦ-2 

2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.209 
(209) 

 1.1  1.1.209 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-319-
ТК-ПП.2.97/2.99-2019/2024 до 3-02-319-ПП.2.97.2019_гвс в 

зоне действия ТЭЦ-2 

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.210 
(210) 

 1.1  1.1.210 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-319-
ТК-ПП.2.97/2.99-2019/2024 до 3-02-319-ПП.2.98.2021-2024 в 

зоне действия ТЭЦ-2 

7,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.211 
(211) 

 1.1  1.1.211 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-319-

ТК-ПП.2.97/2.99-2019/2024 до 3-02-319-ПП.2.98-2021-2024_гвс 
в зоне действия ТЭЦ-2 

5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.212 
(212) 

 1.1  1.1.212 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-319-
ТК-ПП.2.97/2.99-2019/2024 до 3-02-319-ПП.2.99.2020-2022 в 

зоне действия ТЭЦ-2 

1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.213 
(213) 

 1.1  1.1.213 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-319-

ТК-ПП.2.97/2.99-2019/2024 до 3-02-319-ПП.2.99.2020-2022_гвс 
в зоне действия ТЭЦ-2 

1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.214 
(214) 

 1.1  1.1.214 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-319-
УТ-212 до 3-02-319-ПП.3.149.2028 в зоне действия ТЭЦ-2 

9,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,32 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.215 
(215) 

 1.1  1.1.215 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-319-
УТ-214 до 3-02-319-ТК.ПП.3.67.2023 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.216 
(216) 

 1.1  1.1.216 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-320-
ТК-102 до 3-02-320-ПП.2.117_2027_2к в зоне действия ТЭЦ-2 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.217 
(217) 

 1.1  1.1.217 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-320-
ТК-103 до 3-02-320-ПП.1.41:01_2 к в зоне действия ТЭЦ-2 

0,33 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.218 
(218) 

 1.1  1.1.218 

Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-321-
СК-105 до 3-02-321-ПП.4.13_2018-2019 к2 в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,83 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-01.02.219 
(219) 

 1.1  1.1.219 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-321-

СК-105 до 3-02-321-ПП.4.13_2018-2019 К2 гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,70 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.220 
(220) 

 1.1  1.1.220 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-322-
ТК-113 до 3-02-322-ПП.3.212.2021 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.221 
(221) 

 1.1  1.1.221 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-322-
ТК-113 до 3-02-332-ПП.3.212.2021_гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.222 
(222) 

 1.1  1.1.222 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-323-
ДК-105/1 до 3-02-323.ПП.3.126.2016 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.223 
(223) 

 1.1  1.1.223 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-323-

ДК-105/1 до 3-02-323.ПП.3.126.2016-гвс в зоне действия ТЭЦ-
2 

0,82 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.224 
(224) 

 1.1  1.1.224 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-323-
СК-110 до 3-02-323-ПП.3.213.2021 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.225 
(225) 

 1.1  1.1.225 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-323-
СК-110 до 3-02-323-ПП.3.213.2021_гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.226 
(226) 

 1.1  1.1.226 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-323-

ТК.ПП.2.109.2017 до 3-02-323.ПП.2.109.2017 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

2,41 0,00 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.227 
(227) 

 1.1  1.1.227 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-323-
ТК-105 до 3-02-323.ПП.3.159.2027 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.228 
(228) 

 1.1  1.1.228 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-323-
ТК-105 до 3-02-323.ПП.3.159.2027-гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.229 
(229) 

 1.1  1.1.229 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-323-
ТК-137 до 3-02-323-ПП.3.12.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,08 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.230 
(230) 

 1.1  1.1.230 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-323-
ТК-137 до 3-02-323-ПП.3.12.2017_гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

1,92 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.231 
(231) 

 1.1  1.1.231 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-323-
УТ-122 до 3-02-323-ТК.ПП.2.109.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,44 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-01.02.232 
(232) 

 1.1  1.1.232 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-324-
ТК-115 до 3-02-324-ПП.2.85.2025 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.233 
(233) 

 1.1  1.1.233 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-324-
ТК-115 до 3-02-324-ПП.3.136.2014 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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ТС-01.02.234 
(234) 

 1.1  1.1.234 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-324-
ТК-212 до 3-02-324.ПП.3.78.2022 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.235 
(235) 

 1.1  1.1.235 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-324-
ТК-212 до 3-02-324.ПП.3.78.2022 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.236 
(236) 

 1.1  1.1.236 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-
325.ПП.2.22.2018 до 3-02-325-ТК-ПП.2.22.2018 в зоне 

действия ТЭЦ-2 

1,63 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.237 
(237) 

 1.1  1.1.237 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-

325.ПП.2.51.2019 до 3-02-325-ТК-136 в зоне действия ТЭЦ-2 
2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Плата за подключение к 
системе 

теплоснабжения 

ТС-01.02.238 
(238) 

 1.1  1.1.238 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-325-
СК-150 до 3-02-325-ПП.2.11.2023-2024 в зоне действия ТЭЦ-

2 

3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.239 
(239) 

 1.1  1.1.239 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-325-

ТК.ПП.2.129.2015 до 3-02-325.ПП.2.129.2015 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

1,65 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.240 
(240) 

 1.1  1.1.240 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-325-
ТК-118 до 3-02-325-ПП.2.23.2016 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,21 0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.241 
(241) 

 1.1  1.1.241 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-325-
ТК-142 до 3-02-325-ПП.2.13.2025 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.242 
(242) 

 1.1  1.1.242 

Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-325-

ТК-ПП.3.170.2018 до 3-02-325.ПП.3.170.2018 в зоне 
действия ТЭЦ-2 

0,12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.243 
(243) 

 1.1  1.1.243 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-325-
ТК-ПП.3.48 до 3-02-325-ПП.3.48_2020 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.244 
(244) 

 1.1  1.1.244 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-325-

УТ-140 до 3-02-325.ПП.2.21_2017-2023 в зоне действия ТЭЦ-
2 

2,14 0,00 0,00 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.245 
(245) 

 1.1  1.1.245 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-327-
ТК-204 до 3-02-327-ПП.1.43.2018 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,77 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.246 
(246) 

 1.1  1.1.246 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-327-
ТК-204 до 3-02-327-ПП.1.43.2018_гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,72 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.247 
(247) 

 1.1  1.1.247 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-330-
ТК-106 до 3-02-330-ПП.3.117.2018 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,82 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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Шифр 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) 
источники 

финансирования 

    
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

ТС-01.02.248 
(248) 

 1.1  1.1.248 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-332-
т.Б до 3-02-332-ПП.3.76.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

3,92 0,00 0,00 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.249 
(249) 

 1.1  1.1.249 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-332-
ТК-9 до 3-02-332-ПП.3.38.2019 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.250 
(250) 

 1.1  1.1.250 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-332-

ТК-ПП-2.204 до 3-02-332-ПП.3.110.2028 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.251 
(251) 

 1.1  1.1.251 

Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-332-

ТК-ПП-2.204 до 3-02-332-ПП.3.204.2021 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.252 
(252) 

 1.1  1.1.252 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-333-
ТК-30 до 3-02-333-ПП.3.122.2026 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.253 
(253) 

 1.1  1.1.253 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-333-
ТК-30 до 3-02-333-ПП.3.122.2026_гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.254 
(254) 

 1.1  1.1.254 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-333-
ТК-33 до 3-02-333-ПП.3.171.2028 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.255 
(255) 

 1.1  1.1.255 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-333-
ТК-33 до 3-02-333-ПП.3.171.2028_гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.256 
(256) 

 1.1  1.1.256 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
ПП.1.36.2016 до РАЗ.01604 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,26 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.257 
(257) 

 1.1  1.1.257 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
ПП.1.36.2016_гвс до РАЗ.01605 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.258 
(258) 

 1.1  1.1.258 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
СК-204 до 3-02-334-ТК-ПП.3.7 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,93 0,00 0,00 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.259 
(259) 

 1.1  1.1.259 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
СК-204 до 3-02-334-ТК-ПП.3.7 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,44 0,00 0,00 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.260 
(260) 

 1.1  1.1.260 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
СК-219 до 3-02-334-ТК-ПП.3.153 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.261 
(261) 

 1.1  1.1.261 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
СК-219 до 3-02-334-ТК-ПП.3.153 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.262 
(262) 

 1.1  1.1.262 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
ТК-101 до 3-02-334-ПП.3.27_2024 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.263 
(263) 

 1.1  1.1.263 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
ТК-101 до 3-02-334-ПП.3.27_2024 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД). ГЛАВА 13. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

30401.ОМ-ПСТ.013.000. 

35 

Шифр 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) 
источники 

финансирования 

    
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

ТС-01.02.264 
(264) 

 1.1  1.1.264 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
ТК-139 до 3-02-334-ПП.3.93_2020 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.265 
(265) 

 1.1  1.1.265 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
ТК-139 до 3-02-334-ПП.3.93_2020 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.266 
(266) 

 1.1  1.1.266 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
ТК-309 до 3-02-334-ПП.3.8_2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

6,27 0,00 0,00 6,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.267 
(267) 

 1.1  1.1.267 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
ТК-309 до 3-02-334-ПП.3.8_2017 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

3,95 0,00 0,00 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.268 
(268) 

 1.1  1.1.268 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-

ТК-ПП.3.153 до 3-02-334-ПП.3.153_2027 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.269 
(269) 

 1.1  1.1.269 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
ТК-ПП.3.153 до 3-02-334-ПП.3.153_2027 гвс в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.270 
(270) 

 1.1  1.1.270 

Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-

ТК-ПП.3.153 до 3-02-334-ПП.3.73_2024 в зоне действия ТЭЦ-
2 

2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.271 
(271) 

 1.1  1.1.271 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
ТК-ПП.3.153 до 3-02-334-ПП.3.73_2024 гвс в зоне действия 

ТЭЦ-2 

1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.272 
(272) 

 1.1  1.1.272 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
ТК-ПП.3.7 до 3-02-334-ПП.3.123_2027 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.273 
(273) 

 1.1  1.1.273 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
ТК-ПП.3.7 до 3-02-334-ПП.3.123_2027 гвс в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.274 
(274) 

 1.1  1.1.274 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-
ТК-ПП.3.7 до 3-02-334-ПП.3.7_2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,87 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.275 
(275) 

 1.1  1.1.275 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-334-

ТК-ПП.3.7 до 3-02-334-ПП.3.7_2017 гвс в зоне действия ТЭЦ-
2 

0,57 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.276 
(276) 

 1.1  1.1.276 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-
ТК-102 до 3-02-335.ПП.3.214.2018 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,58 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.277 
(277) 

 1.1  1.1.277 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-
ТК-102 до 3-02-335.ПП.3.214.2018 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

1,12 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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Шифр 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) 
источники 

финансирования 

    
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

ТС-01.02.278 
(278) 

 1.1  1.1.278 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-
ТК-108 до 3-02-335.ПП.3.28.2015 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.279 
(279) 

 1.1  1.1.279 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-
ТК-108 до 3-02-335.ПП.3.28.2015 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

1,39 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.280 
(280) 

 1.1  1.1.280 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-
ТК-110 до 3-02-335.ПП.3.3.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,30 0,00 0,00 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.281 
(281) 

 1.1  1.1.281 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-
ТК-110 до 3-02-335.ПП.3.3.2017 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

4,30 0,00 0,00 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.282 
(282) 

 1.1  1.1.282 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-
ТК-225 до 3-02-335-ТК-ПП-1.41 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,53 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.283 
(283) 

 1.1  1.1.283 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-
ТК-225 до 3-02-335-ТК-ПП-1.41 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,32 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.284 
(284) 

 1.1  1.1.284 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-
ТК-ПП-1.41 до 3-02-335.ПП.1.40.2016 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,61 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.285 
(285) 

 1.1  1.1.285 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-

ТК-ПП-1.41 до 3-02-335.ПП.1.40.2016 гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,57 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.286 
(286) 

 1.1  1.1.286 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-
ТК-ПП-1.41 до 3-02-335.ПП.1.41.2018 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,85 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.287 
(287) 

 1.1  1.1.287 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-

ТК-ПП-1.41 до 3-02-335.ПП.1.41.2018 гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,79 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.288 
(288) 

 1.1  1.1.288 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-
ТК-ПП-1.41 до 3-02-335.ПП.3.63.2015 в зоне действия ТЭЦ-2 

5,49 5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.289 
(289) 

 1.1  1.1.289 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-335-

ТК-ПП-1.41 до 3-02-335.ПП.3.63.2015 гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

4,46 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.290 
(290) 

 1.1  1.1.290 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-336-
ТК-310 до 3-02-336.ПП.2.101.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,18 0,00 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.291 
(291) 

 1.1  1.1.291 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-336-
ТК-310 до 3-02-336.ПП.2.101.2017 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

2,18 0,00 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.292 
(292) 

 1.1  1.1.292 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-24 до 3-02-337-ПП.3.14.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,19 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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ТС-01.02.293 
(293) 

 1.1  1.1.293 
Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-34 до 3-02-337-ПП.3.177.2015 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,17 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.294 
(294) 

 1.1  1.1.294 
Строительство тепловой сети Ду250мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-36 до 3-02-337-ТК-ПП.3.4/3.206 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,47 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.295 
(295) 

 1.1  1.1.295 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-43 до 3-02-337-ПП.3.208.2018 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,14 0,00 0,00 0,00 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.296 
(296) 

 1.1  1.1.296 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-5 до 3-02-337-ПП.3.62.2020 в зоне действия ТЭЦ-2 

3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.297 
(297) 

 1.1  1.1.297 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-9а до 3-02-337.ПП.3.25.2022 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.298 
(298) 

 1.1  1.1.298 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-9а до 3-02-337.ПП.3.25.2022 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.299 
(299) 

 1.1  1.1.299 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-ПП.3.4/3.206 до 3-02-337-ПП.3.102.2026 в зоне действия 

ТЭЦ-2 

2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.300 
(300) 

 1.1  1.1.300 

Строительство тепловой сети Ду200мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-ПП.3.4/3.206 до 3-02-337-ПП.3.206.2015 в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.301 
(301) 

 1.1  1.1.301 

Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-

ТК-ПП.3.4/3.206 до 3-02-337-ТК-ПП.3.4/3.206_1 в зоне 
действия ТЭЦ-2 

3,54 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.302 
(302) 

 1.1  1.1.302 

Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-ПП.3.4/3.206_1 до 3-02-337-ПП.3.4.2015 в зоне действия 

ТЭЦ-2 

1,42 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.303 
(303) 

 1.1  1.1.303 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-ПП.3.4/3.206_1 до 3-02-337-ПП.3.57.2027 в зоне действия 

ТЭЦ-2 

0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.304 
(304) 

 1.1  1.1.304 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-ПП.3.4/3.206_1 до 3-02-337-ПП.3.91.2021 в зоне действия 

ТЭЦ-2 

3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.305 
(305) 

 1.1  1.1.305 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-338-
т.2 до 3-02-338.ПП.1.1.2015 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,41 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.306 
(306) 

 1.1  1.1.306 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-338-
ТК-17 до 3-02-338.ПП.3.157.2026 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.307 
(307) 

 1.1  1.1.307 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-341-

ТК.ПП.3.169.2027 до 3-02-341.ПП.3.169.2027 в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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ТС-01.02.308 
(308) 

 1.1  1.1.308 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-341-
ТК.ПП.3.169.2027 до 3-02-341-ТП.СЭС в зоне действия ТЭЦ-

2 

0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.309 
(309) 

 1.1  1.1.309 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-341-
ТК-37 до 3-02-341.ПП.3.104.2027 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,49 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.310 
(310) 

 1.1  1.1.310 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-344-
ТК-104 до 3-02-344-ТК.ПП.3.31.2021 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.311 
(311) 

 1.1  1.1.311 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-344-

ТК-104 до 3-02-344-ТК.ПП.3.31.2021-гвс в зоне действия 
ТЭЦ-2 

0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.312 
(312) 

 1.1  1.1.312 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-

345.ПП.2.4.2023 до 3-02-345-ТК-201 в зоне действия ТЭЦ-2 
4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Плата за подключение к 
системе 

теплоснабжения 

ТС-01.02.313 
(313) 

 1.1  1.1.313 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-
345.ПП.2.4.2023-гвс до 3-02-345-ТК-201 в зоне действия 

ТЭЦ-2 

4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.03.314 
(314) 

 1.1  1.1.314 

Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-
45.ПП.3.6.2015 до РАЗ.01603 в зоне действия котельной 

№45 - "Владивостокская" 

2,09 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.315 
(315) 

 1.1  1.1.315 

Строительство тепловой сети Ду350мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-04-03-

ЦТП-110 кв-л до РАЗ.01609 в зоне действия котельной №  1 
- "11 км" 

7,03 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.316 
(316) 

 1.1  1.1.316 

Строительство тепловой сети Ду200мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 3-04-03-
ЦТП-110 кв-л_гвс до РАЗ.01610 в зоне действия котельной 

№  1 - "11 км" 

4,75 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.317 
(317) 

 1.1  1.1.317 

Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 4-04-01-4-

ТК-47 до 4-04-01-4-ПП.1.30.2017-2018 в зоне действия 
котельной №  1 - "11 км" 

6,30 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.318 
(318) 

 1.1  1.1.318 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 4-04-01-4-
ТК-47 до 4-04-01-4-ПП.1.30.2017-2018_гвс в зоне действия 

котельной №  1 - "11 км" 

4,11 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.24.319 
(319) 

 1.1  1.1.319 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 4-04-03-
ТК-10 до 4-04-03-ПП.2.127.2025 в зоне действия котельной 

№  3 - "Моховая" 

0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.24.320 
(320) 

 1.1  1.1.320 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 4-04-03-

ТК-10 до 4-04-03-ПП.2.127.2025_гвс в зоне действия 
котельной №  3 - "Моховая" 

0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.24.321 
(321) 

 1.1  1.1.321 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 4-04-03-

ТК-10_2 до 4-04-03-ПП.2.126.2027 в зоне действия 
котельной №  3 - "Моховая" 

2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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Шифр 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) 
источники 

финансирования 

    
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

ТС-01.24.322 
(322) 

 1.1  1.1.322 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 4-04-03-

ТК-3_3 до 4-04-03-ПП.3.124.2028 в зоне действия котельной 
№  3 - "Моховая" 

0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.24.323 
(323) 

 1.1  1.1.323 

Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 4-04-03-

ТК-5_3 до 4-04-03-ПП.3.188.2019 в зоне действия котельной 
№  3 - "Моховая" 

5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.24.324 
(324) 

 1.1  1.1.324 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 4-04-03-
ТК-9_1 до 4-04-03-ПП.1.29.2018 в зоне действия котельной 

№  3 - "Моховая" 

1,88 0,00 0,00 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.24.325 
(325) 

 1.1  1.1.325 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от 4-04-03-

ТК-9_1 до 4-04-03-ПП.1.29.2018_гвс в зоне действия 
котельной №  3 - "Моховая" 

1,71 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.326 
(326) 

 1.1  1.1.326 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.00028 
до РАЗ.01601 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.327 
(327) 

 1.1  1.1.327 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.00163 
до 3-02-312-ПП.1.39.2016 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.328 
(328) 

 1.1  1.1.328 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.00176 
до 3-01-206-ПП.1.18.2015 в зоне действия ТЭЦ-1 

1,89 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.329 
(329) 

 1.1  1.1.329 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.00413 
до 2-04-01-ПП.3.215.2020 в зоне действия котельной №  1 - 

"11 км" 

0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.13.330 
(330) 

 1.1  1.1.330 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.00484 
до 2-02-32.ПП.3.174.2025 в зоне действия котельной №32 - 

"Ленинградская" 

0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.03.331 
(331) 

 1.1  1.1.331 

Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.00543 
до 2-01-62-ПП.3.194.2018 в зоне действия котельной №62 - 

"103 квартал" 

6,85 0,00 0,00 0,00 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.03.332 
(332) 

 1.1  1.1.332 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.00544 

до 2-01-62-ПП.3.194.2018_гвс в зоне действия котельной 
№62 - "103 квартал" 

5,24 0,00 0,00 0,00 5,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.333 
(333) 

 1.1  1.1.333 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.00926 
до 3-01-236-ПП.2.73.2021_гвс в зоне действия ТЭЦ-1 

0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.334 
(334) 

 1.1  1.1.334 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.00927 
до 3-01-236-ПП.2.73.2021 в зоне действия ТЭЦ-1 

0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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ТС-01.03.335 
(335) 

 1.1  1.1.335 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.01612 
до 2-01-62-ПП.3.120.2023 в зоне действия котельной №62 - 

"103 квартал" 

1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.03.336 
(336) 

 1.1  1.1.336 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.01613 

до 2-01-62-ПП.3.120.2023_гвс в зоне действия котельной 
№62 - "103 квартал" 

1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.337 
(337) 

 1.1  1.1.337 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.01921 
до 3-02-335-ПП.3.209.2021 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.338 
(338) 

 1.1  1.1.338 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.01922 
до 3-02-335-ПП.3.209.2021_гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.339 
(339) 

 1.1  1.1.339 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.01967 
до 3-02-335.ПП.3.19.2018 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.340 
(340) 

 1.1  1.1.340 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.01968 
до 3-02-335.ПП.3.19.2018 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.341 
(341) 

 1.1  1.1.341 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.02168 
до 3-02-327-ПП.3.137.2028 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.342 
(342) 

 1.1  1.1.342 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.02212 
до 3-01-102-ПП.3.99.2015 в зоне действия ТЭЦ-1 

2,32 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.04.343 
(343) 

 1.1  1.1.343 

Строительство тепловой сети Ду200мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.00014 
до 2-01-52-ПП.4.3.2025-2029 в зоне действия котельной №52 

- "108 квартал" 

30,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.08.344 
(344) 

 1.1  1.1.344 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.00052 
до 2-02-21-ПП.2.7_2025 к2 в зоне действия котельной №12 - 

"Сероглазка" 

1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.08.345 
(345) 

 1.1  1.1.345 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.00054 

до 2-02-21-ПП.2.7_2025_гвс к2 в зоне действия котельной 
№12 - "Сероглазка" 

0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.346 
(346) 

 1.1  1.1.346 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.00649 

до 2-04-01-ПП.3.55.2020 в зоне действия котельной №  1 - 
"11 км" 

0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.347 
(347) 

 1.1  1.1.347 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.00676 
до 2-04-01-ПП.3.154.2023 в зоне действия котельной №  1 - 

"11 км" 

1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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Шифр 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) 
источники 

финансирования 

    
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

ТС-01.08.348 
(348) 

 1.1  1.1.348 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.00717 
до 2-02-12-ПП.2.121.2023 в зоне действия котельной №12 - 

"Сероглазка" 

1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.15.349 
(349) 

 1.1  1.1.349 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.00758 

до 2-02-56-ПП.3.190.2021_гвс в зоне действия котельной 
№56 - "с/х Петропавловский" 

1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.15.350 
(350) 

 1.1  1.1.350 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.00759 
до 2-02-56-ПП.3.190.2021 в зоне действия котельной №56 - 

"с/х Петропавловский" 

2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.351 
(351) 

 1.1  1.1.351 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.00899 
до 3-01-107-ПП.2.82.2022 в зоне действия ТЭЦ-1 

0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.352 
(352) 

 1.1  1.1.352 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01039 
до 3-02-341-ПП.3.207.2020 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.353 
(353) 

 1.1  1.1.353 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01040 
до 3-02-341-ПП.3.207.2020_гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.354 
(354) 

 1.1  1.1.354 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01125 
до 3-02-332-ПП.3.74.2015 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,72 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.355 
(355) 

 1.1  1.1.355 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01143 
до 3-02-332-ПП.3.100.2029 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.356 
(356) 

 1.1  1.1.356 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01225 
до 3-02-333-ПП.3.211.2021 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.357 
(357) 

 1.1  1.1.357 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01239 
до 3-01-224-ПП.2.116.2020 в зоне действия ТЭЦ-1 

0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.358 
(358) 

 1.1  1.1.358 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01419 

до 2-04-01-ПП.3.11.2015 в зоне действия котельной №  1 - 
"11 км" 

0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.03.359 
(359) 

 1.1  1.1.359 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01485 

до 2-01-44-ТК-ПП-2.15 в зоне действия котельной №44 - 
"Ватутина" 

6,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.360 
(360) 

 1.1  1.1.360 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01527 
до 3-02-314-ТК-ПП.2.86 в зоне действия ТЭЦ-2 

8,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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№ 
п/п  
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ТС-01.37.361 
(361) 

 1.1  1.1.361 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01542 
до РАЗ.01544 в зоне действия котельной №1 Русский Двор 

4,57 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.37.362 
(362) 

 1.1  1.1.362 
Строительство тепловой сети Ду150мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01543 
до РАЗ.01545 в зоне действия котельной №1 Русский Двор 

6,77 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.363 
(363) 

 1.1  1.1.363 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01544 
до 1-01-01.ПП.1.21.2015 гвс в зоне действия ТЭЦ-1 

0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.37.364 
(364) 

 1.1  1.1.364 
Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01544 
до РАЗ.01546 в зоне действия котельной №1 Русский Двор 

2,58 0,00 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.365 
(365) 

 1.1  1.1.365 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01545 
до 1-01-01.ПП.1.21.2015 в зоне действия ТЭЦ-1 

0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.37.366 
(366) 

 1.1  1.1.366 
Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01545 
до РАЗ.01547 в зоне действия котельной №1 Русский Двор 

3,54 0,00 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.367 
(367) 

 1.1  1.1.367 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01546 
до 1-01-01.ПП.1.25.2016.гвс в зоне действия ТЭЦ-1 

1,13 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.368 
(368) 

 1.1  1.1.368 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01546 
до 1-01-01.ПП.1.26.2016.гвс в зоне действия ТЭЦ-1 

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.369 
(369) 

 1.1  1.1.369 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01547 
до 1-01-01.ПП.1.25.2016 в зоне действия ТЭЦ-1 

1,60 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.370 
(370) 

 1.1  1.1.370 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01547 
до 1-01-01.ПП.1.26.2016 в зоне действия ТЭЦ-1 

2,84 0,00 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.38.371 
(371) 

 1.1  1.1.371 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01548 
до 2-01-02.ПП.2.118.2029-гвс в зоне действия котельной №2 

Русский Двор 

2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.38.372 
(372) 

 1.1  1.1.372 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01549 

до 2-01-02.ПП.2.118.2029 в зоне действия котельной №2 
Русский Двор 

2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.06.373 
(373) 

 1.1  1.1.373 

Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01553 
до 2-01-37.ПП.3.193.2020 в зоне действия котельной №37 - 

"Психдиспансер" 

0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.06.374 
(374) 

 1.1  1.1.374 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01554 

до 2-01-37.ПП.3.193.2020 гвс в зоне действия котельной 
№37 - "Психдиспансер" 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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ТС-01.23.375 
(375) 

 1.1  1.1.375 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01555 
до 2-04-02-ПП.3.173.2026 в зоне действия котельной №  2 - 

"КГТУ" 

3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.23.376 
(376) 

 1.1  1.1.376 

Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01556 
до 2-04-02-ПП.3.192.2018 в зоне действия котельной №  2 - 

"КГТУ" 

1,93 0,00 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.07.377 
(377) 

 1.1  1.1.377 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01557 

до 2-01-40.ПП.3.13.2017 в зоне действия котельной №40 - 
"КМП" 

1,64 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.24.378 
(378) 

 1.1  1.1.378 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01558 
до 4-04-03-ПП.3.178.2025 в зоне действия котельной №  3 - 

"Моховая" 

0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.32.379 
(379) 

 1.1  1.1.379 

Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01559 

до 01-06-01.ПП.3.71.2022 в зоне действия котельной 6-1 
ОАО "РЭУ" 

10,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.32.380 
(380) 

 1.1  1.1.380 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01560 
до 01-06-01.ПП.3.71.2022-гвс в зоне действия котельной 6-1 

ОАО "РЭУ" 

8,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.05.381 
(381) 

 1.1  1.1.381 

Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01565 
до 2-01-43.ПП.3.107.2016 в зоне действия котельной №43 - 

"Чубарова" 

0,21 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.05.382 
(382) 

 1.1  1.1.382 

Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01565 

до 2-01-43.ПП.3.58.2018 в зоне действия котельной №43 - 
"Чубарова" 

1,44 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.32.383 
(383) 

 1.1  1.1.383 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01566 
до 01-06-01.ПП.1.22.2015-гвс в зоне действия котельной 6-1 

ОАО "РЭУ" 

5,38 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.32.384 
(384) 

 1.1  1.1.384 

Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01567 

до 01-06-01.ПП.1.22.2015 в зоне действия котельной 6-1 
ОАО "РЭУ" 

8,25 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.385 
(385) 

 1.1  1.1.385 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01568 
до 3-02-314-ПП.3.9.2015 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.26.386 
(386) 

 1.1  1.1.386 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01569 

до 2-04-06.ПП.2.90.2028 в зоне действия котельной №  6 - 
"Радиоцентр" 

1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.26.387 
(387) 

 1.1  1.1.387 

Строительство тепловой сети Ду200мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01569 
до 2-04-06.ПП.4.15.2020-2024 в зоне действия котельной №  

6 - "Радиоцентр" 

4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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ТС-01.26.388 
(388) 

 1.1  1.1.388 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01570 
до 2-04-06.ПП.2.90.2028.гвс в зоне действия котельной №  6 

- "Радиоцентр" 

1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.26.389 
(389) 

 1.1  1.1.389 

Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01570 
до 2-04-06.ПП.4.15.2020-2024-гвс в зоне действия котельной 

№  6 - "Радиоцентр" 

2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.390 
(390) 

 1.1  1.1.390 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01571 
до 3-02-325-ПП.2.53_2023 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.11.391 
(391) 

 1.1  1.1.391 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01572 

до 2-02-07.ПП.3.65.2015 в зоне действия котельной №  7 - 
"Энергопоезд" 

2,09 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.12.392 
(392) 

 1.1  1.1.392 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01578 

до 2-04-46-ПП.2.75.2015 в зоне действия котельной №46 - 
"Школа № 18" 

16,16 16,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.15.393 
(393) 

 1.1  1.1.393 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01579 

до 2-02-56-ПП.2.88.2017-2018 в зоне действия котельной 
№56 - "с/х Петропавловский" 

0,52 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.15.394 
(394) 

 1.1  1.1.394 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01580 

до 2-02-56-ПП.2.88.2017-2018_гвс в зоне действия 
котельной №56 - "с/х Петропавловский" 

0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.03.395 
(395) 

 1.1  1.1.395 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01582 

до 2-01-50-ПП.3.152.2026_гвс в зоне действия котельной 
№50 - "101 квартал" 

0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.396 
(396) 

 1.1  1.1.396 

Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01583 
до 3-04-03-ПП.2.102.2015-2019 в зоне действия котельной №  

1 - "11 км" 

2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.397 
(397) 

 1.1  1.1.397 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01583 
до 3-04-03-ПП.2.102.2020-2024 в зоне действия котельной №  

1 - "11 км" 

1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.398 
(398) 

 1.1  1.1.398 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01584 

до 3-04-03-ПП.2.102.2015-2019_гвс в зоне действия 
котельной №  1 - "11 км" 

1,53 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.399 
(399) 

 1.1  1.1.399 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01584 

до 3-04-03-ПП.2.102.2020-2024_гвс в зоне действия 
котельной №  1 - "11 км" 

0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.03.400 
(400) 

 1.1  1.1.400 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01585 
до 2-01-44.ПП.3.119.2028 в зоне действия котельной №44 - 

"Ватутина" 

2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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ТС-01.03.401 
(401) 

 1.1  1.1.401 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01585 
до 2-01-44.ПП.3.185.2021 в зоне действия котельной №44 - 

"Ватутина" 

0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.402 
(402) 

 1.1  1.1.402 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01586 
до 2-04-01-ПП.3.133.2029 в зоне действия котельной №  1 - 

"11 км" 

0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.403 
(403) 

 1.1  1.1.403 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01588 

до 2-04-01-ПП.3.92.2024 в зоне действия котельной №  1 - 
"11 км" 

0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.04.404 
(404) 

 1.1  1.1.404 

Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01589 
до 2-01-52-ПП.4.3.2025-2029_гвс в зоне действия котельной 

№52 - "108 квартал" 

16,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.03.405 
(405) 

 1.1  1.1.405 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01592 
до 2-01-44.ПП.3.191.2021 1 в зоне действия котельной №44 - 

"Ватутина" 

0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.03.406 
(406) 

 1.1  1.1.406 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01592 

до 2-01-44.ПП.3.66.2024 в зоне действия котельной №44 - 
"Ватутина" 

1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.407 
(407) 

 1.1  1.1.407 
Строительство тепловой сети Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01593 
до 3-02-332-ТК-ПП-2.204 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.408 
(408) 

 1.1  1.1.408 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01594 
до 3-01-234-ПП.2.115.2023 в зоне действия ТЭЦ-1 

2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.01.409 
(409) 

 1.1  1.1.409 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01594 
до 3-01-234-ПП.2.128.2028 в зоне действия ТЭЦ-1 

0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.410 
(410) 

 1.1  1.1.410 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01595 
до 3-02-316-ПП.3.16.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,44 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.411 
(411) 

 1.1  1.1.411 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01596 
до ПП.3.125.2018 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,43 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.412 
(412) 

 1.1  1.1.412 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01597 
до 3-02-341.ПП.1.44.2017-гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.413 
(413) 

 1.1  1.1.413 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01598 
до ПП.3.125.2017 гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,28 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.414 
(414) 

 1.1  1.1.414 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01599 
до 3-02-341.ПП.1.44.2017 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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ТС-01.02.415 
(415) 

 1.1  1.1.415 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01600 
до 3-02-330-ПП.3.69.2028 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.416 
(416) 

 1.1  1.1.416 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01601 
до РАЗ.01602 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.417 
(417) 

 1.1  1.1.417 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01602 
до 1-02-03-ПП.3.140.2026 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.418 
(418) 

 1.1  1.1.418 
Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01602 
до 1-02-03-ПП.3.156.2027 в зоне действия ТЭЦ-2 

9,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,45 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.03.419 
(419) 

 1.1  1.1.419 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01603 

до 3-02-45.ПП.3.17.2018 в зоне действия котельной №45 - 
"Владивостокская" 

0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.03.420 
(420) 

 1.1  1.1.420 

Строительство тепловой сети Ду70мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01603 

до РАЗ.01575 в зоне действия котельной №45 - 
"Владивостокская" 

13,51 13,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.421 
(421) 

 1.1  1.1.421 
Строительство тепловой сети Ду250мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01606 
до 3-02-03-ПП.3.210.2016 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,56 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.422 
(422) 

 1.1  1.1.422 
Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01606 
до 3-02-03-ПП.3.216.2022 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.423 
(423) 

 1.1  1.1.423 
Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01607 
до 3-02-03-ПП.3.210.2016_гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.424 
(424) 

 1.1  1.1.424 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01607 
до 3-02-03-ПП.3.210.2016_гвс в зоне действия ТЭЦ-2 

0,55 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.425 
(425) 

 1.1  1.1.425 
Строительство тепловой сети Ду150мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01609 
до РАЗ.01611 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

18,92 18,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.426 
(426) 

 1.1  1.1.426 
Строительство тепловой сети Ду350мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01609 
до РАЗ.01613 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

5,36 0,00 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.427 
(427) 

 1.1  1.1.427 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01610 
до РАЗ.01612 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

11,17 11,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 
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Шифр 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) 
источники 

финансирования 

    
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

ТС-01.22.428 
(428) 

 1.1  1.1.428 
Строительство тепловой сети Ду200мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01610 
до РАЗ.01614 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

3,62 0,00 0,00 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.429 
(429) 

 1.1  1.1.429 

Строительство тепловой сети Ду80мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01611 
до 3-04-03-ПП.2.100.2015-2017 в зоне действия котельной №  

1 - "11 км" 

2,53 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.430 
(430) 

 1.1  1.1.430 
Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01611 
до РАЗ.01583 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

10,14 0,00 0,00 0,00 0,00 10,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.431 
(431) 

 1.1  1.1.431 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01612 

до 3-04-03-ПП.2.100.2015-2017_гвс в зоне действия 
котельной №  1 - "11 км" 

1,67 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.432 
(432) 

 1.1  1.1.432 
Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01612 
до РАЗ.01584 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.433 
(433) 

 1.1  1.1.433 

Строительство тепловой сети Ду250мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01613 
до 3-04-03-ПП.1.28.2017-2019 в зоне действия котельной №  

1 - "11 км" 

1,93 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.434 
(434) 

 1.1  1.1.434 

Строительство тепловой сети Ду300мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01613 
до 3-04-03-ПП.1.28.2020-2024 в зоне действия котельной №  

1 - "11 км" 

1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.435 
(435) 

 1.1  1.1.435 

Строительство тепловой сети Ду125мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01614 

до 3-04-03-ПП.1.28.2017-2019_гвс в зоне действия 
котельной №  1 - "11 км" 

1,29 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.22.436 
(436) 

 1.1  1.1.436 

Строительство тепловой сети Ду150мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01614 

до 3-04-03-ПП.1.28.2020-2024_гвс в зоне действия 
котельной №  1 - "11 км" 

1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.24.437 
(437) 

 1.1  1.1.437 

Строительство тепловой сети Ду50мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от УТ-5-ЦТП-
115А до 4-04-03-ПП.1.31.2018 в зоне действия котельной №  

3 - "Моховая" 

1,03 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.24.438 
(438) 

 1.1  1.1.438 

Строительство тепловой сети Ду40мм для обеспечения 
тепловой мощностью перспективной застройки от УТ-5-ЦТП-

115А до 4-04-03-ПП.1.31.2018_гвс в зоне действия 
котельной №  3 - "Моховая" 

0,95 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 

системе 
теплоснабжения 

ТС-01.02.439 
(439) 

 1.1  1.1.439 

Строительство тепловой сети обратного трубопровода 
Ду700мм для обеспечения тепловой мощностью 

перспективной застройки от 1-02-03-к.ПНС-3 до 1-02-03-
ЦТП-327 в зоне действия ТЭЦ-2 

436,63 0,00 0,00 0,00 436,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 амортизация 

      Итого по группе 1 1760,7 200,0 92,4 302,5 528,2 57,0 115,9 85,9 75,1 32,3 15,5 93,0 54,7 40,0 40,5 27,7   

Группа 2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
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Шифр 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) 
источники 

финансирования 

    
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

ТС-02.02.1 (440)  2.1  2.1.1 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду100мм на Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-308-
ТК-106 до И.П.02322 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.2 (441)  2.1  2.1.2 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду100мм на Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.02322 
до И.П.02323 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.3 (442)  2.1  2.1.3 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду100мм на Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.02323 
до 3-02-308-УТ-107 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.4 (443)  2.1  2.1.4 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду100мм на Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-308-
УТ-107 до 3-02-308-УТ-108 в зоне действия ТЭЦ-2 

3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.5 (444)  2.1  2.1.5 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду100мм на Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-308-
УТ-108 до 3-02-308-УТ-109 в зоне действия ТЭЦ-2 

1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.6 (445)  2.1  2.1.6 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду80мм на Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-308-
УТ-109 до 3-02-308-УТ-110 в зоне действия ТЭЦ-2 

0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.7 (446)  2.1  2.1.7 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду70мм на Ду100мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-308-
УТ-110 до 3-02-308-УТ-110/1 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.8 (447)  2.1  2.1.8 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду20мм на Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01169 
до РАЗ.01600 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.9 (448)  2.1  2.1.9 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду400мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ЦТП-337 до 3-02-337-КОЛ. в зоне действия ТЭЦ-2 

1,47 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.10 (449)  2.1  2.1.10 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду300мм на Ду350мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
КОЛ. до 3-02-337-т.В в зоне действия ТЭЦ-2 

2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.11 (450)  2.1  2.1.11 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду350мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-7 до 3-02-337-т.В в зоне действия ТЭЦ-2 

5,57 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.12 (451)  2.1  2.1.12 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду350мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-7 до И.П.02630 в зоне действия ТЭЦ-2 

5,29 5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.13 (452)  2.1  2.1.13 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду350мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.02630 
до 3-02-337-ТК-1 в зоне действия ТЭЦ-2 

5,55 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.14 (453)  2.1  2.1.14 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду300мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-1 до 3-02-337-ТК-20 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,94 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-02.02.15 (454)  2.1  2.1.15 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду300мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-20 до 3-02-337-ТК-104 в зоне действия ТЭЦ-2 

9,02 9,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.16 (455)  2.1  2.1.16 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду300мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-21 до 3-02-337-ТК-104 в зоне действия ТЭЦ-2 

10,74 10,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.17 (456)  2.1  2.1.17 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду300мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-21 до 3-02-337-ТК-24 в зоне действия ТЭЦ-2 

5,56 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.18 (457)  2.1  2.1.18 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду250мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-28 до 3-02-337-ТК-32 в зоне действия ТЭЦ-2 

2,52 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.19 (458)  2.1  2.1.19 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду250мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-32 до 3-02-337-ТК-33 в зоне действия ТЭЦ-2 

3,67 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.20 (459)  2.1  2.1.20 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду250мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-33 до 3-02-337-ТК-34 в зоне действия ТЭЦ-2 

4,93 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.21 (460)  2.1  2.1.21 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду250мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-34 до 3-02-337-ТК-35 в зоне действия ТЭЦ-2 

6,42 6,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.22 (461)  2.1  2.1.22 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду250мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 3-02-337-
ТК-35 до 3-02-337-ТК-36 в зоне действия ТЭЦ-2 

12,27 12,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.23.23 (462)  2.1  2.1.23 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду100мм на Ду150мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.Д.00036 
до 2-04-02-ТК-1 в зоне действия котельной №  2 - "КГТУ" 

18,99 0,00 0,00 0,00 18,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.23.24 (463)  2.1  2.1.24 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду100мм на Ду150мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 2-04-02-ТК-
1 до И.Д.00037 в зоне действия котельной №  2 - "КГТУ" 

11,48 0,00 0,00 0,00 11,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.24.25 (464)  2.1  2.1.25 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду100мм на Ду150мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01476 
до 4-04-03-ТК-17_3 в зоне действия котельной №  3 - 

"Моховая" 

0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.24.26 (465)  2.1  2.1.26 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду50мм на Ду80мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 4-04-03-ТК-
15_3 до РАЗ.01558 в зоне действия котельной №  3 - 

"Моховая" 

2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.24.27 (466)  2.1  2.1.27 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду300мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 4-04-03-ТК-
7_3 до 4-04-03-ТК-8_3 в зоне действия котельной №  3 - 

"Моховая" 

68,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-02.24.28 (467)  2.1  2.1.28 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду250мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 4-04-03-ТК-
8_3 до 4-04-03-ТК-9_3 в зоне действия котельной №  3 - 

"Моховая" 

0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.24.29 (468)  2.1  2.1.29 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду250мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 4-04-03-ТК-
9_3 до 4-04-03-ТК-10_3 в зоне действия котельной №  3 - 

"Моховая" 

3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.11.30 (469)  2.1  2.1.30 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду150мм на Ду200мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.00635 
до РАЗ.01572 в зоне действия котельной №  7 - 

"Энергопоезд" 

14,54 0,00 0,00 0,00 0,00 14,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.11.31 (470)  2.1  2.1.31 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду150мм на Ду200мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01572 
до 2-02-07-ТК-2 в зоне действия котельной №  7 - 

"Энергопоезд" 

9,94 0,00 0,00 0,00 0,00 9,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.11.32 (471)  2.1  2.1.32 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду125мм на Ду150мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 2-02-07-ТК-
2 до 2-02-07-ТК-5 в зоне действия котельной №  7 - 

"Энергопоезд" 

3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.11.33 (472)  2.1  2.1.33 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду125мм на Ду150мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 2-02-07-ТК-
5 до И.П.00388 в зоне действия котельной №  7 - 

"Энергопоезд" 

4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.13.34 (473)  2.1  2.1.34 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду100мм на Ду150мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от И.П.00484 
до 2-02-32-тч.Г в зоне действия котельной №32 - 

"Ленинградская" 

1,43 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.13.35 (474)  2.1  2.1.35 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду100мм на Ду150мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 2-02-32-
тч.Г до РАЗ.00629 в зоне действия котельной №32 - 

"Ленинградская" 

4,24 0,00 0,00 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.03.36 (475)  2.1  2.1.36 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду80мм на Ду150мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.00161 
до 2-01-62-ТК-47 в зоне действия котельной №62 - "103 

квартал" 

1,89 0,00 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.03.37 (476)  2.1  2.1.37 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду50мм на Ду125мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-62-ТК-
47 до И.П.00543 в зоне действия котельной №62 - "103 

квартал" 

9,72 0,00 0,00 0,00 9,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.03.38 (477)  2.1  2.1.38 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду40/25мм на Ду50мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 2-01-62-ТК-
47 до И.П.00544 в зоне действия котельной №62 - "103 

квартал" 

6,33 0,00 0,00 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 
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ТС-02.02.39 (478)  2.1  2.1.39 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду400мм на Ду500мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ДК-
11/1 до 1-02-03-ТК-ПП.1.49 в зоне действия ТЭЦ-2 

8,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,48 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.40 (479)  2.1  2.1.40 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду400мм на Ду500мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ТК-
ПП.1.49 до 1-02-03-ДК-11/2 в зоне действия ТЭЦ-2 

20,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,56 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.02.41 (480)  2.1  2.1.41 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду400мм на Ду500мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от 1-02-03-ДК-
11/2 до 1-02-03-УТС-12 в зоне действия ТЭЦ-2 

71,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,14 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.22.42 (481)  2.1  2.1.42 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду400мм на Ду500мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.00646 
до РАЗ.01418 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

32,06 0,00 0,00 32,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.22.43 (482)  2.1  2.1.43 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду300мм на Ду500мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01418 
до РАЗ.01419 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

28,26 0,00 0,00 28,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

ТС-02.22.44 (483)  2.1  2.1.44 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду300мм на Ду500мм для обеспечения 

тепловой мощностью перспективной застройки от РАЗ.01419 
до РАЗ.00658 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

17,55 0,00 0,00 17,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Плата за подключение к 
системе теплоснабжения 

      Итого по группе 2 437,6 80,4 0,0 83,5 48,4 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,7 0,0 0,0 2,2 100,2   

Группа 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

ТС-03.00.1 (484)  3.1  3.1.1 
Строительство тепловой сети Ду500 от 1-02-03-УТС-3* до 1-

02-03-УТ-16 для перераспределения нагрузки между ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2 

75,60 75,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-03..2 (485)  3.1  3.1.2 
Строительство тепловой сети Ду500 от 1-02-03-УТ-16 до 1-01-

02-ТК-33 для перераспределения нагрузки между ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2 

359,21 0,00 0,00 180,52 178,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Амортизация 

ТС-03.01.3 (486)  3.1  3.1.3 
Строительство тепловой сети Ду500 от 1-02-03-ТК-ПП.3.210 
до И.П.02710 для резервирования котельной №1 от ТЭЦ-2 

17,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,61 8,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-03.01.4 (487)  3.1  3.1.4 
Строительство тепловой сети Ду500 от И.П.02710 до 

И.П.02709 для резервирования котельной №1 от ТЭЦ-2 
4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-03.01.5 (488)  3.1  3.1.5 
Строительство тепловой сети Ду500 от И.П.02709 до 

И.П.02708 для резервирования котельной №1 от ТЭЦ-2 
13,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 6,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-03.01.6 (489)  3.1  3.1.6 
Строительство тепловой сети Ду500 от И.П.02708 до 

И.П.02707 для резервирования котельной №1 от ТЭЦ-2 
4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-03.01.7 (490)  3.1  3.1.7 
Строительство тепловой сети Ду500 от И.П.02707 до 

И.П.02706 для резервирования котельной №1 от ТЭЦ-2 
132,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,19 66,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-03.01.8 (491)  3.1  3.1.8 
Строительство тепловой сети Ду500 от И.П.02706 до 

И.П.02705 для резервирования котельной №1 от ТЭЦ-2 
7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-03.01.9 (492)  3.1  3.1.9 
Строительство тепловой сети Ду500 от И.П.02705 до 

И.П.02704 для резервирования котельной №1 от ТЭЦ-2 
58,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,25 29,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-03.01.10 (493)  3.1  3.1.10 
Строительство тепловой сети Ду500 от И.П.02704 до 

И.П.02703 для резервирования котельной №1 от ТЭЦ-2 
4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 
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ТС-03.01.11 (494)  3.1  3.1.11 
Строительство тепловой сети Ду500 от И.П.02703 до 

И.П.02702 для резервирования котельной №1 от ТЭЦ-2 
28,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,09 14,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-03.01.12 (495)  3.1  3.1.12 
Строительство тепловой сети Ду500 от И.П.02702 до 

И.П.02701 для резервирования котельной №1 от ТЭЦ-2 
3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-03.01.13 (496)  3.1  3.1.13 
Строительство тепловой сети Ду500 от И.П.02701 до 

И.П.02700 для резервирования котельной №1 от ТЭЦ-2 
131,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,78 65,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-03.01.14 (497)  3.1  3.1.14 
Строительство тепловой сети Ду500 от И.П.02700 до 

И.П.02699 для резервирования котельной №1 от ТЭЦ-2 
3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-03.01.15 (498)  3.1  3.1.15 
Строительство тепловой сети Ду500 от И.П.02699 до 2-04-01-
ТК Перемычка для резервирования котельной №1 от ТЭЦ-2 

14,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,46 7,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

      Итого по группе 3 857,0 75,6 0,0 180,5 178,7 0,0 0,0 211,3 210,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Группа 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Группа 4.1 Строительство тепловых сетей 

ТС-04.01.1 (499)  4.1  4.1.1 
Строительство тепловой сети Ду250 от 1-02-03-УТ-16 до 2-02-

32-ЦТП-№32 "Ленинградская" (закр) для подключения 
котельной №32 Ленинградская 

13,15 13,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.01.2 (500)  4.1  4.1.2 
Строительство тепловой сети Ду250 от 2-02-32-ЦТП-№32 
"Ленинградская" (закр) до 1-02-03-ТК-кот.Энергопоезд для 
подключения котельных Энергопоезд, Электрокотельная 

47,74 0,00 47,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.01.3 (501)  4.1  4.1.3 
Строительство тепловой сети Ду125 от 1-02-03-ТК-

кот.Энергопоезд до 2-02-34-Кот.№34(закр) для подключения 
котельной Электрокотельная 

19,11 0,00 19,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.4 (502)  4.1  4.1.4 
Строительство тепловой сети Ду125 от 2-04-46-ТК-КОТ.46 до 

2-04-46-ЦТП-№46 "Школа №18" (закр) для подключения 
котельной Школа №18 

1,88 0,00 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.5 (503)  4.1  4.1.5 
Строительство тепловой сети Ду400 от РАЗ.01621 до 

И.П.02683 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, КМП, Ватутина, Владивостокская на ТЭЦ-2  

42,67 0,00 0,00 42,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.6 (504)  4.1  4.1.6 
Строительство тепловой сети Ду400 от И.П.02683 до 

И.П.02684 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, КМП, Ватутина, Владивостокская на ТЭЦ-2  

6,86 0,00 0,00 6,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.7 (505)  4.1  4.1.7 
Строительство тепловой сети Ду400 от И.П.02684 до 

И.П.02685 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, КМП, Ватутина, Владивостокская на ТЭЦ-2  

102,45 0,00 0,00 102,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.8 (506)  4.1  4.1.8 
Строительство тепловой сети Ду400 от И.П.02685 до 2-02-

ТК"Владивостокская" для переключения нагрузки котельных 
101, 103 квартал, КМП, Ватутина, Владивостокская на ТЭЦ-2  

4,42 0,00 0,00 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.9 (507)  4.1  4.1.9 

Строительство тепловой сети Ду150 от 2-02-
ТК"Владивостокская" до 2-02-45-ЦТП-№45 "Владивостокская" 

для переключения нагрузки котельной Владивостокская на 
ТЭЦ-2  

4,27 0,00 0,00 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.10 (508)  4.1  4.1.10 

Строительство тепловой сети Ду400 от 2-02-
ТК"Владивостокская" до И.П.02686 для переключения 

нагрузки котельных 101, 103 квартал, КМП, Ватутина  на ТЭЦ-
2  

5,03 0,00 0,00 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.11 (509)  4.1  4.1.11 
Строительство тепловой сети Ду400 от И.П.02686 до 

И.П.02687 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, КМП, Ватутина  на ТЭЦ-2  

2,74 0,00 0,00 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.12 (510)  4.1  4.1.12 
Строительство тепловой сети Ду400 от И.П.02687 до 

И.П.02688 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, КМП, Ватутина  на ТЭЦ-2  

31,24 0,00 0,00 31,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 
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ТС-04.02.13 (511)  4.1  4.1.13 
Строительство тепловой сети Ду400 от И.П.02688 до 

И.П.02689 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, КМП, Ватутина  на ТЭЦ-2  

4,27 0,00 0,00 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.14 (512)  4.1  4.1.14 
Строительство тепловой сети Ду400 от И.П.02689 до 

И.П.02690 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, КМП, Ватутина  на ТЭЦ-2  

37,79 0,00 0,00 37,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.15 (513)  4.1  4.1.15 
Строительство тепловой сети Ду400 от И.П.02690 до 

И.П.02691 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, КМП, Ватутина  на ТЭЦ-2  

2,29 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.16 (514)  4.1  4.1.16 
Строительство тепловой сети Ду400 от И.П.02691 до 

И.П.02692 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, КМП, Ватутина  на ТЭЦ-2  

39,62 0,00 0,00 39,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.17 (515)  4.1  4.1.17 
Строительство тепловой сети Ду400 от И.П.02692 до 

И.П.02693 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, КМП, Ватутина  на ТЭЦ-2  

3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.18 (516)  4.1  4.1.18 
Строительство тепловой сети Ду400 от И.П.02693 до 

И.П.02694 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, КМП, Ватутина  на ТЭЦ-2  

74,67 0,00 0,00 74,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.19 (517)  4.1  4.1.19 
Строительство тепловой сети Ду400 от И.П.02694 до 

И.П.02680 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, КМП, Ватутина  на ТЭЦ-2  

2,29 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.20 (518)  4.1  4.1.20 
Строительство тепловой сети Ду400 от И.П.02680 до 

РАЗ.01623 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, КМП, Ватутина  на ТЭЦ-2  

9,61 0,00 0,00 9,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.21 (519)  4.1  4.1.21 
Строительство тепловой сети Ду300 от РАЗ.01623 до 2-01-44-

ЦТП-№44 "Ватутина" (закр) для переключения нагрузки 
котельной Ватутина на ТЭЦ-2  

4,79 0,00 0,00 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.22 (520)  4.1  4.1.22 
Строительство тепловой сети Ду350 от РАЗ.01623 до 

И.П.02697 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, , КМП  на ТЭЦ-2  

9,72 0,00 0,00 0,00 9,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.23 (521)  4.1  4.1.23 
Строительство тепловой сети Ду350 от И.П.02697 до 

И.П.02696 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, , КМП  на ТЭЦ-2  

1,29 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.24 (522)  4.1  4.1.24 
Строительство тепловой сети Ду350 от И.П.02696 до 

РАЗ.01624 для переключения нагрузки котельных 101, 103 
квартал, , КМП  на ТЭЦ-2  

25,41 0,00 0,00 0,00 25,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.25 (523)  4.1  4.1.25 
Строительство тепловой сети Ду250 от РАЗ.01624 до 1-01-50-

ЦТП-кот.№50 "101кв" пер. для переключения нагрузки 
котельной 101 квартал на ТЭЦ-2  

16,92 0,00 0,00 0,00 16,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.26 (524)  4.1  4.1.26 
Строительство тепловой сети Ду300 от РАЗ.01624 до 
И.П.02711 для переключения нагрузки котельной 103 

квартал, КМП на ТЭЦ-2  
61,92 0,00 0,00 0,00 61,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.27 (525)  4.1  4.1.27 
Строительство тепловой сети Ду300 от И.П.02711 до 
И.П.02698 для переключения нагрузки котельной 103 

квартал, КМП на ТЭЦ-2  
1,34 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.02.28 (526)  4.1  4.1.28 
Строительство тепловой сети Ду300 от И.П.02698 до 2-01-62-

ЦТП62 "103 квартал" перенос для переключения нагрузки 
котельной 103 квартал, КМП на ТЭЦ-2  

7,22 0,00 0,00 0,00 7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.03.29 (527)  4.1  4.1.29 
Строительство тепловой сети Ду200 от 2-01-62-ТК-40 до 

РАЗ.01626 для переключения нагрузки котельных Русский 
двор №1, №2 на ТЭЦ-2  

18,43 0,00 0,00 0,00 18,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.03.30 (528)  4.1  4.1.30 
Строительство тепловой сети Ду150 от 2-01-62-ТК-40 до 

РАЗ.01625  для переключения нагрузки котельных Русский 
двор №1, №2 на ТЭЦ-2  

16,83 0,00 0,00 0,00 16,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 
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ТС-04.03.31 (529)  4.1  4.1.31 
Строительство тепловой сети Ду125 от РАЗ.01625 до 2-01-

02.Коллектор для переключения нагрузки котельных Русский 
двор №1, №2 на ТЭЦ-2  

11,49 0,00 0,00 0,00 11,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.03.32 (530)  4.1  4.1.32 
Строительство тепловой сети Ду100 от РАЗ.01626 до 2-01-

02.Коллектор для переключения нагрузки котельных Русский 
двор №1, №2 на ТЭЦ-2  

8,96 0,00 0,00 0,00 8,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.03.33 (531)  4.1  4.1.33 
Строительство тепловой сети Ду175 от РАЗ.01625 до 

РАЗ.01543 для переключения нагрузки котельных Русский 
двор №1, №2 на ТЭЦ-2  

20,21 0,00 0,00 0,00 20,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.03.34 (532)  4.1  4.1.34 
Строительство тепловой сети Ду125 от РАЗ.01626 до 

РАЗ.01542 для переключения нагрузки котельных Русский 
двор №1, №2 на ТЭЦ-2  

19,28 0,00 0,00 0,00 19,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.03.35 (533)  4.1  4.1.35 
Строительство тепловой сети Ду350 от ЦТП_Кот.№62 "103 

КВАРТАЛ"  до РАЗ.00151 
0,74 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.03.36 (534)  4.1  4.1.36 
Строительство тепловой сети Ду175 от ЦТП_Кот.№62 "103 

КВАРТАЛ"_гвс до РАЗ.00808 
0,43 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.03.37 (535)  4.1  4.1.37 
Строительство тепловой сети Ду250 от ЦТП_Кот.№62 "103 

КВАРТАЛ"  до РАЗ.00797 
40,04 0,00 0,00 0,00 40,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.03.38 (536)  4.1  4.1.38 
Строительство тепловой сети Ду350 от ЦТП_Кот.№50 "101 

КВАРТАЛ" до 2-01-50-ТК-23 
2,05 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.03.39 (537)  4.1  4.1.39 
Строительство тепловой сети Ду100 от ЦТП_Кот.№50 "101 

кв-л"_гвс_ист до 2-01-50-ТК-23 
0,96 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.42.40 (538)  4.1  4.1.40 
Строительство тепловой сети Ду175 от Новая котельная в 
пос. Дальний до 2-02-56-ЦТП-№56 "с/х Петропавловский" 

(закр) 
18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-04.22.41 (539)  4.1  4.1.41 
Строительство тепловой сети от 2-04-01-ТК-10 до 2-04-01-

ЦТП-КГТУ для подключения котельной №2 КГТУ 
31,42 0,00 0,00 31,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-04.22.42 (540)  4.1  4.1.42 
Строительство тепловой сети от РАЗ.01608 до 2-04-01-ТК-

ПП.1 для подключения нового ЦТП 110 квартал, ЦТП 
Моховая 

28,80 0,00 0,00 28,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-04.22.43 (541)  4.1  4.1.43 
Строительство тепловой сети от 2-04-01-ТК-ПП.1 до 2-04-01-

ТК-ПП.2 для подключения нового ЦТП 110 квартал, ЦТП 
Моховая 

105,32 0,00 0,00 105,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-04.22.44 (542)  4.1  4.1.44 
Строительство тепловой сети от 2-04-01-ТК-ПП.2 до 2-04-01-

ЦТП-110 кв-л для подключения нового ЦТП 110 квартал 
58,41 0,00 0,00 58,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-04.22.45 (543)  4.1  4.1.45 
Строительство тепловой сети от 2-04-01-ТК-т.С до 2-04-01-

ТК-т.К для подключения котельных №43 Чубарова, №37 
Психодиспансер 

36,66 0,00 0,00 36,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-04.22.46 (544)  4.1  4.1.46 
Строительство тепловой сети от 2-04-01-ТК-т.К до 2-04-01-
ЦТП-Кот.№43 "Чубарова" для подключения котельной №43 

Чубарова 
22,95 0,00 0,00 22,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-04.22.47 (545)  4.1  4.1.47 
Строительство тепловой сети от 2-04-01-ТК-т.К до 2-04-01-

ЦТП-Кот.№37 "Психодиспансер" для подключения котельной 
№37 Психодиспансер 

98,23 0,00 0,00 98,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-04.22.48 (546)  4.1  4.1.48 
Строительство тепловой сети от 2-04-01-ТК-т.М до 2-04-01-

ЦТП-Кот.№52 "108 квартал" для подключения котельной №52 
108 квартал 

107,98 0,00 0,00 107,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 
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ТС-04.22.49 (547)  4.2  4.2.49 
Строительство тепловой сети от 2-04-01-ТК-т.М до 2-04-01-

ЦТП-Кот.№52 "108 квартал" для подключения котельной №52 
108 квартал 

6,14 0,00 0,00 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-04.22.50 (548)  4.3  4.3.50 
Строительство тепловой сети от 2-04-01-ТК-т.М до 2-04-01-

ЦТП-Кот.№52 "108 квартал" для подключения котельной №52 
108 квартал 

4,14 0,00 0,00 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-04.22.51 (549)  4.1  4.1.51 
Строительство тепловой сети от 4-04-01-4-ТК-29/1 до 

РАЗ.00929 для переключения тепловой нагрузки от ЦТП №12 
Связь на ЦТП 109 квартал 

17,41 0,00 0,00 17,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-04.22.52 (550)  4.1  4.1.52 
Строительство тепловой сети от 4-04-01-4-ТК-29/1 до 

РАЗ.00936 для переключения тепловой нагрузки от ЦТП №12 
Связь на ЦТП 109 квартал 

9,95 0,00 0,00 9,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-04.24.53 (551)  4.1  4.1.53 
Строительство тепловой сети от 2-04-01-ТК-ПП.2 до 2-04-03-

ЦТП "Моховая" для переключения тепловой нагрузки 
котельной №3 Моховая 

69,57 0,00 0,00 69,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

      Итого по группе 4.1 1339,0 13,1 66,8 977,3 281,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Группа 4.2 Реконструкция тепловых сетей 

ТС-05.02.1 (552)  4.2  4.2.1 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.01079 до 1-02-

03-УТС-9 
1,52 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.2 (553)  4.2  4.2.2 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от 1-02-03-УТС-9 до 

И.П.00051 
2,56 0,00 0,00 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.3 (554)  4.2  4.2.3 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.00051 до 

И.П.00052 
5,28 0,00 0,00 0,00 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.4 (555)  4.2  4.2.4 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.00052 до 

И.П.00053 
5,14 0,00 0,00 0,00 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.5 (556)  4.2  4.2.5 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.00053 до 

И.П.00054 
4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.6 (557)  4.2  4.2.6 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.00054 до 

И.П.00055 
10,44 0,00 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.7 (558)  4.2  4.2.7 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.00055 до 

И.П.00056 
3,93 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.8 (559)  4.2  4.2.8 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.00056 до 1-02-

03-УТП-16 
11,76 0,00 0,00 0,00 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.9 (560)  4.2  4.2.9 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от 1-02-03-УТП-16 до 

1-02-03-ДК-9 
32,93 0,00 0,00 0,00 32,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.10 (561)  4.2  4.2.10 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от 1-02-03-ДК-9 до 

И.Д.00008 
12,58 0,00 0,00 0,00 12,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.11 (562)  4.2  4.2.11 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.Д.00008 до 1-02-

03-ВК-9 
12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.12 (563)  4.2  4.2.12 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от 1-02-03-ВК-9 до 1-

02-03-УТС-10 
6,79 0,00 0,00 0,00 6,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.13 (564)  4.2  4.2.13 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от 1-02-03-УТС-10 до 

И.П.00062 
15,94 0,00 0,00 0,00 15,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 
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ТС-05.02.14 (565)  4.2  4.2.14 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.00062 до 

И.П.00063 
10,16 0,00 0,00 0,00 10,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.15 (566)  4.2  4.2.15 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.00063 до 1-02-

03-УТС-10(стар.) 
21,58 0,00 0,00 0,00 21,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.16 (567)  4.2  4.2.16 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от 1-02-03-УТС-

10(стар.) до И.П.00064 
3,49 0,00 0,00 0,00 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.17 (568)  4.2  4.2.17 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.00064 до 1-02-

03-СК-10 
3,64 0,00 0,00 0,00 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.18 (569)  4.2  4.2.18 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от 1-02-03-СК-10 до 

И.П.00065 
8,35 0,00 0,00 0,00 8,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.19 (570)  4.2  4.2.19 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.00065 до 

И.П.00066 
2,67 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.20 (571)  4.2  4.2.20 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.00066 до 

И.П.00067 
4,40 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.21 (572)  4.2  4.2.21 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.00067 до 

И.П.00068 
37,35 0,00 0,00 0,00 37,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.02.22 (573)  4.2  4.2.22 
Реконструкция тепловой сети от Ду700 от И.П.00068 до 1-02-

03-к.ПНС-4 
0,92 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.23 (574)  4.2  4.2.23 
 Реконструкция тепловой сети от Кот.№1 "11 км." до 

РАЗ.00646 для подключения котельных №37 Психдиспансер, 
№43 Чубарова и №52 108 квартал 

9,83 0,00 0,00 9,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.24 (575)  4.2  4.2.24 
 Реконструкция тепловой сети от РАЗ.00658 до 2-04-01-ТК-6/1 

для подключения котельных №37 Психдиспансер, №43 
Чубарова и №52 108 квартал 

11,19 0,00 0,00 11,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.25 (576)  4.2  4.2.25 
 Реконструкция тепловой сети от 2-04-01-ТК-6/1 до РАЗ.00670 

для подключения котельных №37 Психдиспансер, №43 
Чубарова и №52 108 квартал 

11,82 0,00 0,00 11,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.26 (577)  4.2  4.2.26 
 Реконструкция тепловой сети от РАЗ.00670 до РАЗ.01588 

для подключения котельных №37 Психдиспансер, №43 
Чубарова и №52 108 квартал 

37,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.27 (578)  4.2  4.2.27 
 Реконструкция тепловой сети от РАЗ.01588 до 2-04-01-ТК-т.С 

для подключения котельных №37 Психдиспансер, №43 
Чубарова и №52 108 квартал 

3,72 0,00 0,00 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.28 (579)  4.2  4.2.28 
 Реконструкция тепловой сети от 2-04-01-ТК-т.С до РАЗ.00677 

для подключения котельной №52 108 квартал 
6,76 0,00 0,00 0,00 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.29 (580)  4.2  4.2.29 
 Реконструкция тепловой сети от РАЗ.00677 до И.П.00405 для 

подключения котельной №52 108 квартал 
1,91 0,00 0,00 0,00 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.30 (581)  4.2  4.2.30 
 Реконструкция тепловой сети от И.П.00405 до РАЗ.00678 для 

подключения котельной №52 108 квартал 
1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.31 (582)  4.2  4.2.31 
 Реконструкция тепловой сети от РАЗ.00678 до РАЗ.00676 

для подключения котельной №52 108 квартал 
4,19 0,00 0,00 0,00 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 
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ТС-05.22.32 (583)  4.2  4.2.32 
 Реконструкция тепловой сети от РАЗ.00676 до 2-04-01-ТК-7 

для подключения котельной№52 108 квартал 
12,32 0,00 0,00 0,00 12,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.33 (584)  4.2  4.2.33 
 Реконструкция тепловой сети от 2-04-01-ТК-7 до РАЗ.01421 

для подключения котельной №52 108 квартал 
37,30 0,00 0,00 0,00 37,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.34 (585)  4.2  4.2.34 
 Реконструкция тепловой сети от РАЗ.01421 до И.П.02355 для 

подключения котельной №52 108 квартал 
8,33 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.35 (586)  4.2  4.2.35 
 Реконструкция тепловой сети от И.П.02355 до 2-04-01-ТК-т.М 

для подключения котельной №52 108 квартал 
11,08 0,00 0,00 0,00 11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.36 (587)  4.2  4.2.36 
 Реконструкция тепловой сети от 2-04-01-ТК-т.М до 2-04-01-

ТК-8/СК-26 для подключения ЦТП-№12 Связь 
16,02 0,00 0,00 0,00 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.37 (588)  4.2  4.2.37 
 Реконструкция тепловой сети от 2-04-01-ТК-8/СК-26 до 

И.П.02357 для подключения ЦТП-№12 Связь 
22,35 0,00 0,00 0,00 22,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.38 (589)  4.2  4.2.38 
 Реконструкция тепловой сети от И.П.02357 до РАЗ.00667 для 

подключения ЦТП-№12 Связь 
4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.39 (590)  4.2  4.2.39 
 Реконструкция тепловой сети от РАЗ.00667 до 2-04-01-ЦТП-

109 для подключения ЦТП-№12 Связь 
0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.40 (591)  4.2  4.2.40 
 Реконструкция тепловой сети от 4-04-01-4-ЦТП-109 до 

РАЗ.01028 для подключения ЦТП-№12 Связь 
0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.41 (592)  4.2  4.2.41 
 Реконструкция тепловой сети от РАЗ.01028 до 4-04-01-4-ТК-

29/1 для подключения ЦТП-№12 Связь 
20,34 0,00 0,00 0,00 20,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.22.42 (593)  4.2  4.2.42 
 Реконструкция тепловой сети от РАЗ.00929 до РАЗ.01426 

для подключения ЦТП-№12 Связь 
3,85 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.43 (594)  4.2  4.2.43 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду350мм для подключения 
потребителей кот.103 кв на ЦТП 103 кв от РАЗ.00150 до 

РАЗ.00151 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 

4,57 0,00 0,00 0,00 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.44 (595)  4.2  4.2.44 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду350мм для подключения 
потребителей кот.103 кв на ЦТП 103 кв от РАЗ.00149 до 

РАЗ.00150 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 

6,77 0,00 0,00 0,00 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.45 (596)  4.2  4.2.45 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду350мм для подключения 
потребителей кот.103 кв на ЦТП 103 кв от РАЗ.00148 до 

РАЗ.00149 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 

4,09 0,00 0,00 0,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.46 (597)  4.2  4.2.46 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду350мм для подключения 
потребителей кот.103 кв на ЦТП 103 кв от РАЗ.00147 до 

РАЗ.00148 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 

3,78 0,00 0,00 0,00 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.47 (598)  4.2  4.2.47 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду350мм для подключения 

потребителей кот.103 кв на ЦТП 103 кв от 2-01-62-ТК-18 до 
РАЗ.00147 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 

5,98 0,00 0,00 0,00 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА. (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД). ГЛАВА 13. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 

30401.ОМ-ПСТ.013.000. 

58 

Шифр 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) 
источники 

финансирования 

    
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

ТС-05.03.48 (599)  4.2  4.2.48 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду350мм для подключения 

потребителей кот.103 кв на ЦТП 103 кв от 2-01-62-ТК-13 до 2-
01-62-ТК-18 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 

8,03 0,00 0,00 0,00 8,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.49 (600)  4.2  4.2.49 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду350мм для подключения 

потребителей кот.103 кв на ЦТП 103 кв от 2-01-62-ТК-11 до 2-
01-62-ТК-13 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 

5,67 0,00 0,00 0,00 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.50 (601)  4.2  4.2.50 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду350мм для подключения 

потребителей кот.103 кв на ЦТП 103 кв от 2-01-62-ТК-9 до 2-
01-62-ТК-11 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 

11,97 0,00 0,00 0,00 11,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.51 (602)  4.2  4.2.51 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду350мм для подключения 

потребителей кот.103 кв на ЦТП 103 кв от 2-01-62-ТК-8 до 2-
01-62-ТК-9 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 

3,62 0,00 0,00 0,00 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.52 (603)  4.2  4.2.52 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду350мм для подключения 

потребителей кот.103 кв на ЦТП 103 кв от РАЗ.00139 до 2-01-
62-ТК-8 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 

6,78 0,00 0,00 0,00 6,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.53 (604)  4.2  4.2.53 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду200мм на Ду350мм для подключения 

потребителей кот.103 кв на ЦТП 103 кв от 2-01-62-ТК-6 до 
РАЗ.00139 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 

1,02 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.54 (605)  4.2  4.2.54 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду350мм для подключения 

потребителей кот.103 кв на ЦТП 103 кв от 2-01-62-ТК-4 до 2-
01-62-ТК-6 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 

7,24 0,00 0,00 0,00 7,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.55 (606)  4.2  4.2.55 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду300мм для подключения 

потребителей кот. Русский двор №1, №2 на ЦТП 103 кв от 2-
01-62-ТК-3 до 2-01-62-ТК-4 в зоне действия котельной №62 - 

"103 квартал" 

13,27 0,00 0,00 0,00 13,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.56 (607)  4.2  4.2.56 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду300мм для подключения 

потребителей кот. Русский двор №1, №2 на ЦТП 103 кв от 2-
01-62-СК-1 до 2-01-62-ТК-3 в зоне действия котельной №62 - 

"103 квартал" 

3,35 0,00 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.57 (608)  4.2  4.2.57 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду300мм для подключения 

потребителей кот. Русский двор №1, №2 на ЦТП 103 кв от 2-
01-62-ТК-2 до 2-01-62-СК-1 в зоне действия котельной №62 - 

"103 квартал" 

3,35 0,00 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.58 (609)  4.2  4.2.58 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду300мм для подключения 

потребителей кот. Русский двор №1, №2 на ЦТП 103 кв от 2-
01-62-ТК-1 до 2-01-62-ТК-2 в зоне действия котельной №62 - 

"103 квартал" 

2,23 0,00 0,00 0,00 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.59 (610)  4.2  4.2.59 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду250мм на Ду300мм для подключения 

потребителей кот. Русский двор №1, №2 на ЦТП 103 кв от 2-
01-62-ТК-1 до 2-01-62-ТК-26 в зоне действия котельной №62 - 

"103 квартал" 

4,47 0,00 0,00 0,00 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-05.03.60 (611)  4.2  4.2.60 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду100мм на Ду350мм для подключения 

потребителей кот.101 кв на ЦТП 101 кв от 2-01-50-ТК-22 до 2-
01-50-ТК-23 в зоне действия котельной №50 - "101 квартал" 

6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 
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ТС-05.03.61 (612)  4.2  4.2.61 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду125мм на Ду350мм для подключения 

потребителей кот.101 кв на ЦТП 101 кв от 2-01-50-СК-2 до 2-
01-50-ТК-22 в зоне действия котельной №50 - "101 квартал" 

1,10 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-06.22.62 (613)  4.2  4.2.62 

Реконструкция тепловой сети с изменением диаметра 
трубопровода с Ду300мм на Ду150мм для подключения 

потребителей кот.101 кв на ЦТП 101 кв от ЦТП-115а до 2-04-
03-ЦТП"Моховая" в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

20,08 0,00 0,00 20,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

      Итого по группе 4.2 565,35 0,00 0,00 93,63 471,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Группа 4.3 Строительство ЦТП при перераспределении нагрузки между источниками тепловой энергии  

ТС-06.02.1 (614)  4.3  4.3.1 
Строительство ЦТП для переключения абонентов котельных 

№62 "103 квартал" №40 "КМП"  на ТЭЦ-2 
91,15 0,00 0,00 0,00 91,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-06.02.2 (615)  4.3  4.3.2 
Строительство ЦТП для переключения абонентов котельной 

«101 квартал» на ТЭЦ-2 
64,11 0,00 0,00 0,00 0,00 64,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-06.01.3 (616)  4.3  4.3.3 

Строительство АЦТП для переключения абонентов 
котельных №7 "Энергопоезд", №32 "Ленинградская" №34, 

"Электрокотельная"  на ТЭЦ-2 (с последующим 
переключением на ТЭЦ-1 при изменении зон действия ТЭЦ-1 

и ТЭЦ-2) 

39,18 39,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-06.22.4 (617)  4.3  4.3.4 
Строительство ЦТП для переключения абонентов котельной 

№43 "Чубарова" в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 
61,75 0,00 0,00 61,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-06.22.5 (618)  4.3  4.3.5 
Строительство ЦТП для переключения абонентов котельной 
№52 "108 квартал" и ЦТП «Вулканология» в зоне действия 

котельной №  1 - "11 км" 
57,39 0,00 0,00 0,00 57,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

      Итого по группе 4.3 313,58 39,18 0,00 61,75 148,54 64,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

      Итого по группе 4 2217,9 52,3 66,8 1132,7 901,9 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Группа 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

   5.1   
Мероприятия данной группы представлены в Группе 3 

данного реестра 
                                  

Группа 6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

ТС-07.01.1 (619)  6.1  6.1.1 
Реконструкция тепловых сетей Ду 25 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
2,42 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.2 (620)  6.1  6.1.2 
Реконструкция тепловых сетей Ду 50 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
5,52 0,00 2,59 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.3 (621)  6.1  6.1.3 
Реконструкция тепловых сетей Ду 70 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.4 (622)  6.1  6.1.4 
Реконструкция тепловых сетей Ду 80 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
15,21 0,00 11,21 0,00 0,44 0,00 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.5 (623)  6.1  6.1.5 
Реконструкция тепловых сетей Ду 100 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
16,88 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7,47 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.6 (624)  6.1  6.1.6 
Реконструкция тепловых сетей Ду 125 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
50,64 0,00 18,47 0,00 6,50 0,00 10,40 15,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.7 (625)  6.1  6.1.7 
Реконструкция тепловых сетей Ду 150 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
64,34 0,00 0,00 0,00 0,22 1,55 27,99 11,19 0,00 0,00 0,00 9,67 0,00 0,00 0,00 13,71 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.8 (626)  6.1  6.1.8 
Реконструкция тепловых сетей Ду 200 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
175,05 0,00 0,00 0,00 16,17 11,77 47,83 6,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 15,49 70,50 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.01.9 (627)  6.1  6.1.9 
Реконструкция тепловых сетей Ду 250 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
56,65 0,00 0,00 0,00 31,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,42 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.10 (628)  6.1  6.1.10 
Реконструкция тепловых сетей Ду 350 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
8,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,21 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.11 (629)  6.1  6.1.11 
Реконструкция тепловых сетей Ду 400 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
431,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,66 118,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.12 (630)  6.1  6.1.12 
Реконструкция тепловых сетей Ду 450 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
95,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.13 (631)  6.1  6.1.13 
Реконструкция тепловых сетей Ду 500 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
218,64 0,00 0,00 11,27 42,23 56,57 73,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,80 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.14 (632)  6.1  6.1.14 
Реконструкция тепловых сетей Ду 600 первого контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
147,80 0,00 0,00 0,00 85,47 0,00 0,00 0,00 0,00 62,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.15 (633)  6.1  6.1.15 
Реконструкция тепловых сетей Ду 32 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.16 (634)  6.1  6.1.16 
Реконструкция тепловых сетей Ду 40 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.17 (635)  6.1  6.1.17 
Реконструкция тепловых сетей Ду 50 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,63 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.18 (636)  6.1  6.1.18 
Реконструкция тепловых сетей Ду 70 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
6,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,49 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.19 (637)  6.1  6.1.19 
Реконструкция тепловых сетей Ду 100 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
14,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79 0,00 0,00 0,00 7,75 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.20 (638)  6.1  6.1.20 
Реконструкция тепловых сетей Ду 125 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
4,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.21 (639)  6.1  6.1.21 
Реконструкция тепловых сетей Ду 150 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
53,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 0,00 0,00 27,35 6,46 16,85 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.22 (640)  6.1  6.1.22 
Реконструкция тепловых сетей Ду 200 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,36 0,00 0,00 41,02 15,04 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.23 (641)  6.1  6.1.23 
Реконструкция тепловых сетей Ду 250 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
225,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 18,40 125,27 71,89 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.24 (642)  6.1  6.1.24 
Реконструкция тепловых сетей Ду 300 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
184,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,72 8,24 96,52 0,00 52,82 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.25 (643)  6.1  6.1.25 
Реконструкция тепловых сетей Ду 350 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
145,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,15 42,28 37,56 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.26 (644)  6.1  6.1.26 
Реконструкция тепловых сетей Ду 400 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
139,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,68 0,00 0,00 84,01 0,00 48,19 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.02.27 (645)  6.1  6.1.27 
Реконструкция тепловых сетей Ду 500 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
638,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85 48,65 0,92 43,69 179,57 130,48 229,97 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.28 (646)  6.1  6.1.28 
Реконструкция тепловых сетей Ду 600 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
50,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,73 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.29 (647)  6.1  6.1.29 
Реконструкция тепловых сетей Ду 800 первого контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
1348,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 1166,25 178,28 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.30 (648)  6.1  6.1.30 
Реконструкция тепловых сетей Ду 25 второго контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
13,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 0,50 4,16 0,00 0,46 0,00 4,44 2,09 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.31 (649)  6.1  6.1.31 
Реконструкция тепловых сетей Ду 32 второго контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
52,35 0,00 0,00 1,02 0,00 35,78 0,00 0,00 8,72 1,65 2,60 0,00 0,31 0,05 1,41 0,83 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.32 (650)  6.1  6.1.32 
Реконструкция тепловых сетей Ду 40 второго контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
33,98 0,00 2,00 0,00 0,00 5,80 0,00 0,00 10,74 3,04 1,33 0,00 0,19 2,69 8,20 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.33 (651)  6.1  6.1.33 
Реконструкция тепловых сетей Ду 50 второго контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
182,63 0,00 2,10 11,33 0,00 25,07 4,16 8,68 48,19 3,89 37,89 0,00 13,96 14,27 0,48 12,60 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.34 (652)  6.1  6.1.34 
Реконструкция тепловых сетей Ду 70 второго контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
185,94 0,00 10,27 10,01 0,00 21,27 0,00 12,91 14,81 13,46 57,09 0,00 3,76 18,10 12,18 12,07 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.35 (653)  6.1  6.1.35 
Реконструкция тепловых сетей Ду 80 второго контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
273,48 0,00 2,73 22,26 0,29 39,12 9,45 11,58 17,60 5,24 36,82 5,24 52,48 26,86 16,61 27,20 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.36 (654)  6.1  6.1.36 
Реконструкция тепловых сетей Ду 100 второго контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
391,25 0,00 1,86 53,64 0,00 51,47 5,72 3,94 41,04 28,57 89,19 5,34 11,85 54,90 5,51 38,22 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.37 (655)  6.1  6.1.37 
Реконструкция тепловых сетей Ду 125 второго контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
121,82 0,00 0,00 1,93 0,00 12,23 0,00 8,50 5,17 12,81 6,37 0,00 13,60 36,21 6,34 18,66 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.38 (656)  6.1  6.1.38 
Реконструкция тепловых сетей Ду 150 второго контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
455,47 0,00 0,00 21,56 0,00 62,98 17,78 4,32 98,84 10,28 45,07 5,63 32,50 50,14 8,33 98,03 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.39 (657)  6.1  6.1.39 
Реконструкция тепловых сетей Ду 200 второго контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
288,51 0,00 0,00 11,07 0,00 55,38 0,00 0,00 22,97 5,96 71,05 0,00 2,31 5,43 6,88 107,47 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.40 (658)  6.1  6.1.40 
Реконструкция тепловых сетей Ду 250 второго контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
68,10 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 0,00 3,21 0,00 3,12 16,80 10,29 33,01 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.41 (659)  6.1  6.1.41 
Реконструкция тепловых сетей Ду 500 второго контура ТЭЦ-1 

по причине исчерпания ресурса 
1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.42 (660)  6.1  6.1.42 
Реконструкция тепловых сетей Ду 25 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
14,09 0,00 0,58 0,04 0,00 0,00 0,00 3,36 0,95 2,00 2,23 0,07 2,18 0,00 0,00 2,68 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.43 (661)  6.1  6.1.43 
Реконструкция тепловых сетей Ду 32 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
28,73 0,00 4,24 1,01 0,28 0,19 0,00 0,00 0,00 5,32 4,61 0,25 2,67 4,16 0,26 5,75 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.44 (662)  6.1  6.1.44 
Реконструкция тепловых сетей Ду 40 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
50,30 0,00 4,34 1,56 2,39 1,31 0,00 4,21 0,10 3,00 5,18 4,77 16,48 0,70 4,23 2,05 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.02.45 (663)  6.1  6.1.45 
Реконструкция тепловых сетей Ду 50 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
314,09 0,00 23,27 18,97 11,32 3,54 0,09 19,00 15,49 56,17 33,47 25,94 50,53 24,91 13,80 17,58 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.46 (664)  6.1  6.1.46 
Реконструкция тепловых сетей Ду 70 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
392,08 0,00 19,79 14,32 8,86 1,85 4,08 26,00 2,27 48,43 75,21 32,99 48,61 26,85 33,53 49,27 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.47 (665)  6.1  6.1.47 
Реконструкция тепловых сетей Ду 80 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
512,83 0,00 51,30 42,99 20,89 16,13 1,93 15,73 6,30 65,20 70,33 21,15 83,02 22,94 27,75 67,17 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.48 (666)  6.1  6.1.48 
Реконструкция тепловых сетей Ду 100 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
705,10 0,00 56,69 15,44 33,45 36,22 9,72 21,63 22,11 81,36 79,53 39,70 129,71 23,09 33,73 122,72 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.49 (667)  6.1  6.1.49 
Реконструкция тепловых сетей Ду 125 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
230,32 0,00 0,00 0,75 4,63 9,36 1,00 11,88 19,05 5,19 31,63 22,76 56,73 44,74 19,17 3,43 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.50 (668)  6.1  6.1.50 
Реконструкция тепловых сетей Ду 150 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
628,32 0,00 44,98 29,26 37,67 11,84 6,72 24,39 1,36 100,30 96,87 29,14 67,98 7,40 22,53 147,88 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.51 (669)  6.1  6.1.51 
Реконструкция тепловых сетей Ду 200 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
752,46 0,00 43,00 17,66 0,00 39,02 4,48 23,10 13,23 109,68 107,79 36,10 77,84 7,72 59,50 213,35 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.52 (670)  6.1  6.1.52 
Реконструкция тепловых сетей Ду 250 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
387,12 0,00 6,06 30,90 34,88 0,00 0,00 41,30 48,16 34,24 20,88 12,52 31,90 29,21 20,51 76,57 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.53 (671)  6.1  6.1.53 
Реконструкция тепловых сетей Ду 300 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
109,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,82 0,00 0,91 56,90 0,00 29,15 1,94 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.54 (672)  6.1  6.1.54 
Реконструкция тепловых сетей Ду 350 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
80,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.02.55 (673)  6.1  6.1.55 
Реконструкция тепловых сетей Ду 400 второго контура ТЭЦ-2 

по причине исчерпания ресурса 
24,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,74 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.22.56 (674)  6.1  6.1.56 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 20 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.22.57 (675)  6.1  6.1.57 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 25 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 1,41 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.22.58 (676)  6.1  6.1.58 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 32 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

6,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 4,84 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.22.59 (677)  6.1  6.1.59 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 40 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 3,11 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.22.60 (678)  6.1  6.1.60 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

80,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88 75,29 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.22.61 (679)  6.1  6.1.61 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

64,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 61,59 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.22.62 (680)  6.1  6.1.62 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 

96,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,09 91,37 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.22.63 (681)  6.1  6.1.63 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 
158,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 154,81 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.22.64 (682)  6.1  6.1.64 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 
35,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 34,12 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.22.65 (683)  6.1  6.1.65 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 
218,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,09 167,13 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.22.66 (684)  6.1  6.1.66 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 
182,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,20 152,28 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.22.67 (685)  6.1  6.1.67 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 250 в зоне действия котельной №  1 - "11 км" 
65,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,18 35,84 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.23.68 (686)  6.1  6.1.68 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №  2 - "КГТУ" 

5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.23.69 (687)  6.1  6.1.69 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №  2 - "КГТУ" 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.23.70 (688)  6.1  6.1.70 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №  2 - "КГТУ" 

1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.23.71 (689)  6.1  6.1.71 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №  2 - "КГТУ" 
22,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.23.72 (690)  6.1  6.1.72 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №  2 - "КГТУ" 
25,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.23.73 (691)  6.1  6.1.73 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №  2 - "КГТУ" 
9,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.23.74 (692)  6.1  6.1.74 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 250 в зоне действия котельной №  2 - "КГТУ" 
29,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.23.75 (693)  6.1  6.1.75 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 300 в зоне действия котельной №  2 - "КГТУ" 
13,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.24.76 (694)  6.1  6.1.76 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 25 в зоне действия котельной №  3 - "Моховая" 
0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.24.77 (695)  6.1  6.1.77 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 40 в зоне действия котельной №  3 - "Моховая" 
0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.24.78 (696)  6.1  6.1.78 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №  3 - "Моховая" 
27,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,54 14,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,04 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.24.79 (697)  6.1  6.1.79 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №  3 - "Моховая" 
33,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,22 16,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.24.80 (698)  6.1  6.1.80 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №  3 - "Моховая" 
29,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,17 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.24.81 (699)  6.1  6.1.81 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №  3 - "Моховая" 
60,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,24 35,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,28 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.24.82 (700)  6.1  6.1.82 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №  3 - "Моховая" 
12,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,95 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.24.83 (701)  6.1  6.1.83 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №  3 - "Моховая" 
73,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,17 53,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,29 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.24.84 (702)  6.1  6.1.84 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №  3 - "Моховая" 
86,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,44 22,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,60 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.24.85 (703)  6.1  6.1.85 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 300 в зоне действия котельной №  3 - "Моховая" 
169,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,87 25,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.24.86 (704)  6.1  6.1.86 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 450 в зоне действия котельной №  3 - "Моховая" 
7,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,71 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.24.87 (705)  6.1  6.1.87 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 500 в зоне действия котельной №  3 - "Моховая" 
102,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,97 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.25.88 (706)  6.1  6.1.88 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия отельной №  5 - "Школа 37" 
2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.25.89 (707)  6.1  6.1.89 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия отельной №  5 - "Школа 37" 
1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.26.90 (708)  6.1  6.1.90 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 20 в зоне действия котельной №  6 - "Радиоцентр" 
1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.26.91 (709)  6.1  6.1.91 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 25 в зоне действия котельной №  6 - "Радиоцентр" 
0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.26.92 (710)  6.1  6.1.92 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 32 в зоне действия котельной №  6 - "Радиоцентр" 
1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.26.93 (711)  6.1  6.1.93 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №  6 - "Радиоцентр" 
11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.26.94 (712)  6.1  6.1.94 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №  6 - "Радиоцентр" 
10,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,94 6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.26.95 (713)  6.1  6.1.95 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №  6 - "Радиоцентр" 
7,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.26.96 (714)  6.1  6.1.96 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №  6 - 
"Радиоцентр" 

35,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,45 29,49 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.26.97 (715)  6.1  6.1.97 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №  6 - 
"Радиоцентр" 

20,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,12 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.26.98 (716)  6.1  6.1.98 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №  6 - 
"Радиоцентр" 

10,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.26.99 (717)  6.1  6.1.99 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 250 в зоне действия котельной №  6 - 
"Радиоцентр" 

0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.11.100 
(718) 

 6.1  6.1.100 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 32 в зоне действия котельной №  7 - 
"Энергопоезд" 

1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.11.101 
(719) 

 6.1  6.1.101 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №  7 - 
"Энергопоезд" 

2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.11.102 
(720) 

 6.1  6.1.102 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №  7 - 
"Энергопоезд" 

4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.11.103 
(721) 

 6.1  6.1.103 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №  7 - 
"Энергопоезд" 

12,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,03 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.11.104 
(722) 

 6.1  6.1.104 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №  7 - 
"Энергопоезд" 

4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.11.105 
(723) 

 6.1  6.1.105 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №  7 - 
"Энергопоезд" 

12,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,41 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.11.106 
(724) 

 6.1  6.1.106 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №  7 - 
"Энергопоезд" 

6,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,13 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.08.107 
(725) 

 6.1  6.1.107 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 20 в зоне действия котельной №12 - "Сероглазка" 
0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.08.108 
(726) 

 6.1  6.1.108 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 25 в зоне действия котельной №12 - "Сероглазка" 
26,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,45 0,94 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.08.109 
(727) 

 6.1  6.1.109 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 32 в зоне действия котельной №12 - "Сероглазка" 
27,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 21,51 0,00 0,57 1,29 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.08.110 
(728) 

 6.1  6.1.110 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 40 в зоне действия котельной №12 - "Сероглазка" 
30,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 0,00 16,19 12,41 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.08.111 
(729) 

 6.1  6.1.111 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №12 - "Сероглазка" 
85,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 1,78 0,00 0,00 0,63 13,19 0,00 15,71 0,00 15,77 37,46 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.08.112 
(730) 

 6.1  6.1.112 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №12 - "Сероглазка" 
39,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 4,34 0,00 15,20 13,71 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.08.113 
(731) 

 6.1  6.1.113 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №12 - "Сероглазка" 
26,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 0,74 0,00 0,30 0,00 12,77 11,02 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.08.114 
(732) 

 6.1  6.1.114 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №12 - 
"Сероглазка" 

114,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 8,29 0,00 2,04 2,76 0,00 9,33 0,00 42,01 48,70 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.08.115 
(733) 

 6.1  6.1.115 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №12 - 
"Сероглазка" 

0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.08.116 
(734) 

 6.1  6.1.116 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №12 - 
"Сероглазка" 

59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,32 1,15 0,00 0,71 3,36 0,00 0,00 0,00 37,31 6,81 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.08.117 
(735) 

 6.1  6.1.117 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №12 - 
"Сероглазка" 

75,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,25 0,00 13,86 0,00 0,00 0,00 0,00 53,16 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.08.118 
(736) 

 6.1  6.1.118 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 250 в зоне действия котельной №12 - 
"Сероглазка" 

4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.10.119 
(737) 

 6.1  6.1.119 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №13 - 
"Октябрьская" 

0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.18.120 
(738) 

 6.1  6.1.120 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №14 - "Халактырка" 
1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.18.121 
(739) 

 6.1  6.1.121 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №14 - "Халактырка" 
13,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,03 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.18.122 
(740) 

 6.1  6.1.122 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №14 - 
"Халактырка" 

7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,10 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.27.123 
(741) 

 6.1  6.1.123 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №15 - "Чавыча" 
0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.27.124 
(742) 

 6.1  6.1.124 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №15 - "Чавыча" 
10,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,56 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.27.125 
(743) 

 6.1  6.1.125 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №15 - "Чавыча" 
7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,27 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.27.126 
(744) 

 6.1  6.1.126 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №15 - "Чавыча" 
17,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,59 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.27.127 
(745) 

 6.1  6.1.127 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №15 - "Чавыча" 
0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.17.128 
(746) 

 6.1  6.1.128 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №16 - "Долиновка" 
5,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,29 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.17.129 
(747) 

 6.1  6.1.129 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №16 - "Долиновка" 
1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.17.130 
(748) 

 6.1  6.1.130 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №16 - "Долиновка" 
0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.17.131 
(749) 

 6.1  6.1.131 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №16 - "Долиновка" 
2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.17.132 
(750) 

 6.1  6.1.132 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №16 - "Долиновка" 
1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.17.133 
(751) 

 6.1  6.1.133 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №16 - "Долиновка" 
1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.17.134 
(752) 

 6.1  6.1.134 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №16 - "Долиновка" 
0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.16.135 
(753) 

 6.1  6.1.135 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №17 - "Чапаевка" 
2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.16.136 
(754) 

 6.1  6.1.136 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №17 - "Чапаевка" 
4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.16.137 
(755) 

 6.1  6.1.137 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №17 - "Чапаевка" 
3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.16.138 
(756) 

 6.1  6.1.138 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №17 - "Чапаевка" 
13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.16.139 
(757) 

 6.1  6.1.139 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №17 - "Чапаевка" 
1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.21.140 
(758) 

 6.1  6.1.140 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 20 в зоне действия котельной №18 - "Завойко" 
0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.21.141 
(759) 

 6.1  6.1.141 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 25 в зоне действия котельной №18 - "Завойко" 
0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.21.142 
(760) 

 6.1  6.1.142 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 40 в зоне действия котельной №18 - "Завойко" 
5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,37 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.21.143 
(761) 

 6.1  6.1.143 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №18 - "Завойко" 
4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.21.144 
(762) 

 6.1  6.1.144 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №18 - "Завойко" 
14,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 13,48 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.21.145 
(763) 

 6.1  6.1.145 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №18 - "Завойко" 
26,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,95 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.21.146 
(764) 

 6.1  6.1.146 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №18 - "Завойко" 
38,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,94 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.21.147 
(765) 

 6.1  6.1.147 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №18 - "Завойко" 
14,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,45 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.21.148 
(766) 

 6.1  6.1.148 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №18 - "Завойко" 
31,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,01 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.21.149 
(767) 

 6.1  6.1.149 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №18 - "Завойко" 
46,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,22 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.21.150 
(768) 

 6.1  6.1.150 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 250 в зоне действия котельной №18 - "Завойко" 
89,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 89,38 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.21.151 
(769) 

 6.1  6.1.151 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 300 в зоне действия котельной №18 - "Завойко" 
46,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,15 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.19.152 
(770) 

 6.1  6.1.152 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 32 в зоне действия котельной №25 - "Нагорный" 
2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.19.153 
(771) 

 6.1  6.1.153 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №25 - "Нагорный" 
17,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,35 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.19.154 
(772) 

 6.1  6.1.154 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №25 - "Нагорный" 
16,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,53 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.19.155 
(773) 

 6.1  6.1.155 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №25 - "Нагорный" 
26,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,64 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.19.156 
(774) 

 6.1  6.1.156 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №25 - "Нагорный" 
18,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,99 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.19.157 
(775) 

 6.1  6.1.157 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №25 - "Нагорный" 
12,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,69 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.20.158 
(776) 

 6.1  6.1.158 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 25 в зоне действия котельной №26 - "Тундровый" 
0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.20.159 
(777) 

 6.1  6.1.159 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №26 - "Тундровый" 
11,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,64 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.20.160 
(778) 

 6.1  6.1.160 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №26 - "Тундровый" 
61,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,98 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.20.161 
(779) 

 6.1  6.1.161 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №26 - "Тундровый" 
11,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,69 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.20.162 
(780) 

 6.1  6.1.162 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №26 - "Тундровый" 
1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.13.163 
(781) 

 6.1  6.1.163 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 25 в зоне действия котельной №32 - 
"Ленинградская" 

0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.13.164 
(782) 

 6.1  6.1.164 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №32 - 
"Ленинградская" 

1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.13.165 
(783) 

 6.1  6.1.165 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №32 - 
"Ленинградская" 

7,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,74 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.13.166 
(784) 

 6.1  6.1.166 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №32 - 
"Ленинградская" 

5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,60 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.13.167 
(785) 

 6.1  6.1.167 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №32 - 
"Ленинградская" 

8,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.13.168 
(786) 

 6.1  6.1.168 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №32 - 
"Ленинградская" 

2,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.13.169 
(787) 

 6.1  6.1.169 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №32 - 
"Ленинградская" 

2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.13.170 
(788) 

 6.1  6.1.170 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №32 - 
"Ленинградская" 

24,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,01 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.13.171 
(789) 

 6.1  6.1.171 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 250 в зоне действия котельной №32 - 
"Ленинградская" 

25,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,81 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.09.172 
(790) 

 6.1  6.1.172 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 32 в зоне действия котельной №34 - 
"Электрокотельная" 

0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.09.173 
(791) 

 6.1  6.1.173 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №34 - 
"Электрокотельная" 

5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,69 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.09.174 
(792) 

 6.1  6.1.174 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №34 - 
"Электрокотельная" 

2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.09.175 
(793) 

 6.1  6.1.175 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №34 - 
"Электрокотельная" 

1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.09.176 
(794) 

 6.1  6.1.176 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №34 - 
"Электрокотельная" 

1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.06.177 
(795) 

 6.1  6.1.177 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 20 в зоне действия котельной №37 - 
"Психдиспансер" 

0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.06.178 
(796) 

 6.1  6.1.178 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 25 в зоне действия котельной №37 - 
"Психдиспансер" 

2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.06.179 
(797) 

 6.1  6.1.179 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 40 в зоне действия котельной №37 - 
"Психдиспансер" 

2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.06.180 
(798) 

 6.1  6.1.180 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №37 - 
"Психдиспансер" 

8,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.06.181 
(799) 

 6.1  6.1.181 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №37 - 
"Психдиспансер" 

3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.06.182 
(800) 

 6.1  6.1.182 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №37 - 
"Психдиспансер" 

5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 0,13 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.06.183 
(801) 

 6.1  6.1.183 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №37 - 
"Психдиспансер" 

4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.07.184 
(802) 

 6.1  6.1.184 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №40 - "КМП" 

0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.07.185 
(803) 

 6.1  6.1.185 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №40 - "КМП" 

3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.07.186 
(804) 

 6.1  6.1.186 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №40 - "КМП" 

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.07.187 
(805) 

 6.1  6.1.187 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №40 - "КМП" 

22,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,59 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.07.188 
(806) 

 6.1  6.1.188 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №40 - "КМП" 

0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.07.189 
(807) 

 6.1  6.1.189 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №40 - "КМП" 

12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.07.190 
(808) 

 6.1  6.1.190 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №40 - "КМП" 

3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.07.191 
(809) 

 6.1  6.1.191 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 250 в зоне действия котельной №40 - "КМП" 

1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.14.192 
(810) 

 6.1  6.1.192 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 32 в зоне действия котельной №42 - "Заозерная" 
10,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 3,89 0,00 0,00 4,77 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.14.193 
(811) 

 6.1  6.1.193 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 40 в зоне действия котельной №42 - "Заозерная" 
2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 1,24 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.14.194 
(812) 

 6.1  6.1.194 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №42 - "Заозерная" 
19,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 10,08 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.14.195 
(813) 

 6.1  6.1.195 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №42 - "Заозерная" 
16,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 11,22 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.14.196 
(814) 

 6.1  6.1.196 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №42 - "Заозерная" 
19,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,69 0,00 0,00 16,71 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.14.197 
(815) 

 6.1  6.1.197 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №42 - "Заозерная" 
11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,24 0,00 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 0,60 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.14.198 
(816) 

 6.1  6.1.198 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №42 - "Заозерная" 
13,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,43 0,00 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00 6,26 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.14.199 
(817) 

 6.1  6.1.199 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №42 - "Заозерная" 
14,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.05.200 
(818) 

 6.1  6.1.200 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 25 в зоне действия котельной №43 - "Чубарова" 
0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.05.201 
(819) 

 6.1  6.1.201 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 40 в зоне действия котельной №43 - "Чубарова" 
3,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 1,86 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.05.202 
(820) 

 6.1  6.1.202 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №43 - "Чубарова" 
39,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,95 3,80 13,35 8,42 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.05.203 
(821) 

 6.1  6.1.203 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №43 - "Чубарова" 
28,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,65 0,00 1,92 2,77 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.05.204 
(822) 

 6.1  6.1.204 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №43 - "Чубарова" 
40,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 35,35 5,02 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.05.205 
(823) 

 6.1  6.1.205 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №43 - "Чубарова" 
71,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,94 0,00 38,97 13,51 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.05.206 
(824) 

 6.1  6.1.206 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №43 - "Чубарова" 
19,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,17 11,19 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

ТС-07.05.207 
(825) 

 6.1  6.1.207 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №43 - "Чубарова" 
36,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 0,00 27,58 5,66 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.05.208 
(826) 

 6.1  6.1.208 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №43 - "Чубарова" 
40,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,72 26,99 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.05.209 
(827) 

 6.1  6.1.209 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 250 в зоне действия котельной №43 - "Чубарова" 
11,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,46 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.05.210 
(828) 

 6.1  6.1.210 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 500 в зоне действия котельной №43 - "Чубарова" 
0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.211 
(829) 

 6.1  6.1.211 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 20 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.212 
(830) 

 6.1  6.1.212 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 25 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.213 
(831) 

 6.1  6.1.213 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 32 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.214 
(832) 

 6.1  6.1.214 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 40 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.215 
(833) 

 6.1  6.1.215 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 0,42 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.216 
(834) 

 6.1  6.1.216 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
27,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,93 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.217 
(835) 

 6.1  6.1.217 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
82,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,94 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.218 
(836) 

 6.1  6.1.218 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
77,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,02 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.219 
(837) 

 6.1  6.1.219 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
28,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,48 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.220 
(838) 

 6.1  6.1.220 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
44,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,10 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.221 
(839) 

 6.1  6.1.221 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
125,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 125,75 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.222 
(840) 

 6.1  6.1.222 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 250 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
31,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,42 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.223 
(841) 

 6.1  6.1.223 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 300 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
87,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 87,51 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.224 
(842) 

 6.1  6.1.224 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 500 в зоне действия котельной №44 - "Ватутина" 
0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.03.225 
(843) 

 6.1  6.1.225 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 40 в зоне действия котельной №45 - 
"Владивостокская" 

0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.226 
(844) 

 6.1  6.1.226 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №45 - 
"Владивостокская" 

7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,33 0,57 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.227 
(845) 

 6.1  6.1.227 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №45 - 
"Владивостокская" 

1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.228 
(846) 

 6.1  6.1.228 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №45 - 
"Владивостокская" 

15,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,43 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.229 
(847) 

 6.1  6.1.229 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №45 - 
"Владивостокская" 

29,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,72 2,46 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.230 
(848) 

 6.1  6.1.230 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №45 - 
"Владивостокская" 

2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.231 
(849) 

 6.1  6.1.231 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №45 - 
"Владивостокская" 

2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 1,71 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.232 
(850) 

 6.1  6.1.232 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №45 - 
"Владивостокская" 

43,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,72 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.12.233 
(851) 

 6.1  6.1.233 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 20 в зоне действия котельной №46 - "Школа № 
18" 

2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.12.234 
(852) 

 6.1  6.1.234 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 25 в зоне действия котельной №46 - "Школа № 
18" 

11,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,60 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.12.235 
(853) 

 6.1  6.1.235 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 40 в зоне действия котельной №46 - "Школа № 
18" 

3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.12.236 
(854) 

 6.1  6.1.236 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №46 - "Школа № 
18" 

10,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,56 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.12.237 
(855) 

 6.1  6.1.237 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №46 - "Школа № 
18" 

24,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,82 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.12.238 
(856) 

 6.1  6.1.238 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №46 - "Школа № 
18" 

18,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,34 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.12.239 
(857) 

 6.1  6.1.239 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №46 - "Школа № 
18" 

2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.12.240 
(858) 

 6.1  6.1.240 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №46 - "Школа № 
18" 

5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,62 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.12.241 
(859) 

 6.1  6.1.241 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №46 - "Школа № 
18" 

11,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,46 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.242 
(860) 

 6.1  6.1.242 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 20 в зоне действия котельной №50 - "101 квартал" 
4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,34 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.03.243 
(861) 

 6.1  6.1.243 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 32 в зоне действия котельной №50 - "101 квартал" 
0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.244 
(862) 

 6.1  6.1.244 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 40 в зоне действия котельной №50 - "101 квартал" 
6,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,31 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.245 
(863) 

 6.1  6.1.245 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №50 - "101 квартал" 
48,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 45,58 2,62 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.246 
(864) 

 6.1  6.1.246 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №50 - "101 квартал" 
51,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,59 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.247 
(865) 

 6.1  6.1.247 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №50 - "101 квартал" 
40,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,80 1,90 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.248 
(866) 

 6.1  6.1.248 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №50 - "101 

квартал" 
74,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,02 5,82 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.249 
(867) 

 6.1  6.1.249 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №50 - "101 

квартал" 
25,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,70 11,57 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.250 
(868) 

 6.1  6.1.250 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №50 - "101 

квартал" 
91,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,46 20,42 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.251 
(869) 

 6.1  6.1.251 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №50 - "101 

квартал" 
52,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 52,61 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.252 
(870) 

 6.1  6.1.252 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 250 в зоне действия котельной №50 - "101 

квартал" 
22,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,19 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.253 
(871) 

 6.1  6.1.253 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 300 в зоне действия котельной №50 - "101 

квартал" 
22,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,12 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.254 
(872) 

 6.1  6.1.254 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 450 в зоне действия котельной №50 - "101 

квартал" 
0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.04.255 
(873) 

 6.1  6.1.255 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 20 в зоне действия котельной №52 - "108 квартал" 
0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.04.256 
(874) 

 6.1  6.1.256 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 25 в зоне действия котельной №52 - "108 квартал" 
1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.04.257 
(875) 

 6.1  6.1.257 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 32 в зоне действия котельной №52 - "108 квартал" 
1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.04.258 
(876) 

 6.1  6.1.258 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 40 в зоне действия котельной №52 - "108 квартал" 
8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 0,00 3,98 1,97 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.04.259 
(877) 

 6.1  6.1.259 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №52 - "108 квартал" 
77,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,14 0,00 45,41 2,08 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.04.260 
(878) 

 6.1  6.1.260 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №52 - "108 квартал" 
25,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,84 0,00 10,06 4,59 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.04.261 
(879) 

 6.1  6.1.261 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №52 - "108 квартал" 
74,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,97 0,00 48,15 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.04.262 
(880) 

 6.1  6.1.262 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №52 - "108 

квартал" 
94,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,68 0,00 65,49 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.04.263 
(881) 

 6.1  6.1.263 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №52 - "108 

квартал" 
6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,54 0,00 1,31 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.04.264 
(882) 

 6.1  6.1.264 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №52 - "108 

квартал" 
40,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67 0,00 34,74 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.04.265 
(883) 

 6.1  6.1.265 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №52 - "108 

квартал" 
47,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52 0,00 42,45 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.04.266 
(884) 

 6.1  6.1.266 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 250 в зоне действия котельной №52 - "108 

квартал" 
15,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,35 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.04.267 
(885) 

 6.1  6.1.267 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 300 в зоне действия котельной №52 - "108 

квартал" 
0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.15.268 
(886) 

 6.1  6.1.268 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 32 в зоне действия котельной №56 - "с/х 
Петропавловский" 

0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.15.269 
(887) 

 6.1  6.1.269 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №56 - "с/х 
Петропавловский" 

10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 0,00 7,17 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.15.270 
(888) 

 6.1  6.1.270 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №56 - "с/х 
Петропавловский" 

7,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,51 0,00 2,91 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.15.271 
(889) 

 6.1  6.1.271 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №56 - "с/х 
Петропавловский" 

4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 3,80 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.15.272 
(890) 

 6.1  6.1.272 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №56 - "с/х 

Петропавловский" 
36,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00 8,97 0,00 25,96 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.15.273 
(891) 

 6.1  6.1.273 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №56 - "с/х 

Петропавловский" 
1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.15.274 
(892) 

 6.1  6.1.274 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №56 - "с/х 

Петропавловский" 
37,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 8,88 0,00 25,94 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.15.275 
(893) 

 6.1  6.1.275 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 250 в зоне действия котельной №56 - "с/х 

Петропавловский" 
23,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,99 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.15.276 
(894) 

 6.1  6.1.276 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 300 в зоне действия котельной №56 - "с/х 

Петропавловский" 
0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.277 
(895) 

 6.1  6.1.277 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 20 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 
0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.278 
(896) 

 6.1  6.1.278 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 25 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 
4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 4,35 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.03.279 
(897) 

 6.1  6.1.279 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 32 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 
0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,62 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.280 
(898) 

 6.1  6.1.280 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 40 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 
10,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,71 3,77 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.281 
(899) 

 6.1  6.1.281 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 50 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 
56,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,37 13,17 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.282 
(900) 

 6.1  6.1.282 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 70 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 
46,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,47 8,02 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.283 
(901) 

 6.1  6.1.283 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 

ресурса Ду 80 в зоне действия котельной №62 - "103 квартал" 
47,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,86 5,95 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.284 
(902) 

 6.1  6.1.284 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 100 в зоне действия котельной №62 - "103 

квартал" 
72,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,99 9,97 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.285 
(903) 

 6.1  6.1.285 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 125 в зоне действия котельной №62 - "103 

квартал" 
19,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,06 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.286 
(904) 

 6.1  6.1.286 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 150 в зоне действия котельной №62 - "103 

квартал" 
48,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,16 6,32 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.287 
(905) 

 6.1  6.1.287 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 200 в зоне действия котельной №62 - "103 

квартал" 
10,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,13 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.288 
(906) 

 6.1  6.1.288 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 250 в зоне действия котельной №62 - "103 

квартал" 
13,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,38 0,73 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.03.289 
(907) 

 6.1  6.1.289 
Реконструкция тепловых сетей по причине исчерпания 
ресурса Ду 300 в зоне действия котельной №62 - "103 

квартал" 
13,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,14 1,62 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.28.290 
(908) 

 6.1  6.1.290 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
25 в зоне действия котельной 8-56 

0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.28.291 
(909) 

 6.1  6.1.291 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
50 в зоне действия котельной 8-56 

2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.28.292 
(910) 

 6.1  6.1.292 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
100 в зоне действия котельной 8-56 

7,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,43 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.29.293 
(911) 

 6.1  6.1.293 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
25 в зоне действия котельной 27-18 

0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.29.294 
(912) 

 6.1  6.1.294 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
50 в зоне действия котельной 27-18 

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.29.295 
(913) 

 6.1  6.1.295 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
70 в зоне действия котельной 27-18 

4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,89 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.29.296 
(914) 

 6.1  6.1.296 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
100 в зоне действия котельной 27-18 

37,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,57 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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Шифр 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) 
источники 

финансирования 

    
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

 

ТС-07.30.297 
(915) 

 6.1  6.1.297 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
20 в зоне действия котельной 33-25 

0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.30.298 
(916) 

 6.1  6.1.298 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
25 в зоне действия котельной 33-25 

2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.30.299 
(917) 

 6.1  6.1.299 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
40 в зоне действия котельной 33-25 

1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.30.300 
(918) 

 6.1  6.1.300 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
50 в зоне действия котельной 33-25 

18,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,17 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.30.301 
(919) 

 6.1  6.1.301 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
70 в зоне действия котельной 33-25 

16,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,37 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.30.302 
(920) 

 6.1  6.1.302 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
80 в зоне действия котельной 33-25 

4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.30.303 
(921) 

 6.1  6.1.303 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
100 в зоне действия котельной 33-25 

3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.30.304 
(922) 

 6.1  6.1.304 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
125 в зоне действия котельной 33-25 

19,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,44 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.31.305 
(923) 

 6.1  6.1.305 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
25 в зоне действия котельной 48-106 

0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.31.306 
(924) 

 6.1  6.1.306 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
50 в зоне действия котельной 48-106 

10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.31.307 
(925) 

 6.1  6.1.307 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
80 в зоне действия котельной 48-106 

4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.31.308 
(926) 

 6.1  6.1.308 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
100 в зоне действия котельной 48-106 

4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.32.309 
(927) 

 6.1  6.1.309 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
200 в зоне действия котельной 6-1 

0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.310 
(928) 

 6.1  6.1.310 
Реконструкция тепловых сетей Ду 40, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 5-289) по 

причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 
0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.311 
(929) 

 6.1  6.1.311 
Реконструкция тепловых сетей Ду 50, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 5-289) по 

причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 
6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.312 
(930) 

 6.1  6.1.312 
Реконструкция тепловых сетей Ду 70, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 5-289) по 

причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 
2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.313 
(931) 

 6.1  6.1.313 
Реконструкция тепловых сетей Ду 80, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 5-289) по 

причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 
10,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.314 
(932) 

 6.1  6.1.314 
Реконструкция тепловых сетей Ду 100, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 5-289) по 

причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 
4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 
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ТС-07.01.315 
(933) 

 6.1  6.1.315 
Реконструкция тепловых сетей Ду 20, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 6-35) по 
причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 

0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.316 
(934) 

 6.1  6.1.316 
Реконструкция тепловых сетей Ду 25, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 6-35) по 
причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 

0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.317 
(935) 

 6.1  6.1.317 
Реконструкция тепловых сетей Ду 40, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 6-35) по 
причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 

0,55 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.318 
(936) 

 6.1  6.1.318 
Реконструкция тепловых сетей Ду 50, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 6-35) по 
причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 

4,31 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.319 
(937) 

 6.1  6.1.319 
Реконструкция тепловых сетей Ду 70, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 6-35) по 
причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 

4,99 0,00 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.320 
(938) 

 6.1  6.1.320 
Реконструкция тепловых сетей Ду 80, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 6-35) по 
причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 

17,29 0,00 0,00 14,95 0,00 0,00 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.321 
(939) 

 6.1  6.1.321 
Реконструкция тепловых сетей Ду 100, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 6-35) по 
причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 

6,82 0,00 0,00 5,58 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.322 
(940) 

 6.1  6.1.322 
Реконструкция тепловых сетей Ду 125, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 6-35) по 
причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 

19,67 0,00 0,00 19,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.01.323 
(941) 

 6.1  6.1.323 
Реконструкция тепловых сетей Ду 150, эксплуатируемых 
филиалом ОАО «РЭУ» «Камчатский» (от ЦТП 6-35) по 
причине исчерпания ресурса  в зоне действия ТЭЦ-1 

2,90 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.33.324 
(942) 

 6.1  6.1.324 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
50 в зоне действия котельной 18-43 

2,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

ТС-07.33.325 
(943) 

 6.1  6.1.325 
Реконструкция тепловых сетей, эксплуатируемых филиалом 

ОАО «РЭУ» «Камчатский» по причине исчерпания ресурса Ду 
70 в зоне действия котельной 18-43 

2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 
Тариф, бюджетные 
средства, заемные 

средства, амортизация 

      Итого по группе 6 16130,9 0,0 305,5 366,2 341,9 503,9 653,8 571,2 797,0 914,0 1131,3 1516,0 1599,7 2251,8 2847,1 2331,8   

Группа 7. Строительство и реконструкция насосных станций 

ТС-08.02.1 (944)  7.1  7.1.1 
Строительство ПНС-5 рядом с тепловой камерой УТП-10 по 

ул.Пограничная с установкой 3-х насосов марки СЭ2500-60 (2 
в работе, 1 резерв) 

113,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,92 56,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-08.02.2 (945)  7.1  7.1.2 
Строительство ПНС-6 рядом с тепловой камерой УТП-14/1 на 
пересечении ул.Ленинградская и ул.Тундровая с установкой 

2-х насосов марки СЭ800-55 (1 в работе, 1 резерв) 
36,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,52 18,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

ТС-08.02.3 (946)  7.1  7.1.3 

Строительство ПНС рядом с тепловой камерой 2-04-03-ЦТП 
«Моховая» с повышающими насосами на обратной линии 
теплосети производительностью 30 м3/ч и с напором 150 

м.вод.ст. (один рабочий и один резервный) и 
дросселированные давления на прямой линии теплосети 

15,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,59 7,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Тариф 

      Итого по группе 7 165,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,03 82,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Группа 8. Реконструкция системы ГВС, закрытие систем теплоснабжения к концу 2021 года 

Группа 8.1 Строительство участков тепловых сетей для перевода на ЦГВС 

ТС-09.01.1 (947)  8.1  8.1.1 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-206 

ТЭЦ-1 
10,03 0,00 10,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.2 (948)  8.1  8.1.2 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-207 

ТЭЦ-1 
4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 
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ТС-09.01.3 (949)  8.1  8.1.3 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-219 

ТЭЦ-1 
10,22 0,00 10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.4 (950)  8.1  8.1.4 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-222 

ТЭЦ-1 
3,05 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.5 (951)  8.1  8.1.5 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-224 

ТЭЦ-1 
1,62 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.6 (952)  8.1  8.1.6 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-236 

ТЭЦ-1 
24,50 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.7 (953)  8.1  8.1.7 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-320 

ТЭЦ-2 
8,36 0,00 0,00 8,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.8 (954)  8.1  8.1.8 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-321 

ТЭЦ-2 
5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.9 (955)  8.1  8.1.9 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-337 

(106кв.) ТЭЦ-2 
4,06 0,00 0,00 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.10 (956)  8.1  8.1.10 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-341 

(бат) ТЭЦ-2 
10,18 0,00 0,00 10,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.22.11 (957)  8.1  8.1.11 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП 

№11 "109 квартал" котельной №  1 - "11 км" 
18,70 0,00 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.24.12 (958)  8.1  8.1.12 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП 

№14 "110 квартал" котельной №  3 - "Моховая" 
30,36 0,00 0,00 30,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.24.13 (959)  8.1  8.1.13 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП 

№14 "115 квартал и ст.п" котельной №  3 - "Моховая" 
36,06 0,00 36,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.14 (960)  8.1  8.1.14 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-204 

ТЭЦ-1 
7,33 0,00 0,00 0,00 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.15 (961)  8.1  8.1.15 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-207 

ТЭЦ-1 
2,46 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.16 (962)  8.1  8.1.16 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-219 

ТЭЦ-1 
14,52 0,00 0,00 0,00 14,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.17 (963)  8.1  8.1.17 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-236 

ТЭЦ-1 
0,39 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.18 (964)  8.1  8.1.18 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-304 

ТЭЦ-2 
2,68 0,00 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.19 (965)  8.1  8.1.19 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-324 

ТЭЦ-2 
1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.20 (966)  8.1  8.1.20 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-

341(бат) ТЭЦ-2 
5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 
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ТС-09.02.21 (967)  8.1  8.1.21 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-337 

(106кв.) ТЭЦ-2 
19,88 0,00 0,00 0,00 0,00 19,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.03.22 (968)  8.1  8.1.22 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №50 - "101 квартал" 
4,95 0,00 0,00 0,00 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.03.23 (969)  8.1  8.1.23 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №62 - "103 квартал" 
6,56 0,00 0,00 0,00 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.08.24 (970)  8.1  8.1.24 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП 

№21 котельной №12 - "Сероглазка" 
0,77 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.15.25 (971)  8.1  8.1.25 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №56 - "с/х Петропавловский" 
0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.17.26 (972)  8.1  8.1.26 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №16 - "Долиновка" 
1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.16.27 (973)  8.1  8.1.27 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №17 - "Чапаевка" 
1,93 0,00 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.22.28 (974)  8.1  8.1.28 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП 

№11 "109 квартал" котельной №  1 - "11 км" 
19,72 0,00 0,00 0,00 19,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.24.29 (975)  8.1  8.1.29 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП 

№14 "115 квартал и ст.п" котельной №  3 - "Моховая" 
37,12 0,00 0,00 0,00 0,00 37,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.30 (976)  8.1  8.1.30 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-101 

ТЭЦ-1 
73,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.31 (977)  8.1  8.1.31 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-102 

ТЭЦ-1 
37,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.32 (978)  8.1  8.1.32 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-106 

ТЭЦ-1 
38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.33 (979)  8.1  8.1.33 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-107 

ТЭЦ-1 
24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.34 (980)  8.1  8.1.34 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-213 

ТЭЦ-1 
23,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.35 (981)  8.1  8.1.35 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-215 

ТЭЦ-1 
6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.36 (982)  8.1  8.1.36 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-216 

ТЭЦ-1 
42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.37 (983)  8.1  8.1.37 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-218 

ТЭЦ-1 
26,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.38 (984)  8.1  8.1.38 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-221 

ТЭЦ-1 
63,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 
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ТС-09.01.39 (985)  8.1  8.1.39 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-228 

ТЭЦ-1 
20,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.40 (986)  8.1  8.1.40 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-234 

ТЭЦ-1 
29,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.01.41 (987)  8.1  8.1.41 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-236 

ТЭЦ-1 
21,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.42 (988)  8.1  8.1.42 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-303 

ТЭЦ-2 
38,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.43 (989)  8.1  8.1.43 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-306 

ТЭЦ-2 
28,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.44 (990)  8.1  8.1.44 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-308 

ТЭЦ-2 
7,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.45 (991)  8.1  8.1.45 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-312 

ТЭЦ-2 
11,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.46 (992)  8.1  8.1.46 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-314 

ТЭЦ-2 
57,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.47 (993)  8.1  8.1.47 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-320 

ТЭЦ-2 
29,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.48 (994)  8.1  8.1.48 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-321 

ТЭЦ-2 
20,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.49 (995)  8.1  8.1.49 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-325 

ТЭЦ-2 
36,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.50 (996)  8.1  8.1.50 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-333 

ТЭЦ-2 
23,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.02.51 (997)  8.1  8.1.51 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП-332 

ТЭЦ-2 
29,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.05.52 (998)  8.1  8.1.52 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №43 - "Чубарова" 
65,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.07.53 (999)  8.1  8.1.53 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №40 - "КМП" 
12,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.03.54 
(1000) 

 8.1  8.1.54 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №44 - "Ватутина" 
90,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.08.55 
(1001) 

 8.1  8.1.55 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП 

№17 "к-з им.Ленина" котельной №12 - "Сероглазка" 
31,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.08.56 
(1002) 

 8.1  8.1.56 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №12 - "Сероглазка" 
21,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 
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ТС-09.18.57 
(1003) 

 8.1  8.1.57 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №14 - "Халактырка" 
4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.21.58 
(1004) 

 8.1  8.1.58 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП №3 

"Завойко" котельной №18 - "Завойко" 
82,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.19.59 
(1005) 

 8.1  8.1.59 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №25 - "Нагорный" 
2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.20.60 
(1006) 

 8.1  8.1.60 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №26 - "Тундровый" 
6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.03.61 
(1007) 

 8.1  8.1.61 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №45 - "Владивостокская" 
8,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.12.62 
(1008) 

 8.1  8.1.62 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №46 - "Школа № 18" 
13,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.22.63 
(1009) 

 8.1  8.1.63 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ИТП 

№13 котельной №  1 - "11 км" 
0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.23.64 
(1010) 

 8.1  8.1.64 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия 

котельной №  2 - "КГТУ" 
3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-09.22.65 
(1011) 

 8.1  8.1.65 
Строительство тепловых сетей ГВС в зоне действия ЦТП №9 

"11 км" котельной №  1 - "11 км" 
2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

      Итого по группе 8.1 1329,8 0,0 83,7 82,5 62,4 64,2 503,7 533,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Группа 8.2 Реконструкция ЦТП для перевода на ЦГВС 

ТС-10.01.1 (1012)  8.2  8.2.1 Реконструкция ЦТП-101 ТЭЦ-1 с целью организации ЦГВС 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.01.2 (1013)  8.2  8.2.2 Реконструкция ЦТП-102 ТЭЦ-1 с целью организации ЦГВС 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.01.3 (1014)  8.2  8.2.3 Реконструкция ЦТП-106 ТЭЦ-1 с целью организации ЦГВС 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.01.4 (1015)  8.2  8.2.4 Реконструкция ЦТП-107 ТЭЦ-1 с целью организации ЦГВС 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.01.5 (1016)  8.2  8.2.5 Реконструкция ЦТП-213 ТЭЦ-1 с целью организации ЦГВС 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.01.6 (1017)  8.2  8.2.6 Реконструкция ЦТП-215 ТЭЦ-1 с целью организации ЦГВС 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.01.7 (1018)  8.2  8.2.7 Реконструкция ЦТП-216 ТЭЦ-1 с целью организации ЦГВС 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.01.8 (1019)  8.2  8.2.8 Реконструкция ЦТП-218 ТЭЦ-1 с целью организации ЦГВС 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.01.9 (1020)  8.2  8.2.9 Реконструкция ЦТП-221 ТЭЦ-1 с целью организации ЦГВС 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 
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ТС-10.01.10 
(1021) 

 8.2  8.2.10 Реконструкция ЦТП-228 ТЭЦ-1 с целью организации ЦГВС 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.01.11 
(1022) 

 8.2  8.2.11 Реконструкция ЦТП-234 ТЭЦ-1 с целью организации ЦГВС 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.01.12 
(1023) 

 8.2  8.2.12 Реконструкция ЦТП-236 ТЭЦ-1 с целью организации ЦГВС 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.02.13 
(1024) 

 8.2  8.2.13 Реконструкция ЦТП-303 ТЭЦ-2 с целью организации ЦГВС 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.02.14 
(1025) 

 8.2  8.2.14 Реконструкция ЦТП-306 ТЭЦ-2 с целью организации ЦГВС 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.02.15 
(1026) 

 8.2  8.2.15 Реконструкция ЦТП-308 ТЭЦ-2 с целью организации ЦГВС 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.02.16 
(1027) 

 8.2  8.2.16 Реконструкция ЦТП-312 ТЭЦ-2 с целью организации ЦГВС 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.02.17 
(1028) 

 8.2  8.2.17 Реконструкция ЦТП-314 ТЭЦ-2 с целью организации ЦГВС 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.02.18 
(1029) 

 8.2  8.2.18 Реконструкция ЦТП-320 ТЭЦ-2 с целью организации ЦГВС 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.02.19 
(1030) 

 8.2  8.2.19 Реконструкция ЦТП-321 ТЭЦ-2 с целью организации ЦГВС 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.02.20 
(1031) 

 8.2  8.2.20 Реконструкция ЦТП-325 ТЭЦ-2 с целью организации ЦГВС 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.02.21 
(1032) 

 8.2  8.2.21 Реконструкция ЦТП-333 ТЭЦ-2 с целью организации ЦГВС 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.02.22 
(1033) 

 8.2  8.2.22 Реконструкция ЦТП-332 ТЭЦ-2 с целью организации ЦГВС 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.05.23 
(1034) 

 8.2  8.2.23 
Реконструкция котельной №43 - "Чубарова" с целью 

организации ЦГВС 
153,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.07.24 
(1035) 

 8.2  8.2.24 
Реконструкция котельной №40 - "КМП" с целью организации 

ЦГВС 
28,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.03.25 
(1036) 

 8.2  8.2.25 
Реконструкция котельной №44 - "Ватутина" с целью 

организации ЦГВС 
211,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.08.26 
(1037) 

 8.2  8.2.26 
Реконструкция ЦТП №17 "к-з им.Ленина" котельной №12 - 

"Сероглазка" с целью организации ЦГВС 
74,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.08.27 
(1038) 

 8.2  8.2.27 
Реконструкция котельной №12 - "Сероглазка" с целью 

организации ЦГВС 
50,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 
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ТС-10.18.28 
(1039) 

 8.2  8.2.28 
Реконструкция котельной №14 - "Халактырка" с целью 

организации ЦГВС 
10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.21.29 
(1040) 

 8.2  8.2.29 
Реконструкция ЦТП №3 "Завойко"котельной №18 - "Завойко" 

с целью организации ЦГВС 
194,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.19.30 
(1041) 

 8.2  8.2.30 
Реконструкция котельной №25 - "Нагорный" с целью 

организации ЦГВС 
6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.20.31 
(1042) 

 8.2  8.2.31 
Реконструкция котельной №26 - "Тундровый" с целью 

организации ЦГВС 
15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.03.32 
(1043) 

 8.2  8.2.32 
Реконструкция котельной №45 - "Владивостокская" с целью 

организации ЦГВС 
20,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.12.33 
(1044) 

 8.2  8.2.33 
Реконструкция котельной №46 - "Школа № 18" с целью 

организации ЦГВС 
32,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.22.34 
(1045) 

 8.2  8.2.34 
Реконструкция ИТП №13 котельной №  1 - "11 км" с целью 

организации ЦГВС 
0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.23.35 
(1046) 

 8.2  8.2.35 
Реконструкция в зоне действия котельной №  2 - "КГТУ" с 

целью организации ЦГВС 
7,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

ТС-10.22.36 
(1047) 

 8.2  8.2.36 
Реконструкция ЦТП №9 "11 км" котельной №  1 - "11 км" с 

целью организации ЦГВС 
6,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Бюджетные средства 

      Итого по группе 8.2 848,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,0 435,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

      Итого по группе 8 2177,8 0,0 83,7 82,5 62,4 64,2 916,7 968,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

      Итого реконструкция тепловых сетей 23747,2 408,3 548,4 2148,0 2061,5 721,4 1769,4 1919,0 1082,9 946,3 1146,8 1699,6 1654,4 2291,8 2889,8 2459,7   

 


